.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 30/11/2024 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 30/11/2024 12:00:00 a. m.

Descripción:

Gestionar punto de venta para la comercialización de los diversos productos.,

Avance:

04 de septiembre de 2024: gestión de diagnostico de la empresa. 09 de septiembre de 2024: Se realizó una asesoría de orientación sobre los requisitos para la presentación de la convocatoria campesina de forma asociativa de la empresa, conforme al anexo de la convocatoria 112.

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: 04/10/2024 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 04/10/2024 12:00:00 a. m.

Descripción:
Gestión de recursos para la convocatoria Campesina N. 112, la asociación de campesinos.

Avance:
04 de septiembre se realiza diagnostico empresarial de la organización.

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: