ACTA DE RECIBO FINAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL TOLIMA

OBJETO	CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA RETROEXCAVADORA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA	VALOR INICIAL OBRA CONTEMPLADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN:	$ 35.957.250,00
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO Nº 453 DE 2024	FECHA DE INICIO	22 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATISTA	LILIANA MARCELA ESGUERRA DAZA	FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE OCTUBRE DE 2024
		FECHA PRESENTE ACTA	09 DE OCTUBRE DE 2024
		PLAZO DE EJECUCION	2 Meses
SUPERVISOR	RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA	VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 35.957.250,00
		PORCENTAJE EJECUTADO ACTA DE RECIBO FINAL	100%

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE RECIBO FINAL		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	RETROEXCAVADORA DE LLANTA MOTOR DIESEL. Potencia de 85 HP Modelo Minimo 2016 en adelante Cucharon cargador de 1,25 YD3 de capacidad Brazo excavador extensible cucharon de 24 pulgadas de ancho, transmision 4x4 Pivote central y sistema de luces para su normal funcionakiento. Incluye operario, combustible, Aceite, lubricante en general, reparaciones, repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que garantice la operacion continua de los mismos.	HR	159,81	$ 225.000,00	$ 35.957.250,00	159,81	$ 35.957.250,00	159,81	$ 35.957.250,00
				SUB TOTAL	$ 35.957.250,00	SUB TOTAL	$ 35.957.250,00	SUB TOTAL	$ 35.957.250,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 35.957.250,00		$ 35.957.250,00		$ 35.957.250,00
				ADMINISTRACIÓN	0% $ -		$ -		$ -
				IMPREVISTOS	0% $ -		$ -		$ -
				UTILIDAD	0% $ -		$ -		$ -
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ -		$ -		$ -
				COSTO TOTAL	$ 35.957.250,00		$ 35.957.250,00		$ 35.957.250,00

BALANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO No. 453 de 2024		
VALOR CONTRATO	$ 35.957.250,00	
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL		$ 35.957.250,00
SALDO VALOR DEL CONTRATO		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 35.957.250,00	$ 35.957.250,00

VALOR A CANCELAR ACTA DE RECIBO FINAL	
VALOR ACTA RECIBO FINAL	$ 35.957.250,00
VALOR AMORTIZADO ACTA RECIBO FINAL	$ 0,00
NETO A PAGAR	$ 35.957.250,00

SON: **TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.CTE**

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta de Recibo Final del Contrato No.453 de 2024 los que en ella intervinieron, en El Espinal - Tolima a los Nueve **(09) días del mes de Octubre de 2024.**

LILIANA MARCELA ESGUERRA DAZA
CONTRATISTA


ING. RICARDO JOSÉ GUTIERREZ PARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

PROYECTÓ: ING. CARLOS ALEJANDRO NUÑEZ ARTEAGA/CONTRATISTA DAI
REVISÓ: ING. RICARDO JOSÉ GUTIERREZ PARRA/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA
APROBÓ: JUAN FELIPE LOZANO BARON/SECRETARIO DE PLANEACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL							MEMORIA DE CALCULO		ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL
FECHA	DD	9	MM	10	AA	2024	CORTE N°		

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA RETROEXCAVADORA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA				
CONTRATISTA	LILIANA MARCELA ESGUERRA DAZA	NIT O C.C.	65.706.896-1	CONTRATO N°	453 DE 2024
SUPERVISOR	RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA	NIT O C.C.	93.130.048		

CAPÍTULO	1	MAQUINARIA AMARILLA	ITEM	1.1	RETROEXCAVADORA	UNID.	HR	UBICACIÓN	ESPINAL - TOLIMA





Localización	Duración			Cant	Medida Total
	Horas	Minutos	Segundos		
22/08/2024	8,00			8	8,00
23/08/2024	9,00			9	9,00
26/08/2024	7,00			7	7,00
27/08/2024	9,00			9	9,00
28/08/2024	8,00			8	8,00
29/08/2024	8,00			8	8,00
30/08/2024	8,00			8	8,00
2/09/2024	8,00			8	8,00
3/09/2024	8,00			8	8,00
4/09/2024	8,00			8	8,00
5/09/2024	9,00			9	9,00
6/09/2024	9,00			9	9,00
9/09/2024	9,00			9	9,00
10/09/2024	9,00			9	9,00
11/09/2024	9,00			9	9,00
12/09/2024	9,00			9	9,00
13/09/2024	8,00			8	8,00
16/09/2024	8,00			8	8,00
17/09/2024	8,00			8	8,00
20/09/2024	0,81			1	0,81

OBSERVACIONES:

Subtotal	159,81
Vienen	
TOTAL	159,81
CANTIDAD TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	159,81

LILIANA MARCELA ESGUERRA DAZA
CONTRATISTA

ING. RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
REVISÓ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA