**CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA**
NIT 901.667.908-3
CRA 19A 84 - 14 OFICINA 401
Tel: (601) 6070101
Bogotá - Colombia

NOTA CREDITO
**No. 1 3**

| | |
|---|---|
| **Fecha Nota Crédito** | 2024-09-03 |
| **Factura de Venta** | FEV-6 |
| **Generación** | 03/09/2024, 08:13 |
| **Expedición** | 03/09/2024, 08:15 |
| **Vencimiento** | 03/09/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | | |
| **NIT** | 899.999.059-3 | **Teléfono** | (601) 4155000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AVENIDA EL DORADO 103-15 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | UTILIDAD 5.0% | 1.00 | 0.35 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
pesos m/cte con treinta y cinco cent.
**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 0.35

**Observaciones:**
#$24-12-00-000;22001449 H4 de 2022;bernardo.puentes@aerocivil.gov.co#$

ACTA PARCIAL AVANCE DE OBRA No. 05

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: DEL 15 DE JULIO DE 2023 AL 14 DE AGOSTO DE2024 REF" REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)"

VALOR A PAGAR ACTA $1.215.160.373,35
AJUSTE AL PESO $-0.35

VALOR A PAGAR AJUSTADO EL PESO $1.215.160.373,00

NOTA: SE REALIZA AJUSTE AL PESO DEL -0.35 Y SE REALIZA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO POR UN MONTO DE $169.916.495

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO 130622

CÓDIGO DE LA ENTIDAD GESTIÓN GENERAL 24-12-00-000

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

bernardo.puentes@aerocivil.gov.co

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 0.35 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total** | **0.35** |

**CUDE:** d1aac2d854e7b2717319f4c927f3d723fa4e32e48b02827f4350b7251078af36b08a63d600b27e44625bb7bcdbbcc146
**CUFE factura:**
55be18bf1e5f435539883084799b4ba8e71723ef9dc986127172917d0dc2618e815bad44f2548f9dc6457cfebcaa79fa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML