ARGOK
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.766.575-9

ORIGINAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA NO. 09

CONTRATO 5010 de 2023

OBJETO CONTRATO: : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ. DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ"

CONTRATISTA: ARGOK INGENIERIA & CONSTRUCIONES SA

Dirección: Calle 9 BIS – 5ª – 10 ESTE Barrio El Laguito
San Vicente del Caguán - Caquetá
Teléfono: 3112589661
Correo Electrónico: Argok.ingenieria@gmail.com

ARGOK
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.766.575-9

Florencia – Caquetá, 30 de agosto del 2024

Ingeniero
JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Director Territorial Caquetá (E)
Instituto Nacional de Vías
Supervisor
E.S.M

Ref.: Contrato No. 5010- 2023 cuyo objeto es: interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para atender sitio critico de la red terciaria a cargo de invias a través del sistema de monto agotable, en vías a cargo de la dirección territorial Caquetá. departamento de Caquetá"

Asunto: Acta de Costos No. 09 correspondientes al mes de Agosto 2024.

cordial saludo,

En nuestra calidad de firma interventora del contrato de referencia, y en cumplimiento de nuestras responsabilidades contractuales, nos dirigimos a usted para presentar formalmente el cobro de la interventoría correspondiente al Acta de costos No. 09 del corte del mes de agosto del año en curso.

Adjuntamos los documentos necesarios para la correcta tramitación del cobro, los cuales son:

1. Hoja de ruta
2. Acta de costos
3. Factura
4. Afectación presupuestal
5. Identificación de ejecución contractual
6. Informe financiero
7. Control de aportes seguridad social y parafiscales
8. Planilla pagada de seguridad social del periodo
9. RUT
10. Informe del contrato de interventoría

Atentamente,

KATHERINE GARCIA PLAZAS
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Calle 9 BIS – 5ª – 10 ESTE Barrio El Laguito San Vicente del Caguán - Caquetá
Teléfono: 3112589661
Correo Electrónico: Argok.ingenieria@gmail.com

ARGOK
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.766.575-9

FACTURA

Dirección: Calle 9 BIS – 5ª – 10 ESTE Barrio El Laguito
San Vicente del Caguán - Caquetá
Teléfono: 3112589661
Correo Electrónico: Argok.ingenieria@gmail.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9b1b403c0eed9d17ca3cee9c697bf131dad7cf4c788f1b805ea3380e2998addf3a3febde9abd37f6ce555bd38fced493

Número de Factura: FEV-7
Fecha de Emisión: 02/10/2024
Fecha de Vencimiento: 01/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARGOK INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Nombre Comercial: ARGOK INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit del Emisor: 901766575
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: San Vicente Del Caguán
Dirección: CL 9 BIS 5 A 10 ESTE
Teléfono / Móvil: 3175735107
Correo: ARGOK.INGENIERIA@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Teléfono / Móvil: 3128122628
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	003	ACTA DE RECIBO PARCIAL 09 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 5010 DE 2023	WSD	1,00	$ 12.042.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.288.018,00	19.00			$ 12.042.200,00

Notas Finales

#$24-02-00;5010-2023;jburbano@invias.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
02/10/2024 15:43:19
Documento validado por la DIAN:
02/10/2024 15:43:20
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			12.042.200,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			12.042.200,00
IVA			2.288.018,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.288.018,00
Total neto factura (=)			14.330.218,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	14.330.218,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764069048805 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-04-16

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 12,042,200.00 PERIODO MES: ago-24

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	31-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	31-ago-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	31-ago-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	31-ago-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5010 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA RIRECCION TERITORIAL CAQUETA. DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

INTERVENTOR: ARGOK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS **NIT.** 901.766.575-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, _____ AUTORIZA EL PAGO A: ARGOK INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A.S

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 14,330,218.00** VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: NUEVE (9) **DEL PERIODO** ago-24 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

(Indicar No. del Acta de Costos) (Indicar el periodo del Acta)

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma	Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	**Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**	**Nombre:**	**Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
Supervisor de Contrato de Interventoría	**DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA (E)**	**Matrícula Profesional No.:**	**Matrícula Profesional No. 52202- 46096 NARIÑO**
Matrícula Profesional No. 52202- 46096 NARIÑO	**Matrícula Profesional No. 52202- 46096 NARIÑO**	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	**ORDENADOR DEL PAGO**
Fecha firma:	**Fecha firma:**	**Fecha de Firma:**	**Fecha de Firma:**
(Suscribe según su competencia)	**(Suscribe según su competencia)**		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** NUEVE (9) **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 12,042,200.00 **PERIODO:** ago-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5010 de 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA RIRECCION TERITORIAL CAQUETA. DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

INTERVENTOR: ARGOK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

CONTRATISTA: INGENIERIA DANISA SAS CONTRATO DE OBRA No.: 4695

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 50,954,134.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50,954,134.00

PLAZO ACUMULADO: Hasta el 29 de agosto de 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT.	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNADA MENSUAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (H-Mes)	VALOR PARCIAL		Costos	Unidad	PARTICIPACIÓN (H-Mes)	VALOR	PARTICIPACIÓN (H-Mes)	VALOR	PARTICIPACIÓN (H-Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
		PERSONAL PROFESIONAL													
	1	Director Interventoria	$ 3,450,000.00		0.30	$ 1,035,000.00						0.10	$ 345,000.00	0.30	$ 1,035,000.00
	1	Residente Interventoria	$ 3,250,000.00		4.00	$ 13,000,000.00						1.00	$ 3,250,000.00	3.00	$ 9,750,000.00
		PERSONAL TECNICO													
	1	Inspector	$ 1,300,000.00		2.00	$ 2,600,000.00						1.00	$ 1,300,000.00	1.00	$ 1,300,000.00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 16,635,000.00							$ 4,895,000.00		$ 12,085,000.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.36							2.36		$ 2.36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 39,258,600.00**							**$ 11,552,200.00**		**$ 28,520,600.00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT.	CARGO / OFICIO	UNIDAD	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (H-Mes)	VALOR PARCIAL	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA												
	1	Motocicleta 150 cc, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	Mes	$ 200,000.00	6.00	$ 1,200,000.00					2.00	$ 400,000.00	4.00	$ 800,000.00
	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	según comprobante por mes	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00					0.00	$ -	1.00	$ 2,000,000.00
		OTROS COSTOS												
	1	Edicion de informes, papeleria, reproduccion de documentos, planos, fotografias, videos, etc	Según comprobante por mes	$ 40,000.00	4.00	$ 160,000.00					1.00	$ 40,000.00	3.00	$ 120,000.00
	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo,internet, etc)	Según comprobante por mes	$ 50,000.00	4.00	$ 200,000.00					1.00	$ 50,000.00	3.00	$ 150,000.00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 3,560,000.00**						**$ 490,000.00**		**$ 3,070,000.00**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (A)+(B)+(C) = (D)**				**$ 42,818,600.00**						**$ 12,042,200.00**		**$ 31,590,600.00**
	*	**IVA = 19%* (D)=(E)**				**$ 8,135,534.00**						**$ 2,288,018.00**		**$ 6,002,214.00**
	*	**COSTO TOTAL = (D)+(E)=(F)**				**$ 50,954,134.00**					28%	**$ 14,330,218.00**	74%	**$ 37,592,814.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 12,042,200.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 12,042,200.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	11,552,200.00	$ 2,194,918.00	$ 13,747,118.00
OTROS COSTOS DIRECTOS	490,000.00	$ 93,100.00	$ 583,100.00
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	0.000	$ -	$ -
%			28%
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**12,042,200.00**	**$ 2,288,018.00**	**$ 14,330,218.00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 14,330,218.00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: ARGOK INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS
Representante Legal - Katherine Garcia Plazas
Interventoria

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202- 46096 NARIÑO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 5010 de 2023

	28%	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
			ACTA DE INTERVENTORIA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE INTERVENTORIA	X	NUEVE (9)	ago-24
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

Acta de Costos

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1405323 RUBRO No. C-2402-0600-11-0-2402098-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 14,330,218.00

TOTAL ACTA $ 14,330,218.00

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

SUPERVISOR

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Matrícula Profesional No.: 52202- 46096 NARIÑO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 5010 de 2023 Contratista: ARGOK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Objeto del Contrato: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA RIRECCION TERITORIAL CAQUETA. DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Período: ago-24

Acta N°: 9 Valor basico $ 12,042,200.00

Valor Incluido IVA: $ $ 14,330,218.00

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		PR39+300 MD DERRUMBE			$ 5,298,914	$4,452,869.00
2		PR40+280 MD DERRUMBE			$ 5,535,242	$4,651,463.85
3		PR 19+900 MD ESTABILIZACION			$ 3,396,929	$2,854,562.33
4		PR 19+990 MI CUNETA			$ 99,133	$83,304.81
5						
		TOTALES	**$0.00**	**$0.00**	**$ 14,330,218.00**	**$12,042,200.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CAQUETÁ		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800,050,407-1.	MUNICIPIO 1	VALPARAISO - DERRUMBES	$ 10,834,156.09	$9,104,332.85
800,095,773-4.	MUNICIPIO 2	MORELIA ESTABILIZACION TALUD Y CUNETA	$ 3,496,061.91	$2,937,867.15
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$14,330,218.00**	**$12,042,200.00**

ARGOK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901766575-9
Nombre: KATHERINE GARCIA PLAZAS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202- 46096 NARIÑO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5010 de 2023 **INTERVENTOR:** ARGOK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

MES INFORME MENSUAL: NUEVE (9) **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA RIRECCION TERITORIAL CAQUETA. DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATO No: 4695 **CONTRATISTA:** INGENIERIA DANISA SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
ACTUAL	1405323	C-2402-0600-11-0-2402098-02	11	NACION	Contrato Principal	$ 50,954,134.00	$ 27,691,538.00
						$ -	
TOTAL						$ 50,954,134.00	$ 27,691,538.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 50,954,134**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1405323 de 20/12/2023	$ 50,954,134.00			
1	**dic-23**	$ -	$ -	$ -					$ 50,954,134.00	$ 50,954,134.00		
2	**ene-24**	$ -	$ -	$ -					$ 50,954,134.00	$ 50,954,134.00		
3	**feb-24**	$ -	$ -	$ -					$ 50,954,134.00	$ 50,954,134.00		
4	**mar-24**	$ -	$ -	$ -					$ 50,954,134.00	$ 50,954,134.00		
5	**abr-24**	$ -	$ -	$ -					$ 50,954,134.00	$ 50,954,134.00		
6	**may-24**	$ -	$ -	$ -					$ 50,954,134.00	$ 50,954,134.00		
7	**jun-24**	$ 10,774,200.00	$ 2,047,098.00	$ 12,821,298.00					$ 38,132,836.00	$ 38,132,836.00		
8	**jul-24**	$ 8,774,200.00	$ 1,667,098.00	$ 10,441,298.00					$ 27,691,538.00	$ 27,691,538.00		
9	**ago-24**	$ 12,042,200.00	$ 2,288,018.00	$ 14,330,218.00					$ 13,361,320.00	$ 13,361,320.00		
10												
11												
12												
TOTALES		**$ 31,590,600.00**	**$ 6,002,214.00**	**$ 37,592,814.00**					**$ 13,361,320.00**	**$ 13,361,320.00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	$ 28,520,600.00	$ 5,418,914.00	$ 33,939,514.00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 3,070,000.00	$ 583,300.00	$ 3,653,300.00
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO		$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 31,590,600.00**	**$ 6,002,214.00**	**$ 37,592,814.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombe: CARLOS ANDRES GORRON AVENDAÑO
Ingeniero Residente Interventoria
Matrícula Profesional No.: 091037-0506805 CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202- 46096 NARIÑO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-7 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5010 de 2023 **INTERVENTOR:** ARGOK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NUEVE (9) **PROYECTO:** ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y

CONTRATOS 4695 **CONTRATISTAS:** INGENIERIA DANISA SAS

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS	1.075.275.137	DIRECTOR INERVENTORIA	$ 3,450,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						30.00%	ARGOK INGENIERIA SAS	$ 1,380,000	$ 90,950.00	V	N/A	9473360566	N/A	N/A	9473360566	N/A	N/A	N/A	N/A	SE CANCELA SOLO ARL
																																				JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS		$ -	N/A	SANITAS	30707932	$ 250,000	PORVENIR	30707932	$ 320,000	N/A	N/A	N/A	SALUD - PENSION
2	CARLOS ANDRES GORRON AVENDAÑO	1.075.276.063	RESIDENTE INTERVENTORIA	$ 3,250,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100.00%	ARGOK INGENIERIA SAS	$ 1,300,000	$ 96,550.00	V	N/A	9473360566	N/A	N/A	9473360566	N/A	N/A	N/A	N/A	SE CANCELA SOLO ARL
																																				CARLOS ANDRES GORRON AVENDAÑO		$ -	N/A	SANITAS	9473548609	$ 226,900	PORVENIR	9473548609	$ 290,400	N/A	N/A	N/A	SALUD - PENSION
3	MAURICIO BONILLA TIAFFI	12,279,077	INSPECTOR INTERVENTORIA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100.00%	MAURICIO BONILLA TIAFFI	$ 1,300,000	$ 14,700.00	V	SANITAS	9470755298	$ 350,000	COLPENSIONES	9470755298	$ 448,000	N/A	N/A	N/A	SALUD - PENSION - ARL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 8,000,000																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha 31/08/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES GORRON AVENDAÑO
Ingeniero Residente Interventoria
Matrícula Profesional No.: 091037-0506805 CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202- 46096 NARIÑO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: NUEVE (9)

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5010 de 2023

INTERVENTORÍA: ARGOK INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 4695

CONTRATISTA: INGENIERIA DANISA SAS

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO DE PLACA XTZ EWG15G MODELO 2023	MOTOCICLETA YAMAHA - XTZ , MODELO 2023. CILINDRAJE 250	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHICULO DE PLACA GQF58F MODELO 2021	MOTOCICLETA XPULSE MODELO 2021. CILINDRAJE 200	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
ARGOK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901766575-9
Nombre: KATHERINE GARCIA PLAZAS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:52202- 46096 NARIÑO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 4695 DE 2023 **CONTRATISTA:** INGENIERIA DANISA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NUEVE (9) **PROYECTO:** ATENDER SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA RIRECCION TERITORIAL CAQUETA. DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5010-02023 **INTERVENTOR:** ARGOK INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	15	24	20	18	20	24	21	15	24	24	**22**	**24**	15	15	20	15																316
Lluvias moderadas	1				4		3	1			2		8	1		1																21
Lluvias intensas	8		4	6				8					1	8	4	8																47
Total horas	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Firma
ARGOK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901766575-9
Nombre: KATHERINE GARCIA PLAZAS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:52202- 46096 NARIÑO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ARGOK
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.766.575-9

PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL

Dirección: Calle 9 BIS – 5ª – 10 ESTE Barrio El Laguito
San Vicente del Caguán - Caquetá
Teléfono: 3112589661
Correo Electrónico: Argok.ingenieria@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075276063		GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18a No 35 - 95 APTO 202	NEIVA-HUILA	8654221	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	927995551	9473548609	I	2024/09/13	2024/09/13	BANCOLOMBIA	0	$522,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1075276063	GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,800,000**	**$288,000**			**$1,800,000**	**$225,000**			**$0**	**$0**			**$1,800,000**	**$9,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$522,400	$0	$0	$522,400

2024/07/26 09:41 AM

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30707932
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-23

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	YEISSON ANDRES OTALORA VARGAS	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075275137	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	NEIVA	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4921	CORREO ELECTRÓNICO	MARLIODUSSAN@GMAIL.COM	TELÉFONO	8747568
FAX	8747568	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		30707932

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075275137	59	No	No	No	41	1	1131201	Salario	OTALORA VARGAS JEISSON ANDRES	$2.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1075275137																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075275137	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075275137	SANITAS	30	$2.000.000	0.1250000	$250.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	1	0.0243600	$48.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075275137	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$320.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$320.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$250.000	$0	0	$0	0	$0	$250.000	0	$0	$0	$250.000	$0	0	$0	$0	$250.000	$0	$0	$250.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$48.800	0	$0	$0	$48.800	0	$0	$48.800	0	$0	$0	$48.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$250.000
PENSIONES	1	$320.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$48.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$618.800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901766575	9	ARGOK INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 9 BIS 5A 10	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	3175735107	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	927964973	9473547811	E	2024/09/17	2024/09/23	BANCOLOMBIA	6	$348,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL HUILA (1 Afiliados)																					$910,000	$145,600			$910,000	$113,800			$910,000	$36,400			$910,000		$4,800		$910,000	$45,500		$346,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL HUILA (1 Afiliados)																					$910,000	$145,600			$910,000	$113,800			$910,000	$36,400			$910,000		$4,800		$910,000	$45,500		$346,100
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																					$910,000	$145,600			$910,000	$113,800			$910,000	$36,400			$910,000		$4,800		$910,000	$45,500		$346,100
1	CC	1075288051 GARCIA PLAZAS KATHERINE		X																230201	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$113,800	CCF32	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	0.522%	$4,800	21	$910,000	$45,500	No	$346,100
Total	**Afiliados(1)**																					$910,000	$145,600			$910,000	$113,800			$910,000	$36,400			$910,000		$4,800		$910,000	$45,500		$346,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901766575	9	ARGOK INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 9 BIS 5A 10	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	3175735107	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	927964973	9473547811	E	2024/09/17	2024/09/23	BANCOLOMBIA	6	$348,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,600	$700	$0	$146,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,600	$700	$0	$146,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$100	$0	$4,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,800	$100	$0	$4,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,400	$200	$0	$36,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$36,400	$200	$0	$36,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,800	$600	$0	$114,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$113,800	$600	$0	$114,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,300	$200	$0	$27,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$27,300	$200	$0	$27,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,200	$100	$0	$18,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$18,200	$100	$0	$18,300
TOTAL				1	$346,100	$1,900	$0	$348,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901766575	9	ARGOK INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 9 BIS 5A 10	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	3175735107	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	927963083	9473360159	E	2024/08/20	2024/09/23	BANCOLOMBIA	34	$507,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL HUILA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$1,300,000	$65,000		$494,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL HUILA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$1,300,000	$65,000		$494,300
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$1,300,000	$65,000		$494,300
1	CC	1075288051 GARCIA PLAZAS KATHERINE																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$1,300,000	$65,000		$494,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901766575	9	ARGOK INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 9 BIS 5A 10	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	3175735107	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	927963083	9473360159	E	2024/08/20	2024/09/23	BANCOLOMBIA	34	$507,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$5,300	$0	$213,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$5,300	$0	$213,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$200	$0	$7,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$200	$0	$7,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$1,400	$0	$53,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$52,000	$1,400	$0	$53,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$4,100	$0	$166,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$4,100	$0	$166,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$1,000	$0	$40,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$1,000	$0	$40,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$700	$0	$26,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$700	$0	$26,700
TOTAL				**1**	**$494,300**	**$12,700**	**$0**	**$507,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901766575	9	ARGOK INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 9 BIS 5A 10	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	3175735107	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	927968922	9473360566	Y	2024/09/17	2024/09/23	BANCOLOMBIA	6	$187,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,680,000		$186,600		$0	$0		$186,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ADMINISTRATIVA (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,680,000		$186,600		$0	$0		$186,600
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,680,000		$186,600		$0	$0		$186,600
1	CC	1075276063	GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
2	CC	1075275137	OTALORA VARGAS JEISSON ANDRES	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,380,000	6.960%	$96,100	0	$0	$0	No	$96,100
Total		**Afiliados(2)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,680,000		$186,600		$0	$0		$186,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901766575	9	ARGOK INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 9 BIS 5A 10	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	3175735107	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	927968922	9473360566	Y	2024/09/17	2024/09/23	BANCOLOMBIA	6	$187,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$186,600	$900	$0	$187,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$186,600	$900	$0	$187,500
TOTAL				2	$186,600	$900	$0	$187,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12279077		BONILLA TIAFFI MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7 no 6 74	LA PLATA-HUILA	8371918	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	865587947	9470755298	I	2024/09/18	2024/08/26	BANCOLOMBIA	0	$812,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
1	CC 12279077	BONILLA MAURICIO	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,800,000	$14,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12279077		BONILLA TIAFFI MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7 no 6 74	LA PLATA-HUILA	8371918	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	865587947	9470755298	I	2024/09/18	2024/08/26	BANCOLOMBIA	0	$812,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$0	$0	$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,700	$0	$0	$14,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,700	$0	$0	$14,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$0	$0	$350,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$350,000	$0	$0	$350,000
TOTAL				1	$812,700	$0	$0	$812,700

ARGOK
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.766.575-9


CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFICALES

Yo, **KATHERINE GARCÍA PLAZAS,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.075.276.063 de Neiva, Huila, en mi calidad de representante legal de la empresa **ARGOK INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A.S**., con NIT 901.766.575-9, certifico que la compañía ha dado cumplimiento a las obligaciones laborales y de seguridad social correspondientes al mes de agosto de 2024, en relación con todos los empleados vinculados mediante contrato de trabajo en el marco del Contrato de Interventoría No. 5010 de 2023.

En particular, certifico que se han realizado los pagos completos y oportunos a los siguientes conceptos, conforme a la normatividad vigente en Colombia:

- **Sistema de Seguridad Social en Salud:** Empresas Promotoras de Salud (EPS) correspondientes a los trabajadores.
- **Sistema General de Pensiones:** Fondos de Pensiones, tanto del régimen de ahorro individual con solidaridad como del régimen de prima media con prestación definida.
- **Riesgos Laborales:** Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).
- **Aportes Parafiscales:** Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Declaro que, a la fecha, **ARGOK INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A.S**. se encuentra a paz y salvo con las mencionadas entidades por los aportes y obligaciones correspondientes al período mencionado, cumpliendo con lo establecido en las leyes laborales y de seguridad social vigentes, especialmente en los términos de las Leyes 100 de 1993, articulo 50 Ley 789 de 2002, 1150 de 2007 y demás normas aplicables.



KATHERINE GARCIA PLAZAS
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Calle 9 BIS – 5ª – 10 ESTE Barrio El Laguito San Vicente del Caguán - Caquetá
Teléfono: 3112589661
Correo Electrónico: Argok.ingenieria@gmail.com

ARGOK
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.766.575-9

RUT

Dirección: Calle 9 BIS – 5ª – 10 ESTE Barrio El Laguito
San Vicente del Caguán - Caquetá
Teléfono: 3112589661
Correo Electrónico: Argok.ingenieria@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141019043492

(415)7707212489984(8020) 000014101904349 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 6 5 7 5	9	Impuestos y Aduanas de Florencia 2 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ARGOK INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	San Vicente del Caguán 7 5 3

41. Dirección principal
CL 9 BIS 5 A 10 ESTE

42. Correo electrónico ARGOK.INGENIERIA@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 5 7 3 5 1 0 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 1 0 2 3	7 1 1 2	2 0 2 3 1 0 2 3		4 9 2 3	4 6 6 3		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	9	1 4	4 7	4 8	5 2	5 5																				

09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 16 / 11 : 52: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141019043492

(415)7707212489984(8020) 000014101904349 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 6 5 7 5	9	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 2 3 1 0 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 1 0 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 3 1 3 3 2	
78. Departamento	1 8	
79. Ciudad/Municipio	7 5 3	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 1 0 2 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 0 1	2 0 2 3 1 0 2 5		-
2	1 1 6	2 0 2 3 1 0 2 5		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141019043492

(415)7707212489984(8020) 000014101904349 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 6 5 7 5	9	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 0 2 5		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 5 2 8 8 0 5 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	PLAZAS	KATHERINE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

ARGOK
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.766.575-9

CUENTA BANCARIA

Dirección: Calle 9 BIS – 5ª – 10 ESTE Barrio El Laguito
San Vicente del Caguán - Caquetá
Teléfono: 3112589661
Correo Electrónico: Argok.ingenieria@gmail.com

Certificación Bancaria

Miércoles, 02 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ARGOK INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT 901766575, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	53400002704	2023-12-15	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 5010 DE 2023

CERTIFICA

Que **ARGOK INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS**, identificado con el NIT N° 901.766575-9 ha cumplido con el pago de aportes al sistema integral de Seguridad Social y parafiscales el que incluye Salud, Pensión; Riesgos Profesionales y aportes a la caja de Comfamiliar del Huila del Contrato N 5010 de 2023 correspondiente al periodo AGOSTO DE 2024, considerando que el pago de los aportes de seguridad social se realiza en mes vencido.

Para el mes de **AGOSTO DE 2024** ARGOK INGENIERIA & COSNTRUCCIONES SAS, presenta certificado de cumplimiento de pago de seguridad del personal vinculado y certificado de verificación de sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

_____

ING.JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Instituto Nacional de Vías
Dirección Territorial Caquetá (e)