INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES
NUMERO	CDAV-195-2024
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO DEL CDAV LTDA., CON EL FIN DE REALIZAR LA MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL Y LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LA BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL.
CONTRATISTA	AVANZA ESTRATEGIAS S.A.S
SUPERVISOR/INTERVENTOR	DIANA CAROLINA CHARRY SÁNCHEZ
VALOR INICIAL	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE., ($9.000.000).
PLAZO INICIAL	2 MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/08/2024
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA DE EXPEDICION DEL MISMO (SI APLICA)	20240546 DEL 23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE APROBACION DE POLIZA(S) (SI HAY LUGAR A ELLO)	NO APLICA
FECHA ACTA DE INICIO	25/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	23/08/2024

INFORMACION DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	
TIPO DE MODIFICACION	PRÓRROGA
VALOR ADICIONAR	NO APLICA
NO. DEL INCREMENTO DEL CDP Y FECHA DE ESTE O DE LA RESOLUCION DEL COMFIS QUE AUTORIZA VIGENCIA FUTURA	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PRÓRROGA	1 MES SIN QUE SUPERE EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024.
SUSPENSIÓN	NO APLICA

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

INFORMACION DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	
OTRA MODIFICACIÓN	NO APLICA

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACÍON CONTRACTUAL	
Se justifica la prórroga de 1 mes al contrato CDAV-195-2024 debido a las programaciones y reprogramaciones de las socializaciones de los resultados de la encuesta de clima con las diferentes direcciones, debido a esto se afectó el cronograma inicialmente establecido. Por este motivo se extendieron los tiempos previstos lo que no ha permitido que se pueda concretar el cierre del proceso de acercamiento a la realidad del área evaluada, cuyo aspecto es fundamental para validar los microclimas y con ello identificar los aspectos que irán al plan de acción general y particular si fuera el caso. Con esta extensión, se busca garantizar que todas las actividades pendientes puedan ejecutarse y así tener el tiempo suficiente para elaborar los planes de acción, seguimiento y evaluación de los grupos focales de cada área.	
ANEXOS	Oficio del contratista del 15 de octubre de 2024 con asunto: Solicitud de extensión en tiempo del contrato 195-2024 hasta el 23 de noviembre de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma a los diecisiete (17) días del mes de octubre del 2024.

Elaboró:

DIANA CAROLINA CHARRY SÁNCHEZ
Directora de Desarrollo Humano

Aprobó:

DIANA CAROLINA REINA CARDONA
Cargo: Gerente

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.