Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción de osarios en el Cementerio Central zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024187530094

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 08/07/2024 09:01:01

Identificador: 1020951

Formulador Ciudadano: YILBER ALEXI ROJAS OVIEDO

Formulador Oficial : YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1905 - Salud pública

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Caquetá: (2024-2027) Obras y no promesas

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 1: Desarrollo integral del tejido humano

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

2.1.12 Dimensión: Salud para el departamento

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

San Vicente del Caguán: (2024-2027) Trabajamos y servimos al Caguán

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea estratégica 2: Paz y Justicia Social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Salud pública

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja capacidad instalada en el área de inhumación del Cementerio Central del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Teniendo en cuenta que la Administración Municipal tiene como objetivo emprender gestiones con el propósito de mejorar y aumentar la infraestructura municipal y a sabiendas de la importancia que tiene para los habitantes honrar la memoria y conservar los restos de sus seres queridos que han fallecido, las instalaciones del cementerio deben brindar condiciones adecuadas y suficientes para la disposición final de restos óseos o momificados.

La infraestructura de bóvedas y osarios existentes y la ausencia del área de tanatopraxia en el cementerio municipal no son suficientes para la demanda del Municipio reglamentado mediante Resolución 5194 de 2010 "Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres" del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.

La mencionada Resolución, establece, entre otros, que una de las áreas mínimas con la que debe de contar los cementerios es el Área de inhumación: Son espacios para bóvedas, sepulturas o tumbas, osarios y cenizarios (Numeral 3 del artículo 6 de la Resolución 5194 de 2010)

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Mal estado del osario del Cementerio Central del municipio, considerado como el lugar destinado al depósito de restos óseos exhumados.
La infraestructura del Cementerio Central de San Vicente del Caguán, se considera SATURADO.
En los términos del Art. 41 Capacidad, de la Resolución 5194 de 2010 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Cuando un cementerio de naturaleza pública o mixta no tenga capacidad de inhumación se considera saturado. Cuando falte el 10% de ocupación temporal o total.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiencia de la infraestructura de los osarios existentes en el Cementerio Central del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	**1.1** Inadecuadas instalaciones que permitan la utilización permanente de espacios de acuerdo con la normatividad vigente **1.2** Carencias de áreas especializadas para cementerio **1.3** Baja planificación de la infraestructura del cementerio actual.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Hacinamiento de tumbas en el Cementerio Central del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	**1.1** Exhumación temprana de los cadáveres. **1.2** Contaminación medioambiental. **1.3** Incumplimiento de la normatividad sanitaria.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Adecuar el cementerio, construyendo área de tanatopraxia y aumentando las bóvedas, osarios y que permita la sepultura de cadáveres de manera digna.	Apoyo técnico, administrativo y financiero al proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con espacios dignos y adecuados en el cementerio, que permita la disposición final de los cadáveres de sus familiares y seres queridos.	Seguimiento a la ejecución del proyecto; a través de la veeduría ciudadana

02 - Análisis de los participantes

En cumplimiento a lo propuesto en el Plan de Desarrollo Municipal "Trabajamos y servimos al Caguán 2024-2027" y a las solicitudes de la población, se han realizado reuniones para la concertación del proyecto donde se ha explicado la importancia que tiene la ejecución del mismo para la comunidad.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

54.861

Fuente de la información

Proyección de población 2024 (DANE, 2018)

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio: San Vicente Del Caguán	
Centro Poblado:	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

54.861

Fuente de la información

Proyección de población 2024 (DANE, 2018)

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas		
Departamento: Caquetá		
Municipio: San Vicente Del Caguán		
Centro Poblado:		
Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	26.670	Proyección de población 2024 (DANE, 2018)
	Femenino	28.191	Proyección de población 2024 (DANE, 2018)
Grupos étnicos	Pueblos Indígenas	1.590	Proyección de población 2024 (DANE, 2018)
Etaria (Edad)	0 a 14 años	17.195	Proyección de población 2024 (DANE, 2018)
	15 a 19 años	5.213	Proyección de población 2024 (DANE, 2018)
	20 a 59 años	27.654	Proyección de población 2024 (DANE, 2018)
	Mayor de 60 años	4.799	Proyección de población 2024 (DANE, 2018)
Población Vulnerable	Personas en Reintegración exintegrantes de Grupos Armados Organizados y otros en tránsito a la vida civil	987	Registro Único de Víctimas 2024 (UARIV, 2024)
	Desplazados	8.578	Registro Único de Víctimas 2024 (UARIV, 2024)
	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	2.588	Registro Único de Víctimas 2024 (UARIV, 2024)
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	7.103	Proyección de población 2024 (DANE, 2018)
	Infancia 6 – 11 años	6.839	Proyección de población 2024 (DANE, 2018)
	Adolescencia 12-18 años	7.450	Proyección de población 2024 (DANE, 2018)
	Juventud 14 – 26 años	12.986	Proyección de población 2024 (DANE, 2018)
	Adultez 27 – 59 años	13.871	Proyección de población 2024 (DANE, 2018)
	Vejez 60 años y más	13.871	Proyección de población 2024 (DANE, 2018)

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja capacidad instalada en el área de inhumación del Cementerio Central del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Objetivo general – Propósito

Aumentar la capacidad instalada en el área de inhumación del Cementerio Central del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Capacidad instalada del Cementerio Central	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 60 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Secretaría de Gobierno

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiencia de la infraestructura de los osarios existentes en el Cementerio Central del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	Construir infraestructura de los osarios existentes en el Cementerio Central del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.
Causa indirecta 1.1 Inadecuadas instalaciones que permitan la utilización permanente de espacios de acuerdo con la normatividad vigente	Mejorar las instalaciones que permitan la utilización permanente de espacios de acuerdo con la normatividad vigente
Causa indirecta 1.2 Carencias de áreas especializadas para cementerio	Crear áreas especializadas para cementerio
Causa indirecta 1.3 Baja planificación de la infraestructura del cementerio actual.	Mejorar la planificación de la infraestructura del cementerio actual.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Obras de ampliación, mejoramiento y adecuación del osario del cementerio municipal.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Construcción de obras para la ampliación, mejoramiento y adecuación de Cementerio Central de San Vicente del Caguán para la correcta prestación de los servicios propios del cementerio, teniendo en cuenta que es el único existente en el en la zona urbana del municipio, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 5194 de 2010

Descripción de la Demanda

Ocupación actual total del Cementerio Central del Municipio de San Vicente del Caguán-

Descripción de la Oferta

Ocupación mínima requerida para la correcta prestación de los servicios por parte de los cementerios en Colombia.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	90,00	94,00	-400,00

Alternativa: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa consiste en la realización del mejoramiento, mantenimiento y construcción de osarios en 20,66 M2, en el Cementerio Central de la zona urbana del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá.

La alternativa incluye:

PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN:
Localización y Replanteo.
Descapote y nivelación.
Excavación manual.
Relleno manual con material común.
Cerramiento.

ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:
Concretos.
Zapatas.
Viga de cimentación.
Columnas.
Muros en ladrillo.
Viga aérea.
Pañete impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones)
Bordillo de confinamiento.
Placa en lamina.
Concreto ciclópeo.
Placa maciza en concreto.

PISOS:
Piso en concreto.

PINTURA:
Estuco sobre pañetes.
Pintura.

Alternativa: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** San Vicente Del Caguán **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** 2,1171513 **Longitud:** -74,7703270	Cementerio Central de la Zona Urbana del municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Otros,
Topografía

Alternativa: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 149.994.668,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 149.994.668,00

Construir infraestructura de los osarios existentes en el Cementerio Central del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto	Actividad
1.1 Cementerios remodelados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de cementerios **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 149.994.668,00	**1.1.1** Realizar obras preliminares y excavaciones. **Costo:** $ 11.451.651,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Construir e instalar estructuras en concreto, mampostería y elementos no estructurales (Incluye suministro y transporte de materiales) **Costo:** $ 124.472.452,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 Realizar obras en pisos (Incluye suministro y transporte de materiales) **Costo:** $ 12.662.114,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 Realizar obras de pintura (Incluye suministro y transporte de materiales) **Costo:** $ 1.408.451,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Actividad 1.1.1 Realizar obras preliminares y excavaciones.

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$1.167.152,00	$237.125,00	$8.690.482,00	$1.058.670,00	$298.222,00
Total	$1.167.152,00	$237.125,00	$8.690.482,00	$1.058.670,00	$298.222,00

Periodo	Total
0	$11.451.651,00
Total	

Actividad 1.1.2 Construir e instalar estructuras en concreto, mampostería y elementos no estructurales (incluye suministro y transporte de materiales)

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$12.686.556,00	$9.296.436,00	$12.791.730,00	$2.639.264,00	$86.408.263,00	$650.203,0
Total	$12.686.556,00	$9.296.436,00	$12.791.730,00	$2.639.264,00	$86.408.263,00	$650.203,0

Periodo	Total
0	$124.472.452,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar obras en pisos (Incluye suministro y transporte de materiales)

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$1.290.589,00	$1.366.285,00	$1.962.331,00	$332.873,00	$7.710.036,00
Total	$1.290.589,00	$1.366.285,00	$1.962.331,00	$332.873,00	$7.710.036,00

Periodo	Total
0	$12.662.114,00
Total	

Actividad 1.1.4 Realizar obras de pintura (Incluye suministro y transporte de materiales)

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$143.564,00	$360.806,00	$420.490,00	$131.142,00	$352.449,00
Total	$143.564,00	$360.806,00	$420.490,00	$131.142,00	$352.449,00

Periodo	Total
0	$1.408.451,00
Total	

Alternativa: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generan retraso, dificultad o imposibilidad de acceder al sitio indicado, por tarde del profesional o técnico asignado. Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de los profesionales o técnicos designados.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en el cronograma de ejecución del proyecto.	Planear la visita a los sitios de estudio con rigurosidad y medidas de alertas tempranas.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Posibilidad de que el monto de la inversión no sea el adecuado para ejecutar el contrato. Extensión del plazo del contrato por circunstancias no imputables a las partes. Deficiencias en los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información, equipo humano.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Posible aumento de los costos del proyecto.	Estudios previos revisados y ajustados para determinar los costos más ajustados a la hora de iniciar la fase pre-contractual.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles. Paros, huelgas, pandemias. Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución de las funciones del personal designado. Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	No se podría realizar el proyecto.	Socialización previa con la comunidad acerca de las labores a realizar para el establecimiento de un acuerdo común con los beneficiarios y la administración municipal.

Alternativa: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro por consultas y tratamientos médicos por enfermedades infecto contagiosas.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Descripción Cantidad: Usuarios con prevalencia en riesgos de salud

Descripción Valor Unitario: Valor promedio de la región.
Ajustado al IPC departamental.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	959,00	$50.870,00	$48.784.330,00
2	959,00	$64.800,00	$62.143.200,00
3	959,00	$68.970,00	$66.142.230,00
4	959,00	$72.800,00	$69.815.200,00
5	959,00	$76.890,00	$73.737.510,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$48.784.330,00	$48.784.330,00
2	$62.143.200,00	$62.143.200,00
3	$66.142.230,00	$66.142.230,00
4	$69.815.200,00	$69.815.200,00
5	$73.737.510,00	$73.737.510,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$119.459.682,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-119.459.682,2
1	$34.636.874,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$34.636.874,3
2	$44.121.672,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$44.121.672,0
3	$46.960.983,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$46.960.983,3
4	$49.568.792,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$49.568.792,0
5	$52.353.632,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$52.353.632,1

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ					
$54.857.941,40	24,23 %	$1,46	$2.177,50	$119.459.882,23	$12.228.920,41

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Cementerios remodelados (Producto principal del proyecto)	$119.459.882,23

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Construir infraestructura de los osarios existentes en el Cementerio Central del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto

1.1. Cementerios remodelados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Cementerios remodelados

Medido a través de: Número de cementerios

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Infraestructura.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	2	**Total:**	2

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1905 - Salud pública

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Municipios	Propios	0	$149.994.668,00
				Total	$149.994.668,00
	Total Inversión				$149.994.668,00
Total					**$149.994.668,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar la capacidad instalada en el área de inhumación del Cementerio Central del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	**Capacidad instalada del Cementerio Central**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaría de Gobierno	**Las condiciones climáticas son las contempladas en la identificación de la matriz de riesgos.**
Componentes (Productos)	1.1 Cementerios remodelados (Producto principal del proyecto)	**Cementerios remodelados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaría de Infraestructura. Secretaría de Gobierno.	**El presupuesto establecido en la parte de formulación es la adecuada para el momento de su ejecución.**
Actividades	1.1.1 - Realizar obras preliminares y excavaciones.(*) 1.1.2 - Construir e instalar estructuras en concreto, mampostería y elementos no estructurales (Incluye suministro y transporte de materiales)(*) 1.1.3 - Realizar obras en pisos (Incluye suministro y transporte de materiales)(*) 1.1.4 - Realizar obras de pintura (Incluye suministro y transporte de materiales)(*)	**Nombre: Informes De Supervisión Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 2.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**No se presentan inconvenientes que provoquen problemas en la ejecución del proyecto.**

(*) Actividades con ruta crítica