CORCUMVI	ACTA DE REINICIO	Código: FR-041 Versión: 004 27 de Julio de 2021

CONTRATO N° 161 de 2024

FECHA DEL ACTA		
21	10	2024

ACTA DE REINICIO No. 001

Se hace constar:

1) Que mediante Acta de Suspensión No. 01 del 15 de octubre de 2024 se suspendió el Contrato No. 161 de 2024

2) Mediante la suscripción de la presente orden de **reinicio,** el contratista y el interventor/supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato
- Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Concepto justificando las condiciones técnicas, operativas o económicas que permiten reiniciar el contrato

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor.

3) El Supervisor del contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.

CONSULTORIA ☐ **OBRA** ☒ **DISEÑO Y CONSTRUCCION** ☐
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No. 161 (Número de contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

TERMINO DE EJECUCIÓN 8 DÍAS (Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO **ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ZONA ORIENTAL PARA APERTURAR PUERTA CORREDIZA CON EL FIN DE CREAR UN ACCESO PEATONAL QUE COMUNIQUE AL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESPERANZA CON LA BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGAS DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VILLAVICENCIO - META (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO OCHO (8) DÍAS (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 10 (Día) DE 10 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 27.497.954 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MDA CTE (Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA INGENIERÍA Y SUMINISTROS R&E, R/L HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR LUCILA GOMEZ TORRES (Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor de la etapa del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	15/10/2024 (6 DIAS)

FECHA DE SUSPENSION VIGENTE 15 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2024 (Año)

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 6 DIAS (Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE REINICIACIÓN 21 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2024 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 23 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR ACTUAL $ $ 27.497.954,00 (Indique el valor actual del contrato en números)

VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MDA CTE (Indique el valor actual del contrato en letras)

En Villavicencio, a los 21 (Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) días del mes OCTUBRE de 2024 (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión) se reunieron HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO (Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista) representante legal contratista, N/A (Nombre del representante legal o delegado de la interventoría) representante legal de la interventoría, y LUCILA GOMEZ TORRES (Indique el nombre del funcionario designado para ser el Coordinador del Contrato) como supervisor, con el fin de aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESP.	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJ. PROF.	TIEMPO INACTIVO

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD	TIEMPO INACTIVIDAD

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO	TIEMPO INACTIVIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El Contratista, se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, teniendo en cuenta que las causas por las cuales inicialmente fué suspendido el presente contrato han sido superadas a la fecha, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 21 (Día en letras) días del mes de OCTUBRE (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de finalización)

Firma

Nombre **HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO**
CONTRATISTA R/L INGENIERÍA Y SUMINISTROS R&E

Firma

Nombre **LUCILA GOMEZ TORRES**
DIRECTORA

Firma

Nombre **ING. DARIO ALEXANDER MIRAMAG**
APOYO A LA SUPERVISIÓN

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°:	María Camila Hoyos	Asesora Jurídica	
Proyectó:	Dario Alexander Miramag Tobar	Apoyo a la supervisión	