MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 20234424

El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE PARTES, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, Y MANO DE OBRA CALIFICADA DE LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS PERTENECIENTES AL EJERCITO NACIONAL EN DESARROLLO DEL CONVENIO NÚMERO 20233707 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL Y EL MUNICIPIO DE PASTO.

INFORME DE SUPERVISION No. 2

Periodo: 26 de enero de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024

ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
Subsecretario de Infraestructura Urbana
Supervisor

31 de mayo de 2024

1. INTRODUCCION

El presente contrato es necesario para la ejecución del convenio 02233707 – que tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL – COMANDO DE INGENIEROS, BRIGADA DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES – BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 52 A TRAVÉS DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC DE INGENIEROS, PARA QUE SE EFECTÚE EL MANTENIMIENTO Y MEJOAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO EN EL DEPARTEMENTO DE NARIÑO, CONFORME AL ALCANCE DEL ACUERDO"

Mediante el contrato 20234424, derivado del proceso SU-2023-23, el comité evaluador recomendó al Director del Departamento Administrativo de Contratación Pública contratar a MARÍA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO, teniendo en cuenta que la oferta no superó el presupuesto oficial y acreditó el cumplimiento de la totalidad de los requisitos habilitantes establecidos en el proceso.

Mediante Oficio de designación de Supervisor, se establece al Ingeniero Wilber Efrén Morillo Arteaga, Subsecretario de Infraestructura Urbano como supervisor del contrato de suministro.

2. DATOS DEL CONTRATO

No Contrato:20234424
Fecha Contrato: 22 de noviembre de 2023
Valor Contrato: $158.980.000,00
Objeto: El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE PARTES, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, Y MANO DE OBRA CALIFICADA DE LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS PERTENECIENTES AL EJERCITO NACIONAL EN DESARROLLO DEL CONVENIO NÚMERO 20233707 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL Y EL MUNICIPIO DE PASTO.
Plazo: El plazo para la ejecución del contrato será desde el cumplimiento de requisitos de ejecución y hasta el 15 de diciembre de 2023. El contrato tendrá vigencia durante el plazo de ejecución y seis (6) meses más, previstos para su liquidación.
Prorroga No. 1: A partir del día siguiente al vencimiento del contrato principal es decir desde el 16/12/2023 y hasta 29/11/2024.
Contratista: MARÍA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
Supervisor: Ing. Wilber Efrén Morillo Arteaga

Pólizas y vigencia: seguros del Estado - Póliza No. 41-44-101277500 anexo 1
Vigencia Cumplimiento: 22/11/2023 – 07/12/2025 $47.694.000,00
Vigencia Prestaciones Sociales: 22/11/2023 – 06/06/2028 $7.949.000,00
Vigencia Calidad: 2años, 0 meses, 14 días $15.898.000,00
Vigencia Anticipo: 22/11/2023 - 06/06/2025 $63.592.000,00

3. ACTAS DE OBRA (fecha y descripción de cada una de las actas)

Acta de inicio: 04 de diciembre de 2023
Actas de modificación - Prorroga No. 1: 15 de diciembre de 2023


4. AVANCE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

Se consolida de acuerdo con el inventario presupuestado y se solicita mediante las órdenes de compra de acuerdo con las necesidades que surjan en el desarrollo del contrato No. 20233707 suscrito entre el municipio de Pasto y el Ejercito Nacional.

Avance físico

A la fecha se brindó trámite al acta parcial No. 1, por valor sin amortizar de $65.884.600 que corresponde al 41.4% del valor total del contrato.


AVANCE FÍSICO			
		VALOR	%
VALOR CONTRACTUAL	$	158.980.000,0	100,0%
VALOR EJECUTADO	$	65.884.600,0	41,4%
VALOR REMANENTE	$	93.095.400,0	58,6%



Avance de tiempo

A la fecha el avance financiero corresponde al 49,7% del plazo total contratado, con un 50,3% de tiempo remanente.


AVANCE EN TIEMPO		
	%	DÍAS
TIEMPO CONTRATADO	100,0%	360,00
TIEMPO EJECUTADO	49,7%	179,00
TIEMPO REMANENTE	50,3%	181,00
ATRASO O ADELANTO EN DÍAS	0,0%	0,00



Avance financiero

Correspondiente al valor del anticipo, equivalente al 40% ($63.592.000,00) del valor total del contrato.

AVANCE FINANCIERO			
	VALOR		%
VALOR CONTRACTUAL	$	158.980.000,0	100,0%
VALOR EJECUTADO	$	103.122.760,0	64,9%
VALOR REMANENTE	$	55.857.240,0	35,1%



5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo no se presentó la necesidad de realizar ensayos de laboratorio

6. BALANCE FINANCIERO


Breve descripción de los pagos, amortizaciones y saldo del contrato.

Concepto	Valor	Amortizaciones	Pagos	Saldo
Valor del Contrato	$158.980.000,00			$158.980.000,00
Pago anticipo	$63.592.000,00		$63.592.000,00	$95.388.000,00

Pago Actas parciales	$65.884.600,00	$26.353.840,00	$39.530.760,00	$55.857.240,00
Pago Acta Final				
Totales			$103.122.760,00	$55.857.240,00
			% ejecución	64,9%

7. ACTAS Y PREACTAS ANEXAS AL CONTRATO DE OBRA.

A la fecha no se ha brindado trámite al acta parcial No. 1 – por valor sin amortizar de $65.884.600,00.



ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR

Proyecto: Ing. Jorge Diaz – Contratista S.I.V.M.