ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

No. CMC-010-2024

CONTRATANTE	**NIT**	
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**890.501.431-0**	
CONTRATISTA	**NIT**	
MULTISERVICIOS VELOZA SAS	**901.514.718 - 4**	
REPRESENTANTE LEGAL	**CEDULA**	
ANA ISABEL AMAYA SOLANO	**60.292.571**	
OBJETO DEL CONTRATO		
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”		
PLAZO CONTRACTUAL		
VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE INICIO		
20 DE MAYO DE 2024		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
ANA DOLORES ORTEGA CHONA		
VALOR DEL CONTRATO	**FORMA DE PAGO**	
$33.000.000	**Un (01) pago**	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No. 000060 de fecha 23 de abril del año 2024, por valor de $33.000.000**	
VIGENCIAS FUTURAS	**SI ( ) NO (x)**	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**Contrato: RP No. 00 0102 del 20 de mayo de 2024 por valor de $33.000.000**	
GARANTIAS	**SI**	
AMPAROS CUBIERTOS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**$ 3.300.000**	**20-11-2024 a 10-10-2024**
CALIDAD DEL BIEN	**$ 6.600.000**	**20-11-2024 a 10-10-2024**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	**$ 6.000.000**	**20-11-2024 a 10-12-2024**
	Aprobada el 20-05-2024	

INFORMACION FINANCIERA

Factura (s), Cuenta de Cobro	Valor de la factura (s) / o Cuenta (s) de cobro o Anticipos	Comprobante de Egreso No.	Fecha (DD/MM/AA)	Saldo
MSV-36	$33.000.000	00 0784	17/07/2024	$0

De lo anterior se concluye lo siguiente:

Valor inicial del contrato:	**$33.000.000**
Valor adición: (cuando sea el caso)	**N/A**
Valor total:	**$33.000.000**
Valor ejecutado:	**$33.000.000**
Saldo a favor del contratista:	**$0**
Saldo a favor de la Contraloría	**$0**
Certificación de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales	
En relación con los aportes parafiscales, hay que señalar que el CONTRATISTA, cumplió con la obligación del pago de los aportes parafiscales y se encuentra a paz y salvo con el Sistema General de Seguridad Social en los términos establecidos en inciso 2 y parágrafo 1 del artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificados por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, según certificación emitida por el revisor Fiscal aportada con la factura remitida para pago.	

INFORMACION TECNICA

Objeto Del Contrato	Porcentaje De Ejecución
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"	**100 %**
CONSTANCIA	
El CONTRATISTA Cumplió con el 100% del objeto contractual. De acuerdo con lo anterior, la CONTRALORÍA pagó al CONTRATISTA la totalidad del valor pactado y por tanto no quedan saldos pendientes, el CONTRATISTA se responsabiliza ante terceros por cualquier queja y/o reclamación que estos presenten directa o indirectamente contra la CONTRALORÍA en virtud de lo contratado en el acto jurídico que se liquida con el presente.	
LIQUIDACION DEFINITIVA	
De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1.993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 del 2012, en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan liquidar de común acuerdo el contrato No. CMC-010-2024, según los términos pactados en la presente acta y se declaran a paz y salvo por todo concepto en lo atinente a las obligaciones pactadas en el mimo.	

Para constancia se firma en la ciudad de Cúcuta, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

CONTRALORIA

ANA DOLORES ORTEGA CHONA
Supervisor

MULTISERVICIOS VELOZA SAS

Ana Isabel Amaya

ANA ISABEL AMAYA SOLANO
Contratista