NOMBRE DE LA AYUDA DE MEMORIA: COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO No. 1 Convenio No. 002 de 2024 Red Adelco

ACTA DE REUNIÓN No. 2 de 2024

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. 11 de Julio de 2024

HORA DE INICIO: 9:00 a.m.

HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 a.m.

LUGAR: Virtual Teams

ASISTENTES:

APC Colombia

- **Luz Emérita López García**

Coordinadora Grupo de apoyos financieros de la Dirección de Coordinación Interinstitucional

- **Claudia Margarita Yepes Huertas**

Profesional Dirección de Coordinación Interinstitucional-Supervisora del convenio

- **Adriana Corena Simancas**

Contratista Dirección de Coordinación Interinstitucional

- **Aleyda Bechara**

Contratista Dirección de Coordinación Interinstitucional

Red Adelco

- **Luis Fernando Vargas** Coordinador Facilidad Técnica
- **Miguel Gómez** Subdirector estratégico
- **Paola Ortega** Coordinadora Administrativa

INTRODUCCIÓN:

Tema a tratar. COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO Convenio No. 002 de 2024

Objetivo. Coordinar actividades, concertar objetivos y hacer seguimiento a la correcta ejecución del convenio.

Antecedentes. Comité de seguimiento mensual

DESARROLLO:

Se revisaron las conclusiones de la pasada reunión del 8 de Julio con Creppes n Waffles donde se plantearon los resultados de la visita y los requerimientos en términos de infraestructura y mantenimiento para la planta. Teniendo en cuenta lo informado respecto a la posibilidad de compra de la planta de Ecomar por parte de Minigualdad se considera importante revisar otra planta en el territorio que cumpla con el estándar de Invima, entre ellas podría ser la de Bahía, que está revisando algunos temas legales y administrativos. Se informó que

esta planta contrata mujeres de manera estacional para los procesos de procesamiento del camarón. Se actualizará la propuesta comercial presentada.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicitó por parte de Red Adelco dar un plazo hasta el 29 de Julio para la respuesta de la planta de Ecomar. Así mismo se informó que se están revisando otras plantas en el territorio que cuenten con la capacidad instalada teniendo en cuenta los tiempos para la siembra y cosecha del camarón estimados para el mes de septiembre. Igualmente se aclaró que de no concretarse la compra de la planta igualmente se va a continuar con el proceso. Teniendo en cuenta que los equipos van a quedar para Fedeacuapac y solo cambiaría el lugar de entrega del equipo. Se informó también que se están revisando los documentos de otras dos plantas.

CONCLUSIONES, ACUERDOS Y/O COMPROMISOS:

- Por parte de la supervisión se solicitó a Red Adelco se informara todo lo que vaya sucediendo con Creppes n Waffles, se informó que se tendrá una respuesta del 29 de Julio al 2 de agosto.

- Se planteó la posibilidad de hacer un otrosí al convenio. Para lo cual se requiere una justificación técnica por parte de Red Adelco.

- Se informó que se va a realizar la siguiente reunión de seguimiento el próximo 8 de agosto y se solicitó aplazar la visita de Campo para la segunda o tercera semana de septiembre. Para esto se requiere las fechas exactas de la cosecha del camarón.

RESUMEN DE COMPROMISOS:

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	DIRECCIÓN / PROCESO	ENTIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Remitir respuesta de la situación de la planta de Ecomar	Coordinador técnico		Red Adelco	29 de Julio
2	Remitir respuesta de la retroalimentación de los equipos por parte de Creppes n Waffles	Coordinador técnico		Red Adelco	2 de agosto
3	Informar las fechas de cosecha del camarón	Coordinador técnico		Red Adelco	8 de agosto

ANEXOS: N/A

ELABORÓ: Claudia Margarita Yepes Huertas. Supervisora del convenio No. 002 de 2024