NOMBRE DE LA AYUDA DE MEMORIA: COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO No. 3 Convenio No. 002 de 2024 Red Adelco

ACTA DE REUNIÓN No. 3 de 2024

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. 8 de agosto de 2024

HORA DE INICIO: 9:30 a.m.

HORA DE FINALIZACIÓN: 10:30 a.m.

LUGAR: Virtual Teams

ASISTENTES:

APC Colombia

- **Luz Emérita López García**

Coordinadora Grupo de apoyos financieros de la Dirección de Coordinación Interinstitucional

- **Claudia Margarita Yepes Huertas**

Profesional Dirección de Coordinación Interinstitucional-Supervisora del convenio

- **Adriana Corena Simancas**

Contratista Dirección de Coordinación Interinstitucional

- **Aleyda Bechara**

Contratista Dirección de Coordinación Interinstitucional

Red Adelco

- **Luis Fernando Vargas** Coordinador Facilidad Técnica
- **Miguel Gómez** Subdirector estratégico
- **Paola Ortega** Coordinadora Administrativa

INTRODUCCIÓN:

Tema a tratar. COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO Convenio No. 002 de 2024

Objetivo. Coordinar actividades, concertar objetivos y hacer seguimiento a la correcta ejecución del convenio.

Antecedentes. Comité de seguimiento mensual

DESARROLLO:

Por parte de Red Adelco se informó que la planta de Bahía si cumple con los requerimientos de Creppes n Waffles y que se va a retomar el proceso con Ecomar teniendo en cuenta que no se concretó la compra de la planta. Sin embargo, se van a ajustar las características del equipo a adquirir.

Se informó además la posibilidad de revisar alianzas comerciales con el Grupo Seratta que no exige los mismos requerimientos que Creppes. Para lo cual se puede tener como otra alternativa y potencial cliente. Teniendo en cuenta que Creppes tiene una iniciativa de convocar a grupos de restaurantes con enfoque hacia el impacto social y precios justos. Se informa que el próximo viernes se va tener una reunión con Creppes, para contar con una nueva propuesta de cotización con equipos para mejorar los temas de procesamiento.

CONCLUSIONES, ACUERDOS Y/O COMPROMISOS:

- Se va a realizar una reunión para revisar los términos de referencia del equipo y la convocatoria a proveedores. Se informó que los tiempos son de 15 a 19 días hábiles desde la elaboración de los términos de referencia hasta la adjudicación del contrato, así mismo se informó que para el pago al proveedor se hace un primer pago del 50% al inicio y un segundo pago del valor restante a la entrega e instalación del equipo.

- Se informó que dependiendo del equipo se va a tardar el tiempo de entrega, si está en el inventario se estima de 15 a 20 días, pero si se requiere un equipo personalizado será de un mes.

- Por otra parte, se informó que el tercer ciclo de cosecha de camarón se va a dar en la primera semana de octubre. Pero se tendrá certeza de la fecha a comienzos de septiembre, esto de acuerdo al seguimiento en la talla del camarón. De acuerdo a la fecha informada se programará la visita de seguimiento en terreno.

RESUMEN DE COMPROMISOS:

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	DIRECCIÓN / PROCESO	ENTIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Remitir las nuevas características del equipo a adquirir teniendo en cuenta la revisión de Creppes	Coordinador técnico		Red Adelco	16 de agosto de 2024
2	Revisar una posible reunión con el Grupo Seratta	Coordinador técnico		Red Adelco	
3	Informar la fecha de cosecha del camarón para programar visita	Coordinador técnico		Red Adelco	8 de septiembre de 2024

ANEXOS: N/A

ELABORÓ: Claudia Margarita Yepes Huertas. Supervisora del convenio No. 002 de 2024