PROCESO					
PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE INICIO**	CÓDIGO: **PA-FO-21**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**28**	**6**	**2024**

TIPO DE CONTRATO	**OBRA** **X**	**CONSULTORIA**
NÚMERO DE CONTRATO	001-167-2024	
OBJETO:	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (CAD) DE LA REGIONAL AMAZONÍA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN FLORENCIA - CAQUETÁ	
CONSULTOR / CONTRATISTA	GEO AMAZONÍA S.A.S.	
REPRESENTANTE LEGAL CONSULTOR / CONSTRUCTOR	KATHERIN VANESSA HERNANDEZ URIBE	
SUPERVISOR:	**RICARDO TAFUR TAFUR**	
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 34.991.192,70**	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	2/10/2024	
FECHA ACTA DE INICIACIÓN:	21/10/2024	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 DÍAS CALENDARIO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL:	20/12/2024	

Teniendo en cuenta que se dió cumplimiento a lo establecido en el acta de preconstrucción y las clausulas contractuales. En la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, ubicado en Florencia (Caquetá), a los (21) días del mes de octubre de 2024 se reunieron la Ingeniera Katherin Vanessa Hernandez Uribe en su calidad de contratista, representante legal de la firma Geo Amazonía S.A.S., el señor Ingeniero Ricardo Tafur Tafur en calidad de Supervisor de la obra, en representación de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, para dejar constancia por medio de la presente acta, que el día 21 del mes de octubre de 2024 se fija como fecha de inicio real de las obras contratadas bajo el contrato de obra No.001-167-2024, de acuerdo al objeto y plazos mencionados anteriormente en esta acta de iniciación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Ingeniera Katherin Hernandez Uribe **KATHERIN VANESSA HERNANDEZ URIBE** **Representante Legal Constructor** Firma y posfirma	Ingeniero  **RICARDO TAFUR TAFUR** **Supervisor** Firma y posfirma