TeleMEDELLÍN Aquí te ves	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

INFORMACIÓN GENERAL

No. DE CONTRATO:	**CTO-0288-2024**
OBJETO:	**RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE SOPORTE DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO AVID NEXIS**
CONTRATISTA:	**AVCOM COLOMBIA S.A.S**
NIT	**900.404.233-9**
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	**DESDE EL CINCO (05) DE AGOSTO HASTA EL TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE 2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**VEINTIUNO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ML ($ 21.999.996)**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.
574	20240643

SUPERVISIÓN

NOMBRE:	DUQUE LÓPEZ CARLOS ALBERTO
CARGO:	DIRECTOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
OBSERVACIÓN:	EL CONTRATO SE EJECUTÓ EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.

GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos de forma: Único

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. **INFORME TÉCNICO**
   Se logró comprobar en la página web de AVID que la licencia de soporte fue cargada por un periodo de doce meses según lo requerido en los términos del proceso, por lo que no queda ningún pendiente por parte del contratista y se certifica un cumplimiento técnico del 100 %.
   Se generó la siguiente ordenación para la ejecución del contrato:

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TEC 1847	Renovación soporte AVID NEXIS	2024/08/05	2024/09/13	$ 21.999.996

2. **INFORME ADMINISTRATIVO**
   El contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. **INFORME FINANCIERO Y CONTABLE**
   El contratista presentó la factura FVE 22974 correspondiente a la orden TEC 1847, para la fecha de suscripción del presente informe se ha pagado al contratista un total de $ 21.999.996, lo que representa una ejecución financiera y de caja del 100 %.

BALANCE FINANCIERO
De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

Valor Inicial del Contrato	$ 21.999.996
Valor total del contrato	$ 21.999.996
Valor ejecutado y pagado al contratista	$ 21.999.996
Valor no ejecutado y a liberar a de la entidad	$ 0

4. INFORME JURÍDICO

El contratista cumplió con todas sus obligaciones al renovar por el periodo requerido la licencia de soporte de las unidades AVID NEXIS del Canal, por lo que no hubo lugar a declaratoria de incumplimiento alguno. El contrato no fue adicionado ni prorrogado.

- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con TELEMEDELLÍN por todo concepto o explicar si quedan pendientes.

- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

- El contrato finalizó el día 13 del mes septiembre del año 2024.

- Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente incorporada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

El presente informe se expide el día 18 del mes octubre del año 2024

DUQUE LÓPEZ CARLOS ALBERTO
DIRECTOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN