Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-05	Página 1 de 6
		Versión 3	28/01/2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RECIBO FINAL DE CONSULTORIA, BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO No. | C | D | S | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | De fecha: 01/06/2023 (dd/mm/aaaa)*
(*Fecha de suscripción del contrato)

En Tunja, a los 23 días del mes de OCT de 20241, los firmantes se reúnen con el objeto de liquidar el contrato _CDS 2023316___:

TIPO DE CONTRATO	:	SERVICIOS
CONTRATISTA	:	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
NIT ó C. C. Nº	:	901.718.697-4
RUBRO PRESUPUESTAL	:	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Contribución sector eléctrico- Electrosochagota / Recursos Físicos. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / R.B. Sobretasa - participación ambiental Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría / Recursos Físicos
CODIGO PRESUPUESTAL	:	2.1.2.02.02.008-313101061.2.3.2.07.01.02 2.1.2.02.02.008-31310106-1.3.3.3.01
SUPERVISOR	:	SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA (Periodo de Supervisión: 15/06/2023 hasta la fecha de liquidación. Folio 200 YAZMIN HELENA SUAREZ GOMEZ (Periodo de Supervisión: 02/08/2023 hasta la fecha de liquidación). Folio 280 Profesionales Universitarios Grado 10 - Subdirección Administrativa y Financiera
OBJETO : PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO MANO DE OBRA, BOLSA DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, POR MONTO AGOTABLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE CORPOBOYACÁ.		
VALOR INICIAL	:	OCHENTA MILLONES DE PESOS ($ 80.000.000) por monto agotable.
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	Hasta el 29 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar presupuesto a partir de la firma del acta de iniciación FGC-03.
FECHA DE INICIACIÓN		15 de junio de 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN	:	29 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar presupuesto
FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS O FORMA DE PAGO: La Corporación efectuara pagos mensuales, de acuerdo al cumplimiento del objeto y a la presentación de la correspondiente cuenta de cobro que incluya por cada mantenimiento: Orden de Mantenimiento FRF 28, Factura, Ficha Técnica por Vehículo, Cotizaciones (cuando aplique), Acta de Entrega del Vehículo, Informe del Supervisor y/o Interventor para el pago FRF-18, presentación del soporte de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales. El último pago estará sujeto a la presentación del acta de terminación y liquidación. FORMA DE PAGO DE LA ADICION: La corporación realizara el pago de este adicional, respetando la forma del pago establecida en el CONTRATO DE SERVICIOS CDS 2023-316, teniendo como base el valor inicial del contrato más el presente adicional.		

NOVEDADES EN LA EJECUCION

VALOR ADICION	:	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000)
VALOR TOTAL *	:	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000)
PLAZO ADICIONADO	:	N/A
PLAZO TOTAL **	:	N/A
TIEMPO DE SUSPENSION (si aplica)	:	N/A
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA (si aplica)	:	N/A
PLAZO REAL EJECUTADO***	:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	:	N/A
OBSERVACIONES: Se deja constancia que el vehículo Nissan Frontier con placas OJZ 239, continua con fallas a pesar de los mantenimientos que se le realizaron dentro del contrato.		

* Sumatoria del Valor Inicial y Valor de la Adición
** Sumatoria del plazo inicial y del Plazo Adicionado
*** Diferente al plazo total (Aplica cuando hay terminación anticipada)

A. ASPECTO LEGAL

Tiene póliza de garantías Sí ___X_____ No_____.

Si aplica diligencie los siguientes campos según corresponda:

RIESGO	ASEGURADORA	No. POLIZA	VIGENCIA INICIAL constitución póliza	VIGENCIA FINAL última modificación si aplica *
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	39-44-101150860	31-05-2023	05-07-2024
CALIDAD DEL SERVICIO				05-01-2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				05-01-2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A	39-40-101039634	31-05-2023	05-01-2024

(De ser necesario inserte mas filas)

* Debe señalarse la vigencia establecida en el último anexo, en caso que la garantía constituida en el Contrato haya sido objeto de ampliación de vigencias

B. ASPECTO TÉCNICO DEL RECIBO DE LA CONSULTORIA, BIEN O SERVICIO

- **CLASE DE SERVICIO:**

El contrato comprende PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO MANO DE OBRA, BOLSA DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, POR MONTO AGOTABLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE CORPOBOYACÁ, en la cual se efectuaron principalmente las siguientes actividades y se entregaron los siguientes productos:

- **CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORIA, BIEN O SERVICIO:**

Cantidades totales de la consultoría, bien o servicio ejecutada por ítems ó productos:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO. MANO DE OBRA, BOLSA DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, POR MONTO AGOTABLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE CORPOBOYACÁ	MES JUNIO	1	$ 8.603.993	$ 8.603.993 FOLIO No. 204 a 205
2	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO. MANO DE OBRA, BOLSA DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, POR MONTO AGOTABLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE CORPOBOYACÁ	MES JULIO	1	$ 1.236.835	$ 1.236.835 FOLIO No. 281 a 282
3	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO. MANO DE OBRA, BOLSA DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, POR MONTO AGOTABLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE CORPOBOYACÁ	MES AGOSTO	1	$ 45.486.855	$ 45.486.855 FOLIO No. 343
4	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO. MANO DE OBRA, BOLSA DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, POR MONTO AGOTABLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE CORPOBOYACÁ	MES SEPTIEMBRE	1	$ 6.435.707	$ 6.435.707 FOLIO No. 498 a 499
5	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO. MANO DE OBRA, BOLSA DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, POR MONTO AGOTABLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE CORPOBOYACÁ	MES OCTUBRE	1	$ 9.664.129	$ 9.664.129 FOLIO No. 587 a 588
6	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO. MANO DE OBRA, BOLSA DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, POR MONTO AGOTABLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE CORPOBOYACÁ	MES NOVIEMBRE	1	$ 4.645.730	$ 4.645.730 FOLIO No. 689 a 690
7	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO. MANO DE OBRA, BOLSA DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, POR MONTO AGOTABLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE CORPOBOYACÁ	MES DICIEMBRE	1	$ 9,617,096	$ 9,617,096 Folio 828
SUBTOTAL					$ 85.690.345

(De ser necesario inserte mas filas)

- **CANTIDADES DE LA CONSULTORIA, BIEN O SERVICIO NO EJECUTADO POR ÍTEMS Ó PRODUCTOS:**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO MANO DE OBRA, BOLSA DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, POR MONTO AGOTABLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE CORPOBOYACÁ.	UN	1	$14.309.655	$14.309.655
SUBTOTAL					$14.309.655

(De ser necesario inserte mas filas)

C- ASPECTOS FINANCIEROS

1. BALANCE (PAGOS EFECTUADOS)

ORDEN DE PAGO No	FECHA	VALOR CONTRATO $	VALOR PAGO $	TTOTAL/SALDO $
		100,000,000		100,000,000
2023001162	04-sep-23		8,603,993	91,396,007
2023001249	18-sep-23		1,236,835	90,159,172
2023001532	30-oct-23		45,486,855	44,672,317
2023001844	21-dic-23		6,435,707	38,236,610
2023001986	29-dic-23		9,664,129	28,572,481
2024000173	22-feb-24		4,645,730	23,926,751
TOTAL			76,073,249	

(De ser necesario inserte mas filas, los espacios sombreados no se diligencian)

(VBº Profesional Especializado – Contador-)

Teniendo en cuenta que existe saldo a favor de UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 por valor de **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/L($9,617,096)**, descontando los valores no justificados, es procedente el pago correspondiente y la liberación presupuestal a favor de CORPOBOYACA por valor de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($14.309.655).

CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Se deja constancia que el vehículo Nissan Frontier con placas OJZ 239, continua con fallas a pesar de los mantenimientos que se le realizaron dentro del contrato.

«Debe indicarse si los productos de la consultoría, bienes o servicios recibidos cumplieron o no con las condiciones contractuales, de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas.»

OBSERVACIONES (si aplica)

Se autoriza el pago, de los servicios autorizados y realizados en el mes de diciembre.

Se deja constancia que el contratista allego la facturación el 23 de agosto 2024. Posterior a solicitarlo en continuas oportunidades.

DOCUMENTOS SOPORTES DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

- ACTA DE TERMINACIÓN DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 folio 670 y 671
- FRF-18 INFORME DE SUPERVISION PARA EL PAGO Folio 828

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra CORPOBOYACÁ y que por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

La presente Acta de Liquidación, no releva a EL CONTRATISTA de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo a las normas legales, entre otras la extensión o ampliación de las garantías previstas en el contrato, de conformidad con la Normatividad vigente.

SECRETARIO GENERAL Y JURIDICO
O DIRECCIÓN GENERAL (Según aplique)

CONTRATISTA
R/L JOHN JAIRO PAEZ LEON
C.C. No. 1.018.411.145
UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10

V° B° revisión jurídica:

V° B° revisión financiera:

V° B° revisión técnica:

YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO
Subdirectora Administrativa y Financiera

SUPERVISORA
SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA
C.C. No. 40.044.601

SUPERVISORA
YAZMIN HELENA GOMEZ SUAREZ
C.C. No. 33.677.410

Entrega en soporte de un (1) original de los documentos producto de contratos y convenios con destino al Centro Documental (según aplique):

	RECIBIÓ
Nombre	N/A
Cargo	N/A
Firma	N/A