INFORME TECNICO

"CONTRATO N°1232-24"

"APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".

PERIODO
"MAYO DEL 2024"

FUNDACION SEMPRO
FUNDACION SEMBRANDO PROSPERIDAD SOCIAL
Nit 900139119-0

Calle 50 Nº 35-111. B. Miraflores - Cel 3157745260
Email sempro2024@hotmail.com
Barrancabermeja-Magdalena Medio

PRESENTACION

En el distrito de Barrancabermeja departamento de Santander, se desarrolla el contrato N°1232-24 entre la "Alcaldía del Distrito de Barrancabermeja – Secretaria De La Mujer y la Familia" y la "Fundación sembrando prosperidad social - SEMPRO", cuyo objeto es "**APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA*",*** el cual cuenta con la logística requerida y el acompañamiento del talento humano necesario para la coordinación, apoyo y desarrollo de las conferencia y eventos, profesional altamente capacitado para la coordinación y personal de apoyo logístico con motivación y proactivos para tratar la ejecución y realización de las diversas actividades que se plasmaron en el objeto del presente contrato.

En el presente informe se estrega según previas consideraciones estipuladas y descritas en el contrato N° 1232-24 entre la Secretaria de la Mujer y la Familia del Distrito de Barrancabermeja y la Fundación SEMPRO, concernientes a las Actividades No. 2 (Coordinador), N°3 **REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS PROTECTORES DE LAS FAMILIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA)**.

La actividad N°3 se realizó en el marco del Día de la Familia y el lugar donde se desarrolló fue el paseo del estudiante el día 25 de mayo de 2024.

La actividad consistió en una jornada lúdico recreativa con las familias barranqueñas que afianzó los vínculos familiares; para tal fin se suministró todos los materiales, elementos y equipos logrando que la actividad fuera todo un éxito.

OBJETIVO GENERAL

Prestar apoyo logístico para el desarrollo de los diferentes eventos y actividades conmemorativas de la secretaría de las mujeres y la familia del distrito de Barrancabermeja, especialmente para la ACTIVIDAD 3: “REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS PROTECTORES DE LAS FAMILIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

OBJETIVOS ESPECIFICOS ALCANZADOS

ACTIVIDAD 3: en el marco de la celebración del Dia de la Familia llevada a cabo el 25 de mayo del 2024, se lograron alcanzar los siguientes objetivos específicos siguiendo el estricto cumplimiento según lo plasmado en el objeto del contrato N°1232-24.

- Se realizó la debida coordinación del desarrollo de la ejecución de las actividades por medio del profesional encargado.

- Se suministraron 15 vallas de contención de 200×120 cm en estructura en hierro y lámina lisa negra (incluye montaje y desmontaje).

- Se suministraron 500 sillas plásticas sin brazos mínimo de 78 cm de alto y 54 cm de ancho para adultos para las diferentes actividades realizadas.

- Se suministraron juegos didácticos y tradicionales: Instalación de puestos para el desarrollo de juegos didácticos y tradicionales- Tiró al blanco (6 unidades); Juego de la Rana (2 unidades); Juego de Aros (10 aros un tubo); Tiro el vaso (15 vasos 5 pelotas); Traga bolas; Arco y flecha (10 flechas 2 arcos); Penalty’s (2 arcos 4 balones); Rompecabezas (5 unidades); Baloncesto (5 bases de canasta y balones); Bolos (10 pines con 3 pelotas); Ping pong vaso (15 ping pong y 6 vasos) Y Golf (3 palos de golf y 6 bolas); encostalados (15 costales).Se contó con el debido personal de apoyo logístico (8 personas) para atención, montajes y desmontajes de actividades logísticas.

- Se suministró equipo mobiliario para desarrollar juego "Cien Familias Barranqueñas dicen" atril elaborado en madera. Alquiler del mobiliario para desarrollar el juego "CienFamilias Barranqueñas dicen"; contiene: atril elaborado en madera, 1 cúpula de madera con bombillos, 6 tablones medidas de 1.80*90, 1.90*90, 1.70*80 con forros en telas, 8 cubos de 30 * 30 en madera blancos y 8 vinilos de corte con la palabra “100 familias Barranqueñas dicen” de 25*25 el corte. 1 plataforma baja con bombillos color blanco, 10 separadores de filas color dorado con cinta roja, 2 manteles amarillos, 2 carpetas de mesa rojas, 4 fanfarrias, 2 mesas banqueteras de 10 puestos, 10 sillas Tiffany, 6 proyectores de luz, 30 mts de Tela Tipo alfombra Roja.

- Se suministró planta eléctrica diésel de 110 kva trifásica con subestación eléctrica. incluye transporte, operador, combustible, instalación y desinstalación para soportar el fluido eléctrico requerido por los instrumentos como sonidos y luces del evento.

- Se prestó el servicio de sistema de amplificación de sonido profesional no menor a 10.000 watt: magnitud mínima: mixer o consola de 16 - 32 canales, cabinas activas o pasivas, amplificador de 1.500 vatios si lo requiere el sistema,1 micrófono inalámbrico de mano uhf línea profesional, set de micrófonos dinámicos para voz línea profesional, computador portátil, sonidista, personal de montaje requerido estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario. incluye instalación, desinstalación, transporte y operador.

- Se realizó entrega de 2 paquetes de volantes, papel media carta diseño entregado por la entidad oferta institucional y mecanismos proyectores de las familias.

- Se realizó entrega de pendón 2.5* 1.5 mts, pendón con Estructura metálica plegable con lona impresa en diseño sobre mecanismos protectores de la familia

- Se suministró 600 impresiones de Dibujos para pintar en cartulina A3 con diseños variados dibujos animales para niños y niñas.

- Se realizó la entrega de Kit elementos de papelería: Bolsa de Globos R-12 X 12 Unidad (10 bolsas), Bolsa de Globos R-18 X 12 Unidades (10 unidades), Bolsa de Globos R-24 X 12 Unidades (10 unidades),Pintura vinilo acrílica de 1 litro, pintura a base de agua de secado rápido, tamaño de 1000ml, colores: (2) azul, (2) rojo, (2) blanco, (2) negro y (2) amarillo, Rollo de Cita Transparente Gruesa x 50 mts (10 unidades), Resma Papel Blanco 75 Gr tamaño Carta (3 resmas), Resma Papel Blanco 75 Gr tamaño oficio (4 resmas), Rollo Papel Kraft, de medidas 91 cm de ancho x 150 mts - 60 Gr (1 rollo), Rollo de Papel Higiénico blanco doble hoja (12 rollos) Paquete de Pañitos Húmedos x 100 unidades (10 paquetes) Paquete de 10 Bolsas Plásticas biodegradables para el Depósito de basuras tamaño grande (5 paquetes).

- Se realizó la entrega de 3.000 refrigerios; Servicio de alimentación por catering (refrigerio): r compuestos por un sólido de carne de 150 gr y un líquido de 200 ml botella plástica.
- Se realizó la entrega de 300 Bolsas de agua potable tratada de 300ml. incluido hielo, tanque de enfriamiento y recolección de residuos.

IMPACTO POSITIVO DE LA ACTIVIDAD N°3 EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA FAMILIA LLEVADA A CABO EL 25 DE MAYO DEL 2024.

Con la ejecución y desarrollo de lo plasmado en el presupuesto se logró el impacto positivo en la celebración del Día de la Familia.

- Se logró vincular a las familias de manera masiva, gran asistencia de personas de forma positiva y participativa en la participación de las diferentes actividades dirigidos para la familia de Barrancabermeja.

- Se fomentó una cultura de esparcimientos de la mente gracias al acompañamiento lúdico pedagógico de cada actividad realizada en la celebración del día de la familia.

- Con la entrega de los diferentes presentes como; los refrigerios, globos, hidratación y dulcería a las familias, se obtuvo gran acogida para la celebración en estos tipos de eventos resaltando la importancia de la unión familiar.

- Se impactó positivamente a más de 600 familias de las diferentes comunas del municipio de Barrancabermeja.

- Se vinculó de forma incluyente a las diferentes comunidades como LGTBIQ+ mediante presentaciones artísticas carismáticas en fomento del buen convivir.

CUMPLIMIENTO DE METAS

Para el logro de los objetivos propuestos en la ejecución del contrato se desarrollaron las siguientes actividades:

N°	COMPONENTE O ACTIVIDAD	ALCANCE EJECUTADO
1	Coordinador del proyecto: Profesional en ingeniería y/o ciencias administrativas, sociales, y económicas con mínimo tres años de experiencia profesional para apoyar el desarrollo de todas las a actividades que se realicen para dar cumplimiento a los eventos institucionalizados y/o de gestión social.	**100%**

N°	COMPONENTE O ACTIVIDAD	ALCANCE EJECUTADO
2	Se suministraron 15 vallas de contención de 200×120 cm en estructura en hierro y lámina lisa negra (incluye montaje y desmontaje).	**100%**
3	Se suministraron 500 sillas plásticas sin brazos mínimo de 78 cm de alto y 54 cm de ancho para adultos para las diferentes actividades realizadas.	**100%**
4	Se suministraron juegos didácticos y tradicionales: Instalación de puestos para el desarrollo de juegos didácticos y tradicionales- Tiró al blanco (6 unidades); Juego de la Rana (2 unidades); Juego de Aros (10 aros un tubo); Tiro el vaso (15 vasos 5 pelotas); Traga bolas; Arco y flecha (10 flechas 2 arcos); Penalty's (2 arcos 4 balones); Rompecabezas (5 unidades); Baloncesto (5 bases de canasta y balones); Bolos (10 pines con 3 pelotas); Ping pong vaso (15 ping pong y 6 vasos) Y Golf (3 palos de golf y 6 bolas); encostalados (15 costales).Se contó con el debido personal de apoyo logístico (8 personas) para atención, montajes y desmontajes de actividades logísticas.	**100%**
5	Se suministró equipo mobiliario para desarrollar juego "Cien Familias Barranqueñas dicen" atril elaborado en madera. Alquiler del mobiliario para desarrollar el juego "CienFamilias Barranqueñas dicen"; contiene: atril elaborado en madera, 1 cúpula de madera con bombillos, 6 tablones medidas de 1.80*90, 1.90*90, 1.70*80 con forros en telas, 8 cubos de 30 * 30 en madera blancos y 8 vinilos de corte con la palabra "100 familias Barranqueñas dicen" de 25*25 el corte. 1 plataforma baja con bombillos color blanco, 10 separadores de filas color dorado con cinta roja, 2 manteles amarillos, 2 carpetas de mesa rojas, 4 fanfarrias, 2 mesas banqueteras de 10 puestos, 10 sillas Tiffany, 6 proyectores de luz, 30 mts de Tela Tipo alfombra Roja.	**100%**
6	Se suministró planta eléctrica diésel de 110 kva trifásica con subestación eléctrica. incluye transporte, operador, combustible, instalación y desinstalación para soportar el fluido eléctrico requerido por los instrumentos como sonidos y luces del evento.	**100%**
7	Se preso el servicio de sistema de amplificación de sonido profesional no menor a 10.000 watt: magnitud mínima: mixer o consola de 16 - 32 canales, cabinas activas o pasivas, amplificador de 1.500 vatios si lo requiere el sistema,1 micrófono inalámbrico de mano uhf línea profesional, set de micrófonos dinámicos para voz línea profesional, computador portátil, sonidista, personal de montaje requerido estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario. incluye instalación, desinstalación, transporte y operador.	**100%**
8	Se realizó entrega de 2 paquetes de volantes, Papel media carta diseño entregado por la entidad oferta institucional y mecanismos proyectores de las familias.	**100%**
9	Se realizó entrega de pendón 2.5* 1.5 mts, pendón con Estructura metálica plegable con lona impresa en diseño sobre mecanismos protectores de la familia	**100%**
10	Se suministró 600 impresiones de Dibujos para pintar en cartulina A3 con diseños variados dibujos animales para niños y niñas.	**100%**
11	Se realizó la entrega de Kit elementos de papelería: Bolsa de Globos R-12 X 12 Unidad (10 bolsas), Bolsa de Globos R-18 X 12 Unidades (10 unidades), Bolsa de Globos R-24 X 12 Unidades (10 unidades),Pintura vinilo acrílica de 1 litro, pintura a base de agua de secado rápido, tamaño de 1000ml, colores: (2) azul, (2) rojo, (2) blanco, (2) negro y (2) amarillo, Rollo de Cita Transparente Gruesa x 50 mts (10 unidades), Resma	**100%**

N°	COMPONENTE O ACTIVIDAD	ALCANCE EJECUTADO
	Papel Blanco 75 Gr tamaño Carta (3 resmas), Resma Papel Blanco 75 Gr tamaño oficio (4 resmas), Rollo Papel Kraft, de medidas 91 cm de ancho x 150 mts - 60 Gr (1 rollo), Rollo de Papel Higiénico blanco doble hoja (12 rollos) Paquete de Pañitos Húmedos x 100 unidades (10 paquetes) Paquete de 10 Bolsas Plásticas biodegradables para el Depósito de basuras tamaño grande (5 paquetes).	
12	Se realizó la entrega de 3.000 REFRIGERIOS; Servicio de alimentación por catering (refrigerio): refrigerios compuestos por un sólido de carne o pollo de mínimo 150 gr y un líquido mínimo de 200 ml en caja Tetrapak o botella plástica, empaque individual, manejo de protocolos de bioseguridad en manipulación de alimentos.	**100%**
13	Se realizó la entrega de 300 HIDRATACIÓN: Bolsa de agua potable tratada de 300ml. incluido hielo, tanque de enfriamiento y recolección de residuos.	**100%**

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Empezamos el pre alistamiento el 24 de mayo del 2024; armado del sistema de amplificación del sonido, distribución de elementos para la recreación y planeación de detalles, en el paseo del estudiante y alrededores donde se desarrolló el evento del día 25 de mayo del 2024, que desde tempranas inició con el montaje con las actividades nombradas a continuación:

- **Armado e instalación de Sonido;** Se realizó el montaje de estructuras para instalación del sonido, luces; todo esto operado por personal capacitado: Ingeniero de sonido, coordinador, utilizando la planta eléctrica se hicieron pruebas de sonido.

- **Instalación y Prueba de Planta Eléctrica;** Se realizó la instalación y prueba de arranque de planta eléctrica.

- **Distribución de tanques para entrega de hidratación y refrigerios;** Se realizó distribución de tanques con hielo para hidratación y refrigerio según distribución para recorrido.

- **Entrega de Refrigerio;** Se realizó la entrega del refrigerio compuesto de un panificado y un líquido a cada familia asistente a las actividades que se desarrollaron.


- **Presentación Show Central:** Se procedió con la presentación del show central con los personajes animados para acompañamiento de los niños, niñas y jóvenes adolescentes y grupo de danzas de las diferentes comunas de la ciudad.

- **Orden y aseo;** Una vez finalizado las actividades se procedió con todo el equipo de logística y coordinador con el orden y aseo, realizando un barrido recolectando desechos generados por el desarrollo del evento.

El impacto logrado fue la unión de las familias barranqueñas dando vida a un sector denominado el paseo del estudiante con una grana cogida, brindando una tarde y noche de sano esparcimiento y mucha recreación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Items: 2.1. - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4.



Vallas de contención




Suministro de sillas para la celebración del día de la Familia.



Suministro de planta eléctrica.



Suministro de Juegos didácticos tradicionales



Equipo mobiliario para cien familias Barranqueras dicen



Suministro de juegos didácticos tradicionales

	
Suministro de juegos didácticos tradicionales	**Suministro de juegos didácticos tradicionales**

Item 7, Sistema amplificación de sonido.

	
Montaje del sistema amplificación de sonido	**Instalación del sistema de amplificación de sonido**
	
Prueba del sistema de amplificación de sonido	**Direccionamiento del sistema de amplificación de sonido**


	
Sistema de amplificación de sonido 10 mil watts	**Suministro de hidratación**
	
Suministro de hidratación.	**Suministro de hidratación**
	
Suministro de hidratación	**Suministro de refrigerios e hidratación**

Calle 50 Nº 35-111. B. Miraflores - Cel 3157745260
Email sempro2024@hotmail.com
Barrancabermeja-Magdalena Medio

	
Suministro de refrigerios	**Suministro de refrigerios**
	
Suministro de refrigerios	**Entrega de Kit de Papelería**
	
Desarrollo del Evento	**Desarrollo del Evento**
	

Desarrollo del Evento	**Desarrollo del Evento**
	
Desarrollo del Evento	**Desarrollo del Evento**
	
Desarrollo del Evento	**Desarrollo del Evento**
	
Desarrollo del Evento	**Desarrollo del Evento**

Calle 50 Nº 35-111. B. Miraflores - Cel 3157745260
Email sempro2024@hotmail.com
Barrancabermeja-Magdalena Medio

	
Desarrollo del Evento	**Desarrollo del Evento**
	
Desarrollo del Evento	**Desarrollo del Evento**
	
Desarrollo del Evento	**Desarrollo del Evento**
	

Calle 50 Nº 35-111. B. Miraflores - Cel 3157745260
Email sempro2024@hotmail.com
Barrancabermeja-Magdalena Medio

Una vez terminado el evento del Dia de la Familia, procedimos a recoger toda la logística, se realizó la limpieza y el lugar quedó muy limpio y dispuesto para que los transeúntes continuaran caminando como es costumbre en el Sector paseo del estudiante.

WILMAR MARTINEZ BECERRA CALDERÓN
ING. INDUSTRIAL
ESP GESTIÓN DE PROYECTOS
COORDINADOR LOGÍSTICO

CESAR ALBERTO MUÑOZ
Representante Legal
Fundación Sembrando Prosperidad Social - SEMPRO