CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: FARPFO - PGJ

Version 1

CONTRATO No. 0571-2023	PLAZO	INICIACION	VENCIMIENTO	V/R CONTRATO PRINCIPAL	VALOR ADICIONAL OTRO SI
	10 DIAS	21/12/2023	31/12/2023	114,734,375	$ -
SUSPENSIÓN Nro. N.1 : 29/12/2023				VALOR TOTAL	
REINICIO Nro. N.1 06/09/2024	30 DIAS	6/09/2024	7/10/2024	114,734,375	

ACTA No. 001 PARCIAL

PARCIAL x

FINAL

FECHA: 17/09/2024

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE TERRITORIAL MACIZO Y DE LA SEDE TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC LOCALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA Y EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATISTA:EDUARDO ALBERTO GUZMAN LOPEZ - c.c 1,061,721,107

SUPERVISOR: LUCELY GUTIERREZ TAO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION			CANTIDAD EJECUTADA					
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADA	
	SEDE MAZICO LA VEGA CAUCA													
1	Rasqueteado de murps	M2	60,00	$ 4.036	$ 242.160		0,00	$ -	0	$ -	60,00	$ 242.160		$ 242.160
2	Demolición de pisos y enchapes	m2	125,00	$ 13.721	$ 1.715.125		0,00	$ -	0	$ -	125,00	$ 1.715.125		$ 1.715.125
3	Retiro de escombros, incluye cargue a mano	M3	14,00	$ 35.000	$ 490.000		0,00	$ -	0	$ -	14,00	$ 490.000		$ 490.000
4	Repello con mortero 1:3	m2	30,00	$ 28.375	$ 851.250		0,00	$ -	0	$ -	30,00	$ 851.250		$ 851.250
5	Estuco para muros	m2	125,00	$ 7.276	$ 909.500		0,00	$ -	0	$ -	125,00	$ 909.500		$ 909.500
6	Pintura para muros en vinilo tipo 1	m2	315,00	$ 10.194	$ 3.211.047		0,00	$ -	0	$ -	315,00	$ 3.211.047		$ 3.211.047
7	Mortero para nivelación de pisos	m2	118,00	$ 24.733	$ 2.918.494		0,00	$ -	0	$ -	118,00	$ 2.918.494		$ 2.918.494
8	Suministro e instalación piso/pared porcelanico o ceramico	m2	141,00	$ 123.799	$ 17.455.659		0,00	$ -	0	$ -	141,00	$ 123.799		$ 17.455.659
9	Guardaescoba porcelanico o cerámico	ML	80,00	$ 38.500	$ 3.080.000		0,00	$ -	0	$ -	80,00	$ 3.080.000		$ 3.080.000
10	Suministro e instalación lavamanos	UND	2,00	$ 380.000	$ 760.000		0,00	$ -	0	$ -	2,00	$ 380.000		$ 760.000
11	Suministro e instlación sanitario	UND	2,00	$ 850.000	$ 1.700.000		0,00	$ -	0	$ -	2,00	$ 850.000		$ 1.700.000
12	Canal en lamina	ML	24,00	$ 131.397	$ 3.153.528		0,00	$ -	0	$ -	24,00	$ 3.153.528		$ 3.153.528
13	Instalaciones hidrosanitarias	GBL	1,00	$ 4.102.000	$ 4.102.000		0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		
14	Instalaciones electricas	GBL	1,00	$ 5.734.300	$ 5.734.300		0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		
15	Suministro e instalación cocina. Material RH, mesón en acero, incluye grifería y extractor de olores y estufa de 4 puestos	GBL	1,00	$ 9.830.783	$ 9.830.783		0,00	-	0	$ -	1,00	$ 9.830.783		$ 9.830.783
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (A)			**$ 56.153.846**									**$ 46.317.546**
		ADMINISTRACION		20%	$ 11.230.769						0,12	$ 6.723.077		$ 6.723.077
		IMPREVISTOS		5%	$ 2.807.692						0,50	$ 2.807.692		$ 2.807.692
		UTILIDAD		5%	$ 2.807.692						0,50	$ 2.807.692		$ 2.807.692
		TOTAL COSTOS INDIRECTO			$ 16.846.154									
		VALOR TOTAL			**$ 73.000.000**						VALOR EJECUTADO			**$ 58.656.007**
	SEDE NORTE - SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA													
16	Desmonte de cubierta existente en teja de barro	M2	227,00	$ 9.056	$ 2.055.712						0,00	$ -		$ -
17	Suministro e Instalación manto asfaltico	M2	227,00	$ 57.535	$ 13.060.445						0,50	$ 6.530.223		$ 6.530.223
18	Instalación cubierta en teja de barro	M2	177,00	$ 16.904	$ 2.992.008						0,00	$ -		$ -
19	Suministro e instalación cubierta en teja de barro	M2	50,00	$ 79.904	$ 3.995.200						0,50	$ 1.997.600		$ 1.997.600
20	Pintura barnes para estructura en madera	m2	200,00	$ 50.000	$ 10.000.000		0,00	$ -	0	$ -	100,00	$ 7.000.000		$ 7.000.000
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)			**$ 32.103.365**							**$ 15.527.823**		$ 15.527.823
		ADMINISTRACION		20%	$ 6.420.673							$ 4.815.505		$ 4.815.505
		IMPREVISTOS		5%	$ 1.605.168							$ 1.284.134		$ 1.284.134
		UTILIDAD		5%	$ 1.605.168							$ 1.284.135		$ 1.284.135
		TOTAL COSTOS INDIRECTO (B)			**$ 9.631.010**									
		VALOR TOTAL (B)			**$ 41.734.375**						VALOR EJECUTADO			**$ 22.911.596**
		VALOR TOTAL OBRA (A+B)			**$ 114.734.375**						VALOR TOTAL EJECUTADO			**$ 81.567.603**

ESTADO DEL ANTICIPO	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	$ 57.367.187
VALOR ACTA No.: 1	$ 81.567.603
	$ -
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA:	$ 57.367.187

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	114,734,375
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ -
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 81.567.603

CONTRATO No. 0571-2023	PLAZO	INICIACION	VENCIMIENTO	V/R CONTRATO PRINCIPAL	VALOR ADICIONAL OTRO SI	ACTA No. 001 PARCIAL
	10 DIAS	21/12/2023	31/12/2023	114,734,375	$ -	
SUSPENSIÓN Nro. N.1 29/12/2023				VALOR TOTAL		
REINICIO Nro. N.1 06/09/2024	30 DIAS	6/09/2024	7/10/2024	114,734,375		PARCIAL x

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE TERRITORIAL MACIZO Y DE LA SEDE TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC LOCALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA Y EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATISTA:EDUARDO ALBERTO GUZMAN LOPEZ - c.c.1,061,721,107
SUPERVISOR: LUCELY GUTIERREZ TAO

FINAL
FECHA: 17/09/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION			CANTIDAD EJECUTADA		
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	TOTAL ACUMULADA
	VALOR A PAGAR ACTA 1	$	24.200.416					VALOR TOTAL ACUMULADO A LA FECHA		$	81.567.603
	SALDO POR AMORTIZAR:	$						SALDO DEL CONTRATO		$	33.166.772

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	$	24.200.416

SON: VENTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DIESCISEIS PESOS M/CTE

Contratista	Supervisor
Nombre: EDUARDO ALBERTO GUZMAN LOPEZ c.c:1,016,721,107	Nombre: LUCELY GUTIERREZ TAO

preparo y revisó: Ingeniero Civil CRC/ Huver Ramos