
"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón					
Formato Record de visita					
Organización:	MUJERES EN ACCIÓN				
Ubicación:	LOS ANGELES				
Municipio	TUMACO				
	Dia	**Mes**	**Año**	**Profesional tecnico responsable**	**DIEGO PADILLA ROSAS**
Fecha de visita	**2**	**9**	**2024**		

OBJETO DE LA VISITA

SEGUIMIENTO TRABAJOS DE OBRA CIVIL PISCINAS

SITUACIÓN ENCONTRADA

LA VISITA DE INSPECCIÓN A LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y PERFILAMIENTOS DE LOS MUROS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA ASOCIACIÓN SE REALIZA EN HORAS DE LA MAÑANA EMPEZANDO POR LA PISCINA 2 QUE ES DONDE SE ENCUENTRA LA MAQUINA AMARILLA EN ESTE MOMENTO. LA SITUACIÓN DE LA PISCINA 2 ES QUE SE DEBE HACER PRESTAMOS DE TIERRA DESDE OTRA PISCINA ALEDAÑA A LA ORGANIZACIÓN QUE NO PERTENECE A ELLOS PERO QUE SU CERCANÍA FAVORECE EL TRASLADO DE TIERRA DESDE ESTA UNIDAD A LA PISCINA 2 PARA PODER LOGRAR LA ALTURA NECESARIA DE LOS MUROS SEGÚN LOS DISEÑOS TÉCNICOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA. AL MOMENTOP DE LA VISITA, EL TRABAJO DE ADECUACIÓN DE LOS MUROS PERIMETRALES DE LA P2 SE EENCUENTRA EN UN 80% YA QUE FALTA INTERVENIR EL MURO QUE COLINDA CON EL CANAL RESERVORIO Y REQUIERE DEL PRESTAMOS DEL PISO DE LA PISCINA, DEL CANAL DE LA PANAMEÑA QUE SE INTERVIENE AL MENOS 30 METROS DEL PIE DEL MURO HASTA EL INTERIOR DE LA PISCINA PARA LOGRAR LA CANTIDAD DE TIERRA NECESARIA.

RECOMENDACIONES
COMPROMISOS
	
Firma: Representante de la organización	**Firma: AsesorTécnico**

ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española

Coordina: Red Adelco

Aliados: Fundación CODESPA

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón

Actividad	Seguimiento Maquinaria Amarilla MAC				**Fecha y lugar:** 02/09/22 Mayos en San	
Responsable	Equipo APPD Camarón.		**Hora inicio:**		**Hora finalización:**	
NOMBRE Y APELLIDO	**MAIL**	**ENTIDAD / ORGANIZACIÓN**	**CARGO/OCUPACIÓN**	**VEREDA/ MUNICIPIO**	**TELEFONO**	**FIRMA**
Diego Padilla R	Profesional. acicolas @gmail.com	RSO ASOCA	PROFES. ACICOLA	TUMACO	3166160169	
Amado Solis		MAYOS EN ACCION	AGRICOR	TUMACO	3157377536	

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

Powered by CamScanner

02/09 VISITA MUJERES EN ACCIč N





ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española COLOMBIA | Coordina: Red Adelco | Aliados: fundación CODESPA | ONUDI | ANFACO CECOPESCA


"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón					
Formato Record de visita					
Organización:	Aguaclara				
Ubicación:	INGUAPI Maragrícola				
Municipio	TUMACO				
	Dia	**Mes**	**Año**	**Profesional tecnico responsable**	**DIEGO PADILLA ROSAS**
Fecha de visita	**3**	**9**	**2024**		

OBJETO DE LA VISITA

SEGUIMIENTO DEL CULTIVO CICLO 3 APPD

SITUACIÓN ENCONTRADA

SE REALIZA MUESTREO DE CRECIMIENTO DEL CULTIVO EN LA PISCINA 16 DE AGUACLARA CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS. NÚMERO DE CAMARONES DE LA MUESTRA: 82; PESO TOTAL DE LA MUESTRA: 1044 ; PESO PROMEDIO: 12,7 g. SE TOMA TAMBIÉN LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA CON LOS DATOS ASÍ: T° 29,4°C; O_2 4,6 PPM; S°/$_{oo}$ 0 PPM. AL HACER EL RECORRIDO POR LA PISCINA PARA EL MUESTREO DE POBLACIÓN SE NOTA QUE HAY POCA CANTIDAD DE ANIMALES, SE HA PRESENTADO MORTALIDAD AUNQUE NO SE PUEDE DETERMINAR LAS CANTIDADES Y HACER UN ESTIMADO DE PERDIDAS. SE CONTINÚA CON LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE MANEJO DE LA BIOSEGURIDAD Y SE SIGUE REFORZANDO EL CULTIVO CON EL USO DE PROBIOTICO, EL MISMO QUE SE LE OTORGA A LA ASOCIACION POR SEGIUNDA VEZ, ES DECIR YA SE LES HA ENTREGADO 2 GALONES PARA SU ACTIVACIÓN Y APLICACIÓN, DE LA MISMA MANERA SE SIGUE BOMBEANDO AGUA PARA MANEJAR EL NIVEL DE LA COLUMNA DE CULTIVO Y SE REALIZA UN PEQUEÑO RECAMBIO DE FONDO PARA MEJORAR LA CONDICIÓN DEL SUELO.

RECOMENDACIONES
COMPROMISOS
	
Firma: Representante de la organización	**Firma: AsesorTécnico**

ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española COLOMBIA | Coordina: Red Adelco | Aliados: Fundación CODESPA | ANTACO

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón						
Actividad	SEGUIMIENTO CAMPO CICLO 3 APPD				**Fecha y lugar:** 03/09/21 AGUACLARA	
Responsable	DIEGO PADILLA ROSAS.		**Hora inicio:**		**Hora finalización:**	
NOMBRE Y APELLIDO	**MAIL**	**ENTIDAD / ORGANIZACIÓN**	**CARGO/OCUPACIÓN**	**VEREDA/ MUNICIPIO**	**TELEFONO**	**FIRMA**
Alonso Valderrama	alonsosoya@hotmail.com	Aguaclara	Vicepresidente legal	Inguapi Iscuandé	3158616978	
RUBEN GUERRERO	r.guerrero@unido.org	ONUDI	Experto en Red. Adelco	TUMACO	3115162649	

Al firmar este documento autoriza el uso de su imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

Powered by CamScanner

03/09 SEGUIMIENTO AGUACLARA






"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón					
Formato Record de visita					
Organización:	ASMUDEPAZ - ASOGENPAZ				
Ubicación:	LAS VARAS				
Municipio	TUMACO				
	Dia	**Mes**	**Año**	**Profesional tecnico responsable**	**DIEGO PADILLA ROSAS**
Fecha de visita	**4**	**9**	**2024**		

OBJETO DE LA VISITA

SEGUIMIENTO DEL CULTIVO CICLO 3 APPD

SITUACIÓN ENCONTRADA

EN ESTA OCASIÓN SE HACE EL SEGUIMENTO A LAS 2 ORGANIZACIONES UBICADAS EN L A VEREDA LAS VARAS DEL MUNICIPO DE TUMACO COMENZANDO POR LA ASOCIACIÓN Asmudepaz EN LA PISCINA 7. COMO CADA SEMANA A PARTIR DEL PRIMER MES DE CULTIVO, SE REALIZA EL MUESTREO DE CRECIMIENTO PARA DETERMINAR EL PROGRESO DEL CAMARÓN CADA SEMANA. EN ESTA OPORTUNIDAD LOS DATOS SON: NÚMERO DE ANIMALES MUESTREADOS 101; PESO DE LA MUESTRA 2050 g; PESO PROMEDIO DEL CAMARÓN 20 g. EL COMPORTAMIENTO DEL ANIMAL SIGUE SIENDO SECTORIZADO, ES DECIR QUE SE UBICA EN UN SITIO DETERMINADO DE LA PISCINA DURANTE EL DÍA POR LO QUE LOS MUESTREOS SON DFICILES DE REALIZAR ADECUADAMENTE, ASÍ MISMO LA ALIMENTACIÓN DE ELLOS NO SE PUEDE HACER EN LA MAÑANA, SOLAMENTE TARDE ANTES DE ANOCHECER QUE SE ACTIVAN PARA COMER. DEL MISMO MODO SE OBSERVA QUE HAY MORTALIDADES AUNQUE NO PARECEN ALTAS PERO LA PRESENCIA DE AVES LO DEMUESTRA. EL NIVEL DE AGUA DE LA PISCINA SIGUE BAJANDO DEBISO AL FUERTE VERANO Y LA POCA O NULA ENTRADA DEL BOMBEO DE LA ESTACIÓN ACUÍCOLA. EN LA ORGANIZACIÓN ASOGENPAZ NO SE ALCANZA A REALIZAR EL MUESTREO DE CRECIMIENTO DEBIDO A QUE SE DEBE REGRESAR ANTES DE QUE LA MAREA SE SEQUE PERO SE REALIZA UNA VISITA A LA BODEGA DE INSUMOS Y SE CONVERSA DEL ESTADO ACTUAL DEL CULTIVO QUE VA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES A PESAR DE TENER LA SITUACIÓN DE ESCASEZ DE AGUA QUE AFECTA LA COLUMNA DE LA ALTURA MEDIA DE LA PISCINA.

RECOMENDACIONES
COMPROMISOS
	
Firma: Representante de la organización	**Firma: AsesorTécnico**

ALIANZA CAMARÓN EN TUMACO

Financiado por: Cooperación Española

Coordina: Red Adelco

Aliados: CODESPA

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón

Actividad	Seguimiento plan Acp ciclo 3 Asociados Asmudepaz				Fecha y lugar: 04/09/24 Los vacos	
Responsable	Diego Padilla Rosas		Hora inicio:		Hora finalización:	
NOMBRE Y APELLIDO	MAIL	ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CARGO/OCUPACIÓN	VEREDA/ MUNICIPIO	TELEFONO	FIRMA
Ivany plaza	iplazaracines@gmail.com	Asmudepaz	Rep legal	Teo.	3137930201	Ivany Plaza
Susana Quiñonez		Asmudepaz	Asociada	Teo	3126470702	Susana Quiñonez
Cipriana Mina		Asmu depaz	Asociada	Teo	3235200285	Cipriana Mina
Magali Rascon		Asmudepaz	Asociada	Teo	3160738617	Magali Rascon
Estela Castro		Asmudepaz	Asociada	Teo	312.7144183	estela castro
Angelica Napa		Asogampaz	tesorera			Angelica
Jenny Napa		Asogampaz	R. legal	Bonco los Manglares		Napa

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

Powered by CamScanner

04/09 SEGUIMIENTO ASMUDEPAZ



04/09 SEGUIMIENTO ASOGENPAZ



FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Inspección virtual planta Costa chica - APPD		
Objetivo:			
Lugar	Planta Costa chica	**Fecha y hora**	06/09/24 2:00 P.M

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola/Red Adelco	
Elisabeth Araujo	Control calidad /Costa chica	
Julie Aguirre	Asesora / Onudi	
Natalia Rios	Jefe compras / Crepes & waffles	

Orden	Temas Tratados
1	**Revisión de Proveedores y Prácticas de Manufactura.**
2	**Discusión sobre el Programa de Capacitación y Reconocimiento Médico.**
3	
4	

Desarrollo de la reunión

En la reunión se discutieron varios temas relacionados con la producción de camarón en la planta. Se destacó la importancia de garantizar buenas prácticas higiénicas y reconocimiento médico para el grupo de manipuladores. También se habló sobre el suministro y tratamiento de agua, la capacitación del personal y el control de plagas.

Se discutió detalladamente la implementación y manejo de programas de residuos sólidos y líquidos, así como la trazabilidad y producción de camarón en la planta. Finalmente, se presentaron planes y avances en áreas como el plan de muestreo, análisis microbiológicos, mantenimiento de equipos y avance en metrología.

Durante la reunión, se destacó la importancia de garantizar buenas prácticas higiénicas y reconocimiento médico para el grupo de manipuladores. También se habló sobre el suministro y tratamiento de agua, la capacitación del personal y el control de plagas. Se discutió detalladamente la implementación y manejo de programas de residuos sólidos y líquidos, así como la trazabilidad y producción de camarón en la planta. Finalmente, se presentaron planes y

avances en áreas como el plan de muestreo, análisis microbiológicos, mantenimiento de equipos y avance en metrología.


.

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha
Costa chica	Crear un cronograma de capacitación documentado para el personal manipulador de alimentos.	30/09/2024
Costa chica	Se organizará el reconocimiento médico del personal y mantendrá registros actualizados.	


Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón					
Formato Record de visita					
Organización:	AGROPEFUR				
Ubicación:	PIÑAL SALADO				
Municipio	TUMACO				
	Dia	**Mes**	**Año**	**Profesional tecnico responsable**	**DIEGO PADILLA ROSAS**
Fecha de visita	**9**	**9**	**2024**		
OBJETO DE LA VISITA					
SEGUIMIENTO DEL CULTIVO CICLO 3 APPD					
SITUACIÓN ENCONTRADA					
EL SEGUMIENTO TÉCNICO DEL CICLO 3 SE REALIZA EN LA PISCINA No 7 DE LA ORGANIZACIÓN Agropefur DONDE SE LLEGA CON 25 BULTOS DE ALIMENTO BALANCEADO DE ORIGEN ECUATORIANO DEBIDO A LA FALTA DEL CONCENTRADO DE AORIGEN ITALCOL POR TEMAS DE PRODUCCIÓN. AL MOMENTO DE LA VISITA SE ESTAN REALIZANDO LAS LABORES RUTINARIAS DEL CULTIVO COMO ES LA ALIMENTACIÓN DE LOS CAMARONES EN LOS COMEDEROS UBOICADOS EN TODA EL AREA DEL ESPEJO DE AGUA, ESTA LABOR PERMITE EL CONTROL DEL CONSUMO Y VERIFICAR EL ESTADO DE LOS ANIMALES. SEGUIDAMNETE SE REALIZA EL MUESTREO DE CRECIMIENTO SEMANAL EL CUAL ARROJA COMO RESULTADO QUE EL PESO PROMEDIO DEL CAMARÓN ES DE 13,1 g LO QUE IMPLICA QUE ESTÁ MUY PROXIMO A LLEGAR A LA TALLA COMERCIAL Y SE DEBE PREPARAR LA COSECHA. ESTAMOS A LA ESPERA DE LAS ACCIONES DE CONTRATO CON LA PLANTA DE PROCESO. SE HACE LLAMADO A LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA QUE TOMEN LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL AGUA YA QUE AL MOMENTO DE LA VISITA NO SE HAN REALIZADO, ASEGURAN QUE LOS EQUIPOS DEBEN LLEVARSE HASTA LA CASA POR SEGURIDAD.					

RECOMENDACIONES
COMPROMISOS
	
Firma: Representante de la organización	**Firma: AsesorTécnico**

ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española COLOMBIA | Coordina: Red Adelco | Aliados: fundación CODESPA | ANFACO CECOPESCA


"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón						
Actividad	Seminario ciclo 3 APPD				**Fecha y lugar:** 09/09/24 Auditorio	
Responsable	Diego Padilla Rosso		**Hora inicio:**		**Hora finalización:**	
NOMBRE Y APELLIDO	**MAIL**	**ENTIDAD / ORGANIZACIÓN**	**CARGO/OCUPACIÓN**	**VEREDA/ MUNICIPIO**	**TELEFONO**	**FIRMA**
Yeiver Rosales	Yeiverrz30@hotmail.com	Agropefer	Fiscal	Tumaco Nariño	3143445077	
Fabio Enrique Quiñones	Fabioeqs@gmail.	Agropefer	Legal	Tumaco pueblo	311551 6218.	

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.


Powered by CamScanner

09/09 SEGUIMIENTO AGROPEFUR





"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón					
Formato Record de visita					
Organización:	AGUACLARA				
Ubicación:	INGUAPÍ - MARA AGRICOLA				
Municipio	TUMACO				
	Dia	**Mes**	**Año**	**Profesional tecnico responsable**	**DIEGO PADILLA ROSAS**
Fecha de visita	**10**	**9**	**2024**		
OBJETO DE LA VISITA					
SEGUIMIENTO DEL CULTIVO CICLO 3 APPD					
SITUACIÓN ENCONTRADA					
EL SEGUIMIENTO A ESTA UNIDAD NO SE PUDO REALIZAR DEBIDO AL CIERRE DE LA VÍA POR PARTE DE MANIFESTANTES LOCALES QUE IMPIDIERON EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PERSONAL POR RECLAMOS AL GOBIERNO LOCAL. ESTE CIERRE PERMANECIÓ HASTA EL MEDIO DÍA POR LO QUE YA NO SEPUDO HACER EL RECORRIDO HABITUAL DE LA UNIDAD, MÁS SIN EMBARGO SE HACE LA SOLICITUD AL ENCARGADO DE LA PISCINA DE QUE HAGA EL MUESTRERO DE CRECIMIENTO PARA CONOCER SU AVANCE Y SE DETERMINA QUE SE ENCUENTRA EN 17,7 g POR LO QUE DE PARTE DEL PRODUCTOR REALIZA LA SOLICITUD DE AGILIZAR EL CONTRATO CON LA PLANTA PARA LA MAQUILA DEBIDO AL EVENTO DE MORTALIDAD QUE SE HA PRESENTADO Y EL TAMAÑO DEL CAMARÓN.					

RECOMENDACIONES
COMPROMISOS
	
Firma: Representante de la organización	**Firma: AsesorTécnico**

10/09 SEGUIMIENTO AGUACLARA




"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón					
Formato Record de visita					
Organización:	ASMUDEPAZ				
Ubicación:	LAS VARAS				
Municipio	TUMACO				
	Dia	**Mes**	**Año**	**Profesional tecnico responsable**	**DIEGO PADILLA ROSAS**
Fecha de visita	**11**	**9**	**2024**		

OBJETO DE LA VISITA

SEGUIMIENTO DEL CULTIVO CICLO 3 APPD

SITUACIÓN ENCONTRADA

EL RECORRIDO POR LA UNIDAD PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN EMPIEZA INSPECCIONANDO EL ESTADO DE LAS COMPUERTAS DE SALIDA Y ENTRADA DE AGUA DEBIDO A CONTROLAR EL NIVEL DE AGUA DE LA PISCINA YA QUE EL VERANO HA MERMADO NOTABLEMENTE SU ESTADO. EL BOMBEO ES ESCASO DEBIDO A LA FALTA DE COMBUSTIBLE Y LO POCO SE DERIVA A LAS DEMÁS UNIDADES DE LA FINCA. SE REALIZA LA ALIMENTACIÓN DE LOS CAMARONES A TRAVÉS DE LA UBICACIÓN EN LOS COMEDEROS, SE CONTINÚA ALIMENTANDO A RAZÓN DE 25 KILOS POR DÍA. DE IGUAL MANERA SE SIGUE ACTIVANDO EL SEGUNDO GALON DE PROBIOTICO QUE SE ADIGNÓ A LA ASOCIACIÓN PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LA MORTALIDAD QUE SE HA VENIDO PRESENTANDO, ESTA ACTIVACIÓN SE ESTÁ APLICANDO EN DOSIS REFORZADAS AL AGUA DE LA PISCINA Y AL ALIMENTO. EL MUESTREO DE CRECIMIENTO ARROJA EL PESO PROMEDIO DE ESTA SEMANA QUE SE HALLA EN 22 g. LOS PARAMETROS FISICO QUIMICOS DEL AGUA SON: T° 29°C; S°/oo 11 PPM; O2 4,7mg/l.

RECOMENDACIONES
COMPROMISOS
	
Firma: Representante de la organización	**Firma: AsesorTécnico**

ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española COLOMBIA | Coordina: Red Adelco | Aliados: fundación CODESPA | ANFACO CECOPESCA

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón						
Actividad	SEGUIMIENTO PRODUCCIÓN COSECHAS				**Fecha y lugar:** 11/09/24 Los Vados	
Responsable	DIEGO PADILLA BOSS		**Hora inicio :**		**Hora finalización :**	
NOMBRE Y APELLIDO	**MAIL**	**ENTIDAD / ORGANIZACIÓN**	**CARGO/OCUPACIÓN**	**VEREDA/ MUNICIPIO**	**TELEFONO**	**FIRMA**
Sandra Lorena Cortes	Sanlicortes50 @gmail.com	ASmodepaz	Presidenta	Tumaco	3216908249	Sandra Cortes
Deisi Murtado		ASmodePaz	tesorera	Tumaco	3163625514	deisi
Ivany Plaza		Asmudepaz	R. legal	Tco	3137930201	Ivany Plaza
Susana Quiñonez		Asmudepaz	Asociada	Tco	3126490402	Susana Q.
Jenny Napu		Asogimpaz	R. legal			
Dervis Napo		Asogenpaz	Fiscal		3006906403	DERVIS

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

Powered by CamScanner

11/09 SEGUIMIENTO ASMUDEPAZ



FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Reunión equipo APPD – Mujeres en ACCIÓN - Contratista maquinaria amarilla-		
Objetivo:	Definir acciones de intervención en las unidades productivas de la organización.		
Lugar	Red adelco	**Fecha y hora**	12/09/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Equipo APPD	ANEXO LISTADO ASISTENCIA	
Miembros Mujeres en Acción	ANEXO LISTADO ASISTENCIA	
Jorge Arellano	Contratista maquinaria amarilla.	

Orden	Temas Tratados
1	**Falta de garantías de seguridad para poder continuar las obras.**
2	**La Red ADELCO no dispone de recursos para el muro del reservorio**
3	**En el caso de poder continuar las obras cual es la fecha de reinicio**
4	

Desarrollo de la reunión

La gerente expone que al contratista anterior lo extorsionaron y al actual dos veces y que si la Asociación Mujeres en Acción no da las garantías de seguridad el contrato se liquidaría y la redAdelco no continuaría con el proceso de apoyo.

El contratista ratifica lo dicho y dice que si no hay garantía de seguridad se liquide el contrato a pesar de que el avance de la obra está por encima del 90% y que lo mejor para todas las partes es que la obra termine satisfactoriamente.
El subcontratista manifiesta que su máquina está parada por tres días que representa dinero y que quién le responderá y manifiesta que sí tiene interés en continuar la obra, pero con condiciones.

El señor Encho, socio de Mujeres en Acción da la garantía de seguridad y que no habrá nuevas extorciones.
Con la seguridad que nos ofrece Mujeres en Acción el contratista acepta reiniciar la obra.

La gerente informa que no hay recursos para el muro del reservorio a pesar de haberlos solicitado

FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Tanto Mujeres en Acción como el contratista y subcontratista manifiestan que de nada servirían las inversiones hechas si el proyecto no funcionará sin el muro reservorio.
La gerente nuevamente informa que no hay los recursos para acometer el muro reservorio.

El Contratista dice que en OTRO SI No. 3 a su contrato hay recursos para construir la caja de pesca de la nueva compuerta P4 y controlar la filtración demoliendo la vieja compuerta P4. Y propone canjear estas acciones por el muro del reservorio en razón de que los costos son muy similares.

La gerente dice que es viable y somete a consideración de la Asociación.
En consenso de todos los asistentes a la reunión se deja constancia de la importancia de hacer el muro reservorio por lo que es indispensable para la activación de las piscinas.
La gerente Acepta El canje mediante OTRO SI y se continuará la gestión para buscar los recursos para el control de la filtración.


Para el reinicio el subcontratista dice que necesita todo el saldo final del subcontrato y el pago anticipado del muro reservorio.
La gerente le explica que hasta que la obra no esté terminada no se puede pagar.
El contratista acepta pagarle por anticipado el saldo de su subcontrato que le resta para terminar la obra con la condición de que reinicie mañana 13 de septiembre.

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha

Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Red Adelco
Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia
#SomosDELterritorio

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Cancillería

FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Powered by CamScanner

ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española COLOMBIA | Coordina: Red Adelco | Aliados: fundación CODESPA | ANFACO CECOPESCA

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón

Actividad	Reunión con Mujeres en Acción seguridad y Finalización Trabajos Maquinaria Amarilla				**Fecha y lugar:** 12/09/24 Oficina Red Adelco	
Responsable			**Hora inicio :**		**Hora finalización :**	
NOMBRE Y APELLIDO	**MAIL**	**ENTIDAD / ORGANIZACIÓN**	**CARGO/OCUPACIÓN**	**VEREDA/ MUNICIPIO**	**TELEFONO**	**FIRMA**
Jorge Arellano	Jorgearellano.g@yahoo.es	Coutmarista	Coutmarista	Tumaco	3154271641	
Amado Solis			Ebanista	Tumaco	3157377536	
Vanessa Garcia	vagarciaredin929@gmail	Mujeres en Acción	Socio	Tumaco	3188108834	Vanessa G
Leonilda Pinillo		Mujeres en acción	socia	Tumaco	3173353089	
Cefora Carabali	Ceforacarabali1945@gmail	Mujeres en Acción	Representante legal	Tumaco	3184126826	Cefora C.
Evor Martinez				Tumaco	3217114041	
Ruben Guerrero	r.guerrero@unido.org	ONUDI	Experto en Producción Acuícola	Tumaco	3115162649	
Diego Padilla R.	Profesional.acuicola.ra@gmail.com	Eco Bosco	Profes. Acicola	Tumaco	3166160123	
José F. Quiñonez					3202612791	José Luis
Juan S. Klinger	buytllan7@hotmail.com	Red Adelco	Asesor Tecnico	Tumaco	3136896641	Sebastian Klingert

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

12/09 REUNIč N EQUIPO APPD - MAC - ARELLANO



FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Reunión equipo APPD		
Objetivo:	Coordinación de actividades cosecha ciclo 3		
Lugar	Red Adelco	**Fecha y hora**	13/09/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Equipo APPD	ANEXO LISTADO ASISTENCIA	

Orden	Temas Tratados
1	**Orden de cosecha por organizaciones**
2	**Coordinación de logística**
3	**Coordinación de transporte.**
4	

Desarrollo de la reunión

La reunión se realiza en las instalaciones de la oficina de la Red Adelco con el propósito de coordinara las cosechas que se deben hacer a partir del día 14 de septiembre.

Se realiza la confirmación de la primera pesca que se llevará a cabo en la finca de Maragrícola con las piscinas 9 y 16 de Agrochiricana y Aguaclara respectivamente al igual que la piscina 7 de Asmudepaz.

Con anticipación se había coordinado el transporte tanto terrestre como marítimo para atender a estas organizaciones, lo mismo que el arreglo de personal en campo para las cosechas, la disposición de hielo y canastas que se adelantó con la planta de proceso de Costa chica.

El equipo técnico se distribuye en las tres organizaciones así: Rubén Guerrero atiende la cosecha de Asmudepaz, Juan Sebastián va a la unidad de Aguaclara y Diego Padilla a la asociación Agrochiricana.

Para las próximas cosechas, ya coordinados los tiempos, se desplazarán solamente los compañeros Rubén y Juan Sebastián ya que Diego se encarga de los procesos de la planta de transformación.


FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Las próximas fechas de cosecha son: 16 de septiembre en la finca de Asogenpaz y 17 en Agropefur.		
Responsable	**Tareas Pendientes**	**Fecha**

Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Cosechas ciclo 3 APPD		
Objetivo:	Recepción de cosechas en planta de proceso		
Lugar	Costa chica	**Fecha y hora**	14/09/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola / Red Adelco	

Orden	Temas Tratados
1	**Cosecha piscina 9 Agrochiricana.**
2	**Recepción de cosechas en planta de proceso**
3	
4	

Desarrollo de la actividad

La cosecha de la piscina 9 de Agrochiricana se realiza a las 9 am luego de haber recogido las canastas y el hielo en la planta de proceso de costa chica, se despachan 50 canastas y 25 bultos de hielo.

Debido a la mortalidad presentada durante el cultivo del tercer ciclo en las unidades sembradas por la APPD, se obtiene una baja producción de apenas 16 canastas en la P9.

Una vez realizadas las cosechas de la finca Maragrícola, se procede a traer el producto de las mismas hasta la planta de proceso.

De la piscina 16 se obtienen apenas 16 canastas con un peso en planta de 555 kilos en entero.

Una vez se recibe el camarón en la planta de proceso se procede a la verificación del peso de entero de las P9 y P16 cuyo resultado es de 556 y 555 kilos respectivamente y pesos promedios de 18,4 y 19 gramos cada una.

FORMATO AYUDA DE MEMORIA

En las horas de la tarde llega la producción de la piscina 7 de Asmudepaz con un peso de camarón entero en planta de 1468 kilos y un peso promedio de 24, 5 gramos.


El producto se lava y se prepara para continuar con el proceso de transformación el día lunes 16.

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha

Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



14/09 COSECHAS CICLO 3





FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Supervisión de proceso ciclo 3		
Objetivo:	Controlar los procesos de transformación del camarón		
Lugar	Costa chica	**Fecha y hora**	16/09/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola / Red Adelco	

Orden	Temas Tratados
1	**Supervisión de proceso**
2	**Recepción de cosecha P7 Agropefur**
3	
4	

Desarrollo de la actividad

La supervisión de los procesos inicia con la organización de los lotes cosechados de las piscinas 9 y 16 para realizar el descabece de las piscinas y luego se procede a la recepción de la piscina 7 de Agropefur.


El descabece de las piscinas tiene un resultado de colas con cascara así:
P 16: 378 Kg
P 9: 378 Kg
Esto arroja un rendimiento del 68% para las dos piscinas en el proceso de transformación de descabece.

Mas tarde se realiza el descabece de la P7 de Asmudepaz con el resultado de 1049 Kg de producto en colas para un rendimiento del 71,4%.

La piscina de Agropefur llega en las horas de la tarde y se realiza la recepción del producto en planta donde se realiza el peso del camarón entero con un valor de 3672 Kg y un peso promedio de 15 gramos que corresponde a la talla 41/50.

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha

FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Nombre responsable de la reunión	firma
DIEGO PADILLA ROSAS	

16/09 SUPERVISIč N PROCESO C3





FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Supervisión de proceso ciclo 3		
Objetivo:	Controlar los procesos de transformación del camarón		
Lugar	Costa chica	**Fecha y hora**	17/09/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola / Red Adelco	

Orden	Temas Tratados
1	**Supervisión de proceso**
2	**Recepción de cosecha P1 y 2 Asogenpaz.**
3	
4	

Desarrollo de la actividad

Continuando con la supervisión del proceso en la planta de Costa chica el día de hoy tenemos el paso del descabece de la P7 de Agropefur que da como resultado el valor de 2423 kilos de camarón en colas para luego ser lavado y clasificado para su siguiente proceso de pelado y desvenado.


Mas tarde llega la producción de la cosecha de la organización Asogenpaz de las P 1 Y 2 con un peso de camarón de 813 y 217 kilos respectivamente y un peso promedio de 17,1 y 15,1 gramos para una clasificación de tallas de 36/40 y 41/50.

Del proceso de transformación ya se tienen algunos resultados del pelado y desvenado de las P16, P9 y P 7 así:

P16: 390 Kg de P&D
P9: 167 Kg de P&D
P7: 767 Kg de P&D.

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha

FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Nombre responsable de la reunión	firma
DIEGO PADILLA ROSAS	

17/09 SUPERVISIč N PROCESO CICLO 3



FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Supervisión de proceso ciclo 3		
Objetivo:	Controlar los procesos de transformación del camarón		
Lugar	Costa chica	**Fecha y hora**	18/09/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola / Red Adelco	

Orden	Temas Tratados
1	**Supervisión de proceso**
2	
3	
4	

Desarrollo de la actividad

El día de hoy continuamos con el proceso en planta de las cosechas del ciclo 3 APPD y se realizan varios procesos de transformación de las piscinas cosechadas.

En esta ocasión se realiza el paso de la clasificación de la piscina 7 de Agropefur una vez ha sido descabezado por el grupo de mujeres de la planta.

La clasificación de esta piscina arroja los siguientes datos:
36/40 con 456 kilos de esta talla
41/50: 1771 kilos
51/60:250 kilos

De la misma manera se sigue en el proceso de pelado y desvenado de las piscinas 16 y 9 y 7 de Asmudepaz.

Las tallas clasificadas se deben lavar y organizar en las cavas de conservación que se llenan con las colas de camarón y se les agrega hielo en diferentes capas para ser conservadas hasta el momento de que pasen al siguiente proceso de pelado y desvenado.


FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha

Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



18/09 SUPERVISIč N PROCESO CICLO 3



FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Supervisión de proceso ciclo 3		
Objetivo:	Controlar los procesos de transformación del camarón		
Lugar	Costa chica	**Fecha y hora**	19/09/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola / Red Adelco	

Orden	Temas Tratados
1	**Supervisión de proceso**
2	
3	
4	

Desarrollo de la actividad

Continuamos con el proceso en planta donde se ha avanzado en los pasos de la transformación de pelado y desvenado de los distintos lotes de las piscinas cosechadas.

El día de hoy se empieza a trabajar con los lotes de las primeras piscinas cosechadas en el proceso de hidratación, es decir que se somete al camarón a una inmersión en una salmuera cuyo objetivo es obtener la sostenibilidad del peso ya que hasta este punto las perdidas superan el 45% del peso inicial y por ende se realiza este proceso de hidratación para recuperar la perdida anterior a este proceso.

Los lotes de hidratación se realizan en cavas de plástico adecuado para el manejo de alimentos de consumo humano además de utilizar un equipo de agitación que realiza el movimiento centrífugo del producto salmuerado durante dos (2) horas hasta lograr el resultado esperado de recuperar hasta un 12 % del peso perdido.


Una vez hidratado el camarón se pasa a las mesas de acero inoxidable para ser organizado en las mallas plásticas por las mujeres que se acomodan en hileras de camarón separados uno a uno para luego ser congelados en el túnel de

congelación a – 28°C de temperatura con el fin de lograr la congelación adecuada para el siguiente proceso.		
Responsable	**Tareas Pendientes**	**Fecha**

Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



19/09 SUPERVISIč N PROCESO C 3



FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Supervisión de proceso ciclo 3		
Objetivo:	Controlar los procesos de transformación del camarón		
Lugar	Costa chica	**Fecha y hora**	20/09/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola / Red Adelco	

Orden	Temas Tratados
1	**Supervisión de proceso**
2	
3	
4	

Desarrollo de la actividad

El proceso continúa con los pasos de hidratación de los lotes que se han venido trabajando después del pelado y desvenado dando como resultado los siguientes valores:

PROVEEDOR	KILOS PYD
Agrochiricana	
Aguaclara	792,4
Asmudepaz	1157,2
Agropefur	2666,5
Asogenpaz 1	
Asogenpaz 2	572,8
TOTAL	**5188 Kg**

Este producto hidratado pasa a la etapa de acomodación en mallas plásticas para realizar el IQF en los túneles de congelación que se encuentran a una temperatura de – 28°C.

Una vez realizada la congelación de los lotes de las piscinas se procede a vaciar en canastas plásticas con un peso de 9 kilos cada canasta para luego de otra vez

introducirlos al túnel de congelación, hacer el proceso de glaseo al 10% como estrategia comercial para el mercado nacional.


Cada lote que se hidrata tiene un tiempo de 2 horas en la cava antes de salir con el peso deseado de recuperación ante las perdidas anteriores de transformación. Esto demanda un seguimiento riguroso para cada lote y sus rendimientos.

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha


Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



20/09 SUPERVISIč N PROCESO



FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Visita APC Colombia		
Objetivo:	Reconocer el lugar y el entorno de la disposición de los equipos de congelación para proceso de camarón en Tumaco.		
Lugar	Tumaco	**Fecha y hora**	23/09/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola /Red Adelco	
Claudia Yepes	Profesional Especializado/APC Colombia	
Oscar Orobio	Rep. Legal /FEDEACUAPAC	
Benilsimo Wisamano	Vocal /FEDEACUAPAC	
Yurani Martínez	Coordinadora APPD Tumaco/ Red Adelco	

Orden	Temas Tratados
1	**Inspección planta de proceso Costa chica – cosechas ciclo 3**
2	**Visita a finca Maragrícola – cultivo de camarón.**
3	**Reunión con FEDEACUAPAC.**
4	

Desarrollo de la reunión

El día 23 de septiembre llega la funcionaria de APC Colombia, Claudia Yepes, con el fin de realizar una visita de carácter técnico en el territorio y reconocer la cadena de camarón en sus fases como parte de la estrategia de cooperación entre las instituciones involucradas, APC Colombia y Red Adelco.

La vista empieza conociendo la planta de proceso de la empresa Costa chica que es la encargada de realizar la transformación, el empaque y despacho del producto de las cosechas del programa APPD Camarón.

Se le indica a la funcionaria las distintas dependencias y labores que se realizan en el proceso del camarón desde la recepción del producto que llega de las fincas camaroneras, pasando por su primera etapa de transformación que es el descabece y luego clasificado por tallas de las colas del camarón.

Se le explica a Claudia que estas labores de descabece y pelado y desvenado la realizan las mujeres de una organización llamada Asmudepaz a quienes se les ha encomendado la labor de procesar el producto para la Red Adelco.

De igual manera se alcanza a observar en la visita, el paso de pelado y desvenado del camarón, la hidratación del mismo y la importancia de aplicar las BPM (Buenas Prácticas de Manipulación) que se implementan en el proceso ya que es requisito para la comercialización del producto en el mercado nacional y se obtiene un alimento de excelente calidad y 100% inocuo.

En la segunda etapa de nuestro recorrido nos dirigimos a la finca Maragrícola para observar el cultivo de camarón de Tumaco.


Al momento de la visita la piscina de 10 hectáreas tiene camarón de 2 semanas de siembra por lo que no es posible hacer la observación de los animales ya que se encuentran en una etapa inicial y están muy pequeños para poder capturarlos, mas sin embargo se le explica y da a conocer todos los pasos y el manejo desde la siembra pasando por el cuidado y protocolos de un modelo de producción local del camarón hasta la cosecha en aproximadamente 90 días de cultivo donde alcanza su talla comercial.

Sele recalca la calidad de los insumos que se utilizan que son de origen nacional y que generan riqueza económica y social para el territorio ya que el patrimonio se dinamiza localmente.

Al final de la jornada, la funcionaria tiene una reunión con los miembros de la federación de acuicultores del pacifico colombiano, FEDEACUAPAC para tratar temas pertinentes a la cooperación de la entidad con este gremio y los alcances de la ayuda para la cadena productiva del camarón en Tumaco.

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha
APPD Camarón	Inspección a planta de proceso Ecomar Tumaco	24/09/2024

FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Nombre responsable de la reunión	firma
DIEGO PADILLA ROSAS	

ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española Colombia | Coordina: Red Adelco | Aliados: fundación CODESPA | AMACO COLOMBIA

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón						
Actividad	VISITA APC A TUMACO. PLANTA DE PROCESO – MARGELCOL.				**Fecha y lugar:** 23/09/24 TUMACO.	
Responsable	EQUIPO APPD CAMARÓN.		**Hora inicio:**		**Hora finalización:**	
NOMBRE Y APELLIDO	**MAIL**	**ENTIDAD / ORGANIZACIÓN**	**CARGO/OCUPACIÓN**	**VEREDA/ MUNICIPIO**	**TELEFONO**	**FIRMA**
DIEGO PADILLA ROJAS	profesional.acuicola@gmail.com	RED ADELCO	PROFES. ACUICOLA	TUMACO	3166160123	
Yuranny Martinez	gerencia.appd.buenaventuraadelco	Red ADELCO	Coordinadora	TCO	3105167790	
Claudia Margarita Yepes	claudia.yepes@apccolombia.gov.co	APC Colombia	Profesional Especializado	Bogotá	3144181262	Claudia Yepes.
Benilsimo wisarmo Oscar Eduardo	wisarmolico@gmail.com / osceros123@gmail.com	FEDEACUAPAL / FEDEACUAPAL	vocal / Representante	Tumaco / TCO	98511781 / 3163960503	

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

Powered by CamScanner

23/09 VISITA PLANTA PROCESO COSTA CHICA



232/09 VISITA APC - FINCA MARAGRICOLA



FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Visita APC Colombia		
Objetivo:	Reconocer el lugar y el entorno de la disposición de los equipos de congelación para proceso de camarón en Tumaco.		
Lugar	Tumaco	**Fecha y hora**	24/09/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola /Red Adelco	
Claudia Yepes	Profesional Especializado/APC Colombia	
Luis Rosas	Gerente / Ecomar Tumaco.	
Yurani Martínez	Coordinadora APPD Tumaco/ Red Adelco	

Orden	Temas Tratados
1	**Reconocimiento a planta de proceso Ecomar Tumaco para instalación de equipos de ultracongelación.**
2	
3	
4	

Desarrollo de la reunión

En el segundo día de la visita se establece la inspección y el reconocimiento de la planta de proceso de Ecomar Tumaco donde se va a instalar los equipos de ultra congelación para la eficiencia y mejoramiento de la calidad de procesos del camarón de Tumaco.

Antes de hacer el recorrido por la planta de proceso, las partes se reúnen para tener una charla que Claudia la dirige logrando despejar y aclarar las inquietudes respecto a la ubicación de los equipos de congelación, conociendo la trayectoria y demás procesos de acompañamiento que ha hecho Ecomar en esta alianza del camarón y en la cadena productiva del mismo.

Una vez termina la reunión nos dirigimos a las instalaciones de la planta de proceso donde el gerente de Ecomar explica el paso a paso de los proceso que se realizan en el sitio y se va describiendo cada momento de la transformación hasta llegar al lugar donde se ubicarían los equipos que se encentra dentro de un área totalmente hermética que garantiza todas las exigencias del proveedor

en cuanto los puntos de conexión eléctrica y el sistema de desagüe para la puesta en marcha de los equipos de frio.

Las preguntas e inquietudes de la funcionaria de APC son respondidas por el señor Luis Rosas quien diligentemente atiende todas sus expectativas dada la importancia de tener claridad sobre la disposición final de estos equipos.


Una vez terminada la visita, el equipo APPD se dirige a las oficinas de la Red Adelco para dar por finalizada la visita de la funcionaria de APC y agradecer su presencia en el territorio como un voto de confianza en el proceso de construcción y fortalecimiento de la cadena de valor de camarón de Tumaco.

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha

Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española Colombia | Coordina: Red Adelco | Aliados: Fundación CODESPA | ANTAGO

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón						
Actividad	Visita APC a Planta Proces Ecomar -				**Fecha y lugar:** 24/09/24 Ecomar	
Responsable	Diego Paula Rosas		**Hora inicio:** 9:00 am		**Hora finalización:**	
NOMBRE Y APELLIDO	**MAIL**	**ENTIDAD / ORGANIZACIÓN**	**CARGO/OCUPACIÓN**	**VEREDA/ MUNICIPIO**	**TELEFONO**	**FIRMA**
Claudia Margarita Yepes Fuentes	claudia.yepes@apccolombia.gov.co	APC Colombia	Profesional Especializado	Bogotá D.C.	3144191262	Claudia Yepes
Luis Alberto Rosas	ecorosas2765@gmail.com	Ecomar	Gerente	Tumaco	3184936595	
Yuany Martinez	gerencia.appd@camaronesdetumaco	Red Adelco	Coordinadora	Tumaco	3105677790	

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

Powered by CamScanner

24/09 INSPECCIč N PLANTA ECOMAR





FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Supervisión de proceso ciclo 3		
Objetivo:	Controlar los procesos de transformación del camarón		
Lugar	Costa chica	**Fecha y hora**	25/09/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola / Red Adelco	

Orden	Temas Tratados
1	**Supervisión de proceso**
2	
3	
4	

Desarrollo de la actividad

La supervisión del proceso continúa en la planta de Costa chica. Luego de haber realizado el paso del IQF en las canastillas y su posterior congelación se procede a despegar estos lotes para acomodar en canastas y luego realizar el proceso de glaseo al 10%.

El glaseo se realiza preparando unas tinas redondas de plástico a las cuales se les adiciona hielo en escama, luego agua potable de la planta de tratamiento de la empresa, esta mezcla de debe homogenizar permanentemente ya que el agua de la tina estará a 0°C al momento de recibir el camarón que sale del cuarto de congelación a una temperatura de -28°C por lo que el agua debe permanecer con esta lectura del termómetro para lograr el glaseo deseado. Adicionalmente al agua ya fría y que se retira el hielo sobrante, se le adiciona un insumo llamado glasse el cual está creado para mejorar las condiciones de glaseo que permiten que el agua del glaseo se introduzca en el musculo del camarón y no en la parte superficial para lograr mejor aspecto y al momento de la prueba de descongelación el peso de la muestra no caiga y se sostenga en los valores presentados al cliente del 10% de glaseo y los conteos del producto correspondan a las tallas previamente clasificadas según su tamaño.


El glaseo consiste en sumergir la canasta previamente pesada, haciendo un movimiento rápido para que el agua llegue a todo el producto y es aproximadamente 5

segundos se retira la canasta, se pesa y se introduce nuevamente al túnel de congelación para que seque y quede lista para el empaque final en bolsas de 2 kilos cada una.		
	Tareas Pendientes	**Fecha**

Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



25/09 SUPERVISIč N PROCESO



FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Despacho muestra de camarón ciclo 3 a Crepes		
Objetivo:	Enviar la muestra de camarón en las condiciones sugeridas por la compañía.		
Lugar	Tumaco	**Fecha y hora**	27/09/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola /Red Adelco	

Orden	Temas Tratados
1	**Preparación de la muestra**
2	**Envío vía aérea de la muestra**
3	
4	

Desarrollo del evento

La muestra de camarón para la compañía Crepes & Waffles se prepara con anticipación ya que el producto en planta aún no se encuentra empacado por lotes y sus respectivas tallas.

La muestra corresponde a las tallas 41/50 y 51/60 las cuales fueron seleccionadas para su procesamiento, se glasearon y se empacaron de la siguiente forma.
2 bolsas de camarón de 2 kilos cada una al 10% de glaseo de la talla 41/50 y 2 bolsas de la talla 51/60, de 2 kilos al 10% de glaseo.

El despacho se realiza vía aérea desde el aeropuerto de Tumaco a nombre de un funcionario de la Red Adelco quien es el encargado de recoger el envío, que es transportado en condiciones de conservación en una caja de icopor forrada con cartón y con bolsas plásticas para evitar que el producto se descongele y produzca algún derrame.

La muestra debe ser entregada a la dirección que previamente se determinó por la compañía en la ciudad de Bogotá.


FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha

Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



27/09 DESPACHO MUESTRA CREPES





FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Reunión equipo APPD - Red Adelco- ASOLECAC.		
Objetivo:	Solicitud de la organización para tratar temas de cooperación		
Lugar	Oficina Red Adelco	**Fecha y hora**	30/09/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA	

Orden	Temas Tratados
1	**Realización de 1 ciclo productivo en la organización Asolecac.**
2	**Puente de acceso a las piscinas.**
3	
4	

Desarrollo de la reunión

el equipo de la APPD les da la bienvenida a los miembros de la organización Asolecac que se presentan en las oficinas de la red Adelco para sostener una reunión de carácter informativo.

El primer punto tratado que plantea la organización es poder realizar un ciclo productivo con el apoyo de la APPD.

Al respecto la respuesta del equipo, en cabeza de la coordinadora del programa en Tumaco, les manifiesta que la Red Adelco está dispuesta a apoyarlos en la realización del ciclo pero que por el momento no se cuenta con la disponibilidad de la larva de origen colombiano por lo cual el programa no podría reconocer ell ciclo como APPD, solamente se les apoyaría con los insumos para el ciclo productivo.

La organización manifiesta que ya han hecho cotizaciones de la larva de origen ecuatoriano pero que ellos no tienen los recursos para comprar este insumo.

La solicitud la trasladan a la Red para la compra de la larva pero la respuesta es que el programa no tiene recursos para este insumo además de no estar en

lineamiento con los principios de acción del programa de usar insumos nacionales.

También se hace referencia a que las unidades aun estando listas en su infraestructura, no cuentan con la estación de bombeo en condiciones de uso por lo que es un aspecto que deben solucionar antes de pensar en la siembra.

El segundo punto es sobre la construcción del puente de acceso a las unidades productivas de Asolecac que es también importante para la reactivación de las piscinas pero que al momento no se ha podido empezar dicha labor.


APPD asegura que el valor de la obra es de 62.000.000 de pesos y que en los próximos días se lanzaran los términos de referencia para iniciar el proceso de contratación y que el compromiso es que el contratista utilice la mano de obra de la organización como apoyo a su comunidad.

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha

Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española Colombia | Coordina: Red Adelco | Aliados: fundación CODESPA | ANTACO

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón						
Actividad	REUNIÓN EQUIPO APPD - ASOLECAC.				Fecha y lugar: 30/09/24 RED ADELCO	
Responsable	EQUIPO APPD.		Hora inicio: 4:15 PM		Hora finalización:	
NOMBRE Y APELLIDO	**MAIL**	**ENTIDAD / ORGANIZACIÓN**	**CARGO/OCUPACIÓN**	**VEREDA/ MUNICIPIO**	**TELEFONO**	**FIRMA**
OXIVER OBANDO		ASOLECAC	PRESIDENTE	TUMACO	3186597308	
Efraim Cundumi		"	Rep Legal	"	BIGNE38977	
Maria Gladis Estacio		Asolecac	Vice. Presidenta	Tumaco	3226879361	
DIEGO PERLAZA ROSAS	profund. ociodesa @gmail.com	RED ADELCO	PROFES. AGRICOLA	TUMACO	3166160123	
JENIFFER ANGULO	Jeniffer2002@gmail.com	APPD camaron	Profesional Alistamiento Fondo rotatorio	tumaco	3177337168	
Yurany Martínez	Gerencia.appd.camaronsanred.	Red ADELCO	Coordinadora	TRO	3105607490	

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

Powered by CamScanner

FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Reunión APPD – ASOLECAC		
Objetivo:	Claridades del estado actual de obras del puente de acceso a las unidades productivas y otros temas.		
Lugar	Oficina Red Adelco	**Fecha y hora**	29/04/24 8:00 am

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Yurani Martínez	Gerente APPD/Red Adelco.	
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola/ Red Adelco	
Efraín Cundumí	Rep. Legal / Asolecac	

Orden	Temas Tratados
1	**Avance en la gestión del inicio obra puente de acceso**
2	**Cronograma de siembras e insumos.**
3	
4	

Desarrollo de la reunión

Inicialmente se tiene una reunión con el señor Efraín Cundumí, representante de Asolecac con quien se hace claridades de las últimas novedades del programa.

El asociado pregunta acerca del estado actual del proceso de intervención del puente de ingreso a las unidades productivas.

La gerente del programa hace referencia que los valores de la intervención son de 60.000.000 de pesos y que la red Adelco aporta 43.376.000 pesos y Asolecac una contrapartida de 16.624.000 pesos representados en la construcción de las bases de concreto del tramo inicial del puente.

Yurani Martínez afirma que los TDR del proyecto del puente van a hacer publicados la próxima semana y que el proceso duraría aproximadamente 1 mes antes de iniciar las obras de construcción.

El tema de la mano de obra que se va a ocupar en esta obra es de carácter unilateral de parte del contratista de la intervención y quien decide sobre los trabajadores.

FORMATO AYUDA DE MEMORIA

El asociado dice que acepta la decisión del contratista en su momento pero que sería oportuno ocupar a la comunidad del sector.

Se da claridad sobre el inicio de las siembras del tercer ciclo que serán a partir del 20 de junio según la programación del laboratorio de maduración.

Los insumos del ciclo se entregarán a partir del 20 de mayo de 2024.
Como compromiso se queda en que se va a entregar al grupo asociativo vía correo electrónico, el cronograma de actividades de la siembra del ciclo y el modelo técnico productivo eficiente.

Igualmente se realiza inventario de los accesorios en PVC que se encuentran en las instalaciones de Ecomar para ajustar las entregas a las organizaciones.


La visita arroja que en la planta de Ecomar se hallan 20 tubos de 6" y 18 codos de 6" en PVC que pertenecen a la organización Mujeres en Acción.

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha
Asolecac	Entregar medidas de altura compuertas para entrega de maya roja	Sin fecha.


Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



29/04 REUNIč N APPD - ASOLECAC



29/04 INVENTARIO ACCESORIOS PVC



FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Gestión documental en la oficina de la Red Adelco, preparación del evento de construcción del modelo técnico productivo de camarón.		
Objetivo:	Coordinar el evento para el taller con los productores del programa APPD		
Lugar	Oficina Red Adelco	**Fecha y hora**	30/04/24 8:00 am

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Yurani Martínez	Gerente APPD/Red Adelco.	
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola/ Red Adelco	

Orden	Temas Tratados
1	**Preparación del evento taller modelo técnico productivo**
2	
3	
4	

Desarrollo de la reunión

Gestión documental en la oficina de la Red Adelco, preparación del evento de construcción del modelo técnico productivo de camarón.

Por solicitud de Miguel Gómez, subdirector de la Red Adelco, se encomienda la realización de otra mesa de trabajo en relación a la consolidación de una propuesta local del modelo técnico productivo de camarón creado en el territorio con la participación de productores que han venido siendo atendidos por el programa APPD y que consideramos que su aporte es oportuno y beneficioso para la realización del documento, así mismo se hace la invitación a profesionales del área de la acuicultura para que participen de esta propuesta al igual que la presencia de la federación de acuicultores del pacifico, FEDEACUAPAC.

Dicho evento tendrá lugar el próximo miércoles 8 de mayo del presente año en las instalaciones de la Red Adelco a partir de las 9 a.m. y se espera contar con la participación de todos los invitados a la reunión técnica.

FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Las invitaciones son enviadas vía WhatsApp a los representantes de cada organización ya que este medio se considera ágil y de gran cobertura para la convocatoria.


Se cuenta, de igual manera, con el apoyo del aliado ONUDI y su representante en Tumaco, Rubén Guerrero, experto acuícola que estará colaborando en las actividades propias del desarrollo del evento técnico según los lineamientos del programa que se ajustan a la iniciativa del consumo de productos nacionales y bajo los principios de las BPPA.

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha
Diego Padilla Rosas	Entrega de invitaciones vía correo electrónico y WhatsApp.	02/05/2024

Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Gestión documental		
Objetivo:	Organización del taller modelo productivo local		
Lugar	Oficina Red Adelco	**Fecha y hora**	02/05/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola/Red Adelco	3166160123
Yurani Martinez	Gerente APPD /Red ADELCO	

Orden	Temas Tratados
1	**Visita predios mujeres en acción**
2	**Organización taller modelo productivo local**
3	**Envío correo solicitud a Ecomar Fishing**
4	

Desarrollo de la reunión

Se realiza una visita a la unidad productiva de Mujeres en Acción con el propósito de hacer seguimiento a la obra de construcción y reparación de las compuertas de salida de las piscinas 2 y 4.

Debido a la fuerte lluvia presentada durante toda la mañana, al lugar no se presentó ninguno de los trabajadores de la obra ni tampoco representante de la organización por lo que no se puede realizar el récord de visita.

En conversación con el maestro de obra en horas de la tarde se acuerda que las obras continuarán el día de mañana esperando cesen las lluvias, de igual manera se recomienda continuar con las labores de suministro de materiales y recepción de los mismos en la bodega destinada para el proyecto.

En otro momento del día se realiza la organización del evento del taller del modelo productivo, donde se cotiza los refrigerios para la reunión dando cuerpo al evento del día 8 de mayo.

De igual manera se envía correo electrónico a la compañía Ecomar Fishing solicitando los registros de temperatura del producto terminado que se encuentra en sus bodegas debido a algunos reclamos realizados por clientes.


FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha
Equipo APPD	Inspección obra civil mujeres en acción	03/05/24


Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



02/05 GESTIč N DOCUMENTAL



ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española Colombia | Coordina: Red Adelco | Aliados: fundación CODESPA

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón				
Formato Record de visita				
Organización:	MUJERES EN ACCIÓN.			
Ubicación:	LOS ALMACES.			
Municipio	TUMACO			
	Dia	**Mes**	**Año**	**Profesional tecnico responsable** DIEGO PADILLA ROSAS.
Fecha de visita	03	05	2024.	

OBJETO DE LA VISITA

SEGUIMIENTO OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓN COMPUERTA P4

SITUACIÓN ENCONTRADA

AL INGRESO DE LOS PREDIOS DE MUJERES EN ACCIÓN SE OBSERVA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO TABLAS, CEMENTO, HIERRO, BALASTRO, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS COMPUERTAS DE LAS PISCINAS 2 Y 2 DE LA ORGANIZACIÓN MUJERES EN ACCIÓN.

SE OBSERVA QUE SE DEBE ESPACIAR LA EXCAVACIÓN YA QUE LA LLUVIA DESMORONÓ LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.

SE DETERMINA LAS MEDIDAS QUE DE ACUERDO A LOS PLANOS DE LA ESTRUCTURA SE HAN DEFINIDO, ES DECIR, LA ALTURA DE LA EXCAVACIÓN DEBE SER DE 2,10 METROS Y 1,70 METROS DE

Powered by CamScanner

RECOMENDACIONES
ANCHO. AL MOMENTO DE LA VISITA NO HAY PRESENCIA DE MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN MUJERES EN ACCIÓN POR LO QUE SE HACE LA ANOTACIÓN YA QUE ES IMPORTANTE Y SE HABÍA PACTADO COMO COMPROMISO QUE LA ORGANIZACIÓN DEBÉ ACOMPAÑAR TODOS LOS PROCESOS DE APLICACIÓN EN LAS PISCINAS. TAMBIEN SE HACE LA OBSERVACIÓN DE MANTENER LIMPIOS LOS ACCESOS A LAS PISCINAS PARA FACILITAR EL (PER) TRABAJO
COMPROMISOS
DE APLICACIÓN E INTERVENCIÓN DE LAS UNIDADES PRODUC-TIVAS. LOS TRABAJOS CONTINUAN EN LA SEMANA Y SE ESPERA QUE LA COMPUERTA ESTÉ TERMINADA EL PRÓXIMO DÍA SABADO 11 DE MAYO SEGÚN LOS CÁLCULOS DEL CONTRATISTA Y LA CONFIRMACIÓN DEL MAESTRO DE OBRA.

LUIS TORRES OCHOA	
Firma: Representante de la organización	**Firma: AsesorTécnico**

Powered by CamScanner

ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española | Coordina: Red Adelco | Aliados: fundación CODESPA

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón

Actividad	SEGUIMIENTO ORDEN CIVIL - CONSTRUCCIÓN COMPUERTA P4				**Fecha y lugar:** 03-05-24 Mayorazgo en Acción.	
Responsable	EQUIPO APPC CAMARÓN.		**Hora inicio:** 8:30 am		**Hora finalización:**	
NOMBRE Y APELLIDO	**MAIL**	**ENTIDAD / ORGANIZACIÓN**	**CARGO/OCUPACIÓN**	**VEREDA/ MUNICIPIO**	**NÚMERO DE CELULAR**	**FIRMA**
DIEGO PADILLA ROJAS	profesional.acuicola.rp@gmail.com	RED ADELCO	PROFESIONAL ACUICOLA	TUMACO	3166160123	
LUIS CARLOS QUIÑONES		independiente	Maestro de obra	TUMACO	3217470578	

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

Powered by CamScanner

03/05 SEGUIMIENTO OBRA CIVIL MAC



03/05 SEGUIMIENTO CONSTRUCCIč N COMPUERTA PISCINA 4 MAC



ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española COLOMBIA | Coordina: Red Adelco | Aliados: fundación CODESPA

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón				
Formato Record de visita				
Organización:	MUJERES EN ACCIÓN.			
Ubicación:	LOS ANGELES			
Municipio	TUMACO			
	Dia	**Mes**	**Año**	**Profesional tecnico responsable** DIEGO PADILLA ROJAS
Fecha de visita	06	05	2024	

OBJETO DE LA VISITA

SEGUIMIENTO OBRA CIVIL COMPUERTA P4.

SITUACIÓN ENCONTRADA

EL RECORRIDO SE REALIZO EN LOS PREDIOS DE LA ORGANIZACIÓN MUJERES EN ACCIÓN EN COMPAÑIA DEL EQUIPO TÉCNICO APPD CAMARÓN.

CABE RESALTAR QUE NO SE ENCUENTRA A NINGÚN ASOCIADO DE LA ORGANIZACIÓN TOMANDO EN CUENTA EL COMPROMISO DE ACOMPAÑAMIENTO QUE SE DEBE HACER A TODOS LOS MOMENTOS DE LAS ADECUACIONES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.

Powered by CamScanner

RECOMENDACIONES
EL AVANCE EN LA OBRA SE EVIDENCIA EN EL REGISTRO FOTOGRÁFICO. YA SE EMPIEZA A ARMAR LA ESTRUCTURA EN MADERA DE CO QUE VA A SER LA COMPUERTA EN CONCRETO. EL DÍA DE HOY YA SE ESTAN COLOCANDO LOS SOPORTES EN HIERRO DE LA ESTRUCTURA EN LAS PARTES LATERALES DE LA COMPUERTA PARA PODER REALIZAR EL ENCOFRADO Y
COMPROMISOS
LA FUNDICIÓN DE LAS MISMAS. SE HACE LA OBSERVACIÓN DE QUE EN EL DISEÑO QUE MANEJA EL MAESTRO DE OBRA, YA QUE EL INGENIERO CONTRATISTA NO SE ENCUENTRA POR RAZONES DE SALUD, NO SE HALLA EL DISEÑO DE LA CAJA DE PESCA PERO ESTA DEBE IR YA POR FUERA PARTE DE LA ESTRUCTURA DE LA COMPUERTA.

NO SE EJECUTARAN EN EL SITIO.	
Firma: Representante de la organización	**Firma: AsesorTécnico**

Powered by CamScanner

ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española | Coordina: Red Adelco | Aliados: Fundación CODESPA

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón

Actividad	SEGUIMIENTO OBRA AUL COMUNAL P4				Fecha y lugar: 06-05-24 Mujeres Acción.	
Responsable	EQUIPO APPD.		Hora inicio: 8:30 AM		Hora finalización:	
NOMBRE Y APELLIDO	MAIL	ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CARGO/OCUPACIÓN	VEREDA/ MUNICIPIO	NÚMERO DE CELULAR	FIRMA
Luis Carlos Ruiz		Independiente	Maestro de obra	Tumaco	3217475548	
Juan S. Klinger	codespa.tpnarino@outlook.com		Asesor Tecnico Productivo	Tumaco	3186846641	Sebastian Klinger
DIEGO PADILLA R	Profesional.acuicola.rs@gmail.com	RED ADELCO	PROFESIONAL ACUICOLA	TUMACO	3166160123	
Ruben Gonzalez	Experto Pesquero	ONUDI	Especialista en Medio Amb.	TCO	3115762649	Ruben Gonzalez A

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

Powered by CamScanner

06/05 SEGUIMIENTO OBRA CIVIL COMPUERTA P4 MAC





FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Gestión documental. Preparación de documento POA APPD Camarón fase I.		
Objetivo:	Construir el POA con base en la información del programa.		
Lugar	Oficina Red Adelco	**Fecha y hora**	07/05/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Yurani Martínez	Gerente APPD/Red Adelco.	
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola/ Red Adelco	

Orden	Temas Tratados
1	**Preparación del documento**
2	
3	
4	

Desarrollo de la reunión

Se realiza llamadas y mensajes para la confirmación de asistentes al taller APPD sobre la propuesta de un modelo técnico productivo de camarón en Tumaco.

La invitación al taller junto con la agenda del día se envió desde el miércoles 1 de mayo a todos los participantes de las organizaciones intervenidas por el programa.

De parte de la gerencia APPD se ha encomendado la realización de un producto can base en el POA para responder a los resultados 1, 2 y 3 con sus respectivos indicadores.

Se inicia con la construcción de la línea de base para cada indicador con el objeto de ir dando respuesta a los indicadores que se solicitan Enel POA.


Responsable	Tareas Pendientes	Fecha
Diego Padilla Rosas	Entrega de invitaciones vía correo electrónico y WhatsApp.	02/05/2024

FORMATO AYUDA DE MEMORIA


Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



07/05 GESTIč N DOCUMENTAL



FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	2° Taller construcción propuesta modelo técnico productivo regional de camarón en cautiverio.		
Objetivo:	Construir documento de propuesta modelo productivo		
Lugar	Oficina Red Adelco	**Fecha y hora**	08/05/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola/Red Adelco	3166160123
Rubén Guerrero	Experto acuicultor/ONUDI	3115162649
Juan S Klinger	Asesor Técnico/Alianza APPD	3186896641
Fabio Quiñones	Rep. Legal/Agropefur	3115516218
Jaime Bermúdez	Coordinador (e)/ Agrochiricana	3168737558
Alonso Valdés	Gerente/Aguaclara	3158616991
Luis Alberto Rosas	Gerente/Fedeacuapac	3184936595
Efraín Cundumí	Rep. Legal/Asolecac	3154238977
Ivany Plaza	Rep. Legal/Asmudepaz	3137930201
Javier Reynel	Rep. Legal (s)/Fedeacuapac	3164825033
Angelica Napa	Tesorera/Asogenpaz	3242267945
Yeider Rogallego	Fiscal/Agropefur	3143445077
Jenni Napa	Rep. Legal/Asogenpaz	3002192241

Orden	Temas Tratados
1	**Pautas de participación en el taller**
2	**Desarrollo de la propuesta**
3	**Conclusiones**
4	**Varios**

Desarrollo de la reunión

El taller se lleva a cabo en las oficinas de la Red Adelco teniendo la participación del 90% de los invitados a este evento.

FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Se inicia con el saludo de bienvenida, el orden del día y pautas de participación en el taller por parte de Diego Padilla, profesional acuícola de la agencia y encargado del evento.

Una vez el auditorio se ha enterado de este orden del día, se da inicio al taller dando como resultado el siguiente documento:

La presente propuesta se complementa con los datos y el ejercicio realizado el día 18 de abril del año en curso donde se da comienzo a la construcción del modelo técnico productivo de camarón en Tumaco según propuesta o iniciativa que surge de esta reunión del 8 de mayo, por tal razón las intervenciones realizadas por los participantes del taller se verán complementadas por las anotaciones del primer encuentro.

La primera discusión se concentra en qué modelo productivo debería adaptarse en territorio dadas las condiciones medioambientales, económicas y demás que puedan definir esta decisión.

Se propone dos alternativas, la primera un modelo innovador con la implementación de la estrategia bifásica para el cultivo, la cual implica trabajos de adecuación en los estanques y otras intervenciones de carácter estructural y de equipos y elementos.

Esta iniciativa queda descartada por la mesa de trabajo en pleno ya que los recursos económicos no se tienen de parte de los productores para la realización de este modelo, por lo cual surge el segundo modelo productivo que se basa en el sistema tradicional extensivo aplicado en la región, pero se sugiere y anota que se debe mejorar para lograr mayores y mejores producciones.

Dado que el sistema extensivo se aplica en toda la región del municipio de Tumaco, se cuenta con las áreas de producción que actualmente se dedican al cultivo de camarón y las que se puedan rehabilitar.

Luis Rosas interviene proponiendo que es una buena iniciativa la transferencia de un paquete tecnológico validado para aplicarlo en nuestro sistema de producción.

Javier Reynel dice que se debe adoptar protocolos de manejo del cultivo para controlar las variables del mismo y mejorar la producción en todas sus fases.

Fabio Quiñones se refiere al tema de la comercialización del producto ya que la producción puede aumentar, pero si el mercado no se garantiza es un ejercicio poco rentable por lo que se le aclara que la APPD camarón viene adelantando esta labor comercial con estrategias innovadoras que garanticen un mercado estable y un precio diferencial.

Se continúa con la construcción de la propuesta y el tema de densidad de siembra de este modelo extensivo propone que debe estar entre 10 y 12 animales por metro cuadrado y dependiendo de la capacidad de carga de cada unidad productiva se podría variar este número.

En cuanto a los equipos de medición se determina que es indispensable el uso de estos para el control de los parámetros de calidad de agua.

En cuanto al alimento balanceado se habla de la importancia de continuar con la proveeduría nacional y tomando en cuenta que las casas comerciales dan la oportunidad de contar con dos presentaciones de alimento, del 35% y 28% de proteína, estas se deben suministrar al inicio y etapa de crecimiento respectivamente en el cultivo.

Se habla también que de acuerdo a la experiencia de los productores locales y profesionales del área, se dan dos periodos distintivos en el año para la siembra y producción de camarón, la primera que iría de diciembre a junio como temporada mas favorable para sembrar en mejores condiciones climáticas y lograr mayores producciones y la segunda desde julio hasta noviembre donde las condiciones cambian y las lluvias y temperaturas no dan buenos escenarios o los más ideales para sembrar por lo que es este caso las densidades de siembra van a variar.

En cuanto al uso de probióticos se determina que es necesario aplicar este insumo en las tres condiciones que ofrece el cultivo, es decir en corregir las condiciones adversas del suelo, mejorar la calidad del agua y fortalecer el sistema digestivo y por ende sanitario del camarón.

En el mercado actual de la camaricultura existen variedad de productos de complementos suplementarios alimenticios que se pueden usar para mejorar los rendimientos productivos y que generan bienestar animal.

En cuanto a la preparación de los estanques, la mesa propone que se debe hacer estudios de suelo previos a la siembra para medir sus condiciones iniciales, hace las correcciones necesarias para brindar un ambiente optimo de cultivo, al mismo tiempo esto deriva en mayores y mejores producciones primarias de alimento natural.

En la medición de parámetros físico químicos del agua se propone que se deben retomar las practicas, en lo posible, de realizar y registrar las lecturas en las horas criticas de los valores como lo es en la madrugada entre 4 y 5 am donde los niveles se deben controlar y monitorear preferiblemente para la seguridad del cultivo.

En estos puntos la intervención de parte de Alonso Valdés recalca que se hace necesario la presencia de un laboratorio especifico para acuicultura donde se puedan realizar los estudios de suelo, calidad de agua, estudios micro biológicos del cultivo, conteo de productividad primaria y calidad del mismo, etc que se encuentre en el territorio y que este debería estar liderado por la universidad de Nariño y como alternativa se podrían enviar muestras a la sede principal en Pasto pero que se ve la necesidad de contar con esta infraestructura equipada en la región pacifica nariñense.

FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Ya como puntos de conclusión se destacan que se requiere mejorar las acciones generales que se están haciendo en el manejo del cultivo acompañado de las Buenas Prácticas de Producción Acuícolas vigentes en la normatividad colombiana.

Una iniciativa interesante que surge del taller es que se debe generar alimento natural en el territorio y esto implica un laboratorio con las condiciones necesarias para ello pero que de darse lograría grandes ventajas en producción y reducción de costos en el gasto de alimento balanceado entre otros.


La mesa de trabajo propone que el documento del modelo productivo debe presentarse como una propuesta de la federación y la Red Adelco a las instituciones o estamentos que sean pertinentes.

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha
Diego Padilla Rosas	Entrega de documento resumido con la iniciativa del modelo regional productivo.	05/2024

Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española

Coordina: Red Adelco

Aliados: Fundación CODESPA

0

Actividad: TALLER CONSTRUCCIÓN MODELO PRODUCTIVO REGIONAL DE CAMARÓN.					Fecha y lugar: 8/05/24 Red Adelco	
Responsable: EQUIPO ALIANZA CAMARÓN.			Hora inicio: 9:00am		Hora finalización:	
NOMBRE Y APELLIDO	MAIL	ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CARGO/OCUPACIÓN	VEREDA/ MUNICIPIO	NÚMERO DE CELULAR	FIRMA
Jaime Bermudez	Jaime bomdez G. Cml.com	Agrochirieeni	Coordinador Encargado	Tumaco	3168737558	Jaime B
Alonso varela		Agvacara	Gerente	Tumaco	3158616491	
Luis Alberto Rosero	ecoros252765 @gmail.com	Fedeacupac	Gerente	Tumaco	3184936595	
Fabio E Quiñones	Fab0075 @gmail. com	Agopepur.	R legal.	Tumaco.	3115516218	
Efrain Cundumi C.	efrancec54@ Hotmail.Com	Asolecac	Rep Legal	"	3154238977 3154238977	
Ivany Plaza	Iplazaracing @gmail.com.	Asmudepaz	R. Legal	Tumaco.	3137930201	Ivany Plaza
Angelica Nupa		Asoyenpaz	tesorera	T	3242267943	Angelica Nupa
Jacber Preciado	Sreyes@ sena.edu.co	SENA. FEDEACUPAC.	INSTRUCT. TR. Legal. Supl.	Tco.	3168250333	
Yeeder Rozallego P...	Yeeder@gmail.com	Agropefur	Fiscal	Tumaco Nariño	3143445077	
Juan S. Klinger	codespa.terrotrial @outlook.com	CODESPA	Asesor Tec. Productivo	Tumaco	3186896641	Sebastian Klinger

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

Powered by CamScanner

ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española

Coordina: Red Adelco

Aliados: Fundación CODESPA

0

Actividad	TALLER CARACTERIZACIÓN MODELO TÍPICO PRODUCTIVO CAMARÓN.				**Fecha y lugar:** 08/05/24 RED ADELCO	
Responsable	[illegible] RED CAMARÓN.		**Hora inicio:** 9:00 AM		**Hora finalización:**	
NOMBRE Y APELLIDO	**MAIL**	**ENTIDAD / ORGANIZACIÓN**	**CARGO/OCUPACIÓN**	**VEREDA/ MUNICIPIO**	**NÚMERO DE CELULAR**	**FIRMA**
DIEGO PADILLA R	profesional.acicola.ra@gmail.com	RED ADELCO	PROFESIONAL acicola	TUMACO	3166160123	
Jenny Rosa	Jennyangie19@gmail.com	Asogempaz	R. Legal	Bonco		
RUBEN GUERRERO	rguerrero.abalanza@unimilitar.edu.co	ONUDI	Experto Principal	TUMACO	3115162649	

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

Powered by CamScanner

08/05 TALLER MODELO T£CNICO PRODUCTIVO REGIONAL





F2 MEMORANDO DE ACTIVIDADES
Emisión 2023

1. Información Básica de la Asesoría		
1.1. Nombre del Proyecto o Programa	APPD de Camarón – San Andrés de Tumaco.	
1.2. Visita Atendida por: listado de asistencia adjunto SI X NO__	Listado de Asistencia.	
1.3. Nombre de la Asociación / organización de base social	Asolecac	
1.4 Actividad Desarrollada – Resultado dentro del Proyecto o Programa	Preparación del ciclo Productivo	
1.5 Objetivo de la visita/taller	Coordinacion de actividades	
1.6 Municipio / Vereda (Departamento):	1.7 Lugar: UPA Asolecac	
1.8 Fecha: 9/05/24	1.11 Hora Inicio: 8:30 am	1.12. hora de finalización 9:30am
1.8. Asesor / Consultor responsable actividad	Juan Sebastian Klinger Garcia	

2. Seguimiento compromisos de visitas anteriores (Si aplica)

3. Actividades Realizadas (en esta visita)

Se realiza el recorrido por la unidad productiva evidenciando el estado de las piscinas, muros, compuertas y estacion de bombeo.

Junto con los productores se realizo una reunion en

F2 MEMORANDO DE ACTIVIDADES
Emisión 2023

3. Actividades Realizadas (en esta visita)

donde se habló sobre los elementos y utensilios basicos para llevar a cabo la actividad productiva.
Los asociados mencionaron que no cuentan con los recursos para comprar tablones, todos y uniones, malla verde y negra la APPO de acuerdo a su banco de insumos podra aportar con 22 m^2 de malla roja.
Los demás utensilios anteriormente mencionados la base social no podrá contar con los recursos para adquirirlos

Asolecac, solicita una reunion para que por parte del proyecto se pueda gestionar estos materiales, posteriormente la asociación enviará un oficio para formalizar esta reunion y decidir la continuidad en el proyecto.
En el listado de asistencia se describen las personas presentes en esta visita.

ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española | Coordina: Red Adelco | Aliados: Fundación CODESPA

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón

Actividad SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROPAGACIÓN ACCO 3 SIEMBRAS CAMARÓN - **Fecha y lugar:** 09/05/24 ASOLEDAC

Responsable EQUIPO APPD CAMARÓN **Hora inicio:** 8:30 AM **Hora finalización:**

NOMBRE Y APELLIDO	MAIL	ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CARGO/OCUPACIÓN	VEREDA/ MUNICIPIO	NÚMERO DE CELULAR	FIRMA
Efraim Cundumi		Asolcoc	Rep Legal	Tumaco	3154238927	
Ivan Ek. Piñan		ASOLE COC	Vice Presidente	Tumaco	311 709 1472	
Diego Padilla R		RED ADELCO	PROFES. ACUICOLA	TUMACO	3166160123	
OXIVERobardo		//	presidente	//	318659 7308	
Sebastian Klinger	coordinador.tumaco@adelco.com	CODESPA	Asesor tec. Productivo	Tumaco	3186896641	

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

Powered by CamScanner

09/05 VISITA T£CNICA ASOLECAC





09/05 VISITA MARIA LUISA



ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Red Adelco
Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia
#SomosDELterritorio

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Cancillería

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco"
APPD Camarón

Formato Record de visita

Organización:	ASMUDEPAZ			
Ubicación:	LAS VARAS.			
Municipio	TUMACO			
Fecha de visita	**Dia**	**Mes**	**Año**	**Profesional tecnico responsable** DIEGO DAVILA ROSAS
	10	05	2024	

OBJETO DE LA VISITA

SEGUIMIENTO - INSPECCIÓN PISCINA No 7

SITUACIÓN ENCONTRADA

EL EQUIPO TÉCNICO SE EMBARCA EN EL MUELLE DE ECOMAR A PARTIR DE LAS 2 PM EN COMPAÑÍA DE 2 INTEGRANTES DE ASMUDEPAZ, IVAN Y PLAZA Y SUSANA PINEDO.

AL LLEGAR A LA FINCA DE ECOMAR NOS DIRIGIMOS INMEDIATAMENTE A LA PISCINA 7 QUE ES LA UNIDAD QUE SE HA VENIDO TRABAJANDO EN LOS CICLOS PRODUCTIVOS APPD.

HACIENDO EL RECORRIDO POR TODAS LAS AREAS DE LA PISCINA SE OBSERVA QUE ESTA SE ENCUENTRA CON MALEZA EN EL PISO DE LA MISMA, HAY VARIAS ROCAS EL

RECOMENDACIONES

Powered by CamScanner

MONTE CARLO CON MAYOR TAMAÑO Y 35 EN LA PARTE SUPERIOR, EN EL SECTOR DE LA COMPUERTA DE INGRESO Y A NIVEL DIVIDIDO CON LA PB.
EN LAS OTRAS ÁREAS DEL PISO LA MALEZA TIENE UN CRECIMIENTO MEDIO Y NO PRESENTA MAYOR DIFICULTAD PARA SU LIMPIEZA.
SE OBSERVA AÚN TAMBIÉN EL ESTADO DE LAS COMPU-ERTAS LAS CUALES SE HALLAN EN BUENAS CONDICIONES, LOS FILTROS NO ESTÁN EN LA FINCA, SE LOS LLEVÓ A LA BODEGA

COMPROMISOS

DE LA FINCA DONDE SE DETERMINÓ QUE UNO DE LOS 2 FILTROS SE DEBE ARREGLAR EL MARCO YA QUE ESTÁ ROTO.
SE DEBE CAMBIAR LAS MALLAS ROTAS Y VIEJAS PARA LA SIGUIENTE SIEMBRA.
LOS CONCRETOS TAMBIÉN HAY QUE REEMPLAZARLOS Y OTROS HACER MANTENIMIENTO.
SEGÚN SE ACORDÓ CON LA REPRESENTANTE LEGAL DE ASMUREPAZ, LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA COMPLEMENTARIA EL DÍA 27 DE MAYO/24.

Juany Flores.	
Firma: Representante de la organización	**Firma: AsesorTécnico**

Powered by CamScanner

Red Adelco | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Cancillería

Evento: INSPECCIÓN PREVIO SIEMBRA 3ER CICLO

Fecha y lugar: 10/05/24 ASMUDEPAZ.

NOMBRE Y APELLIDO	MAIL	ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CARGO/OCUPACIÓN	NÚMERO DE CELULAR	FIRMA
Susana Ramos		asmudepaz	asociada	3126640402	SUSANA RAMOS
Ivany Plata		asmudepaz	Rep Legal	3137930201	Ivany Plata
Diego Padilla	Profesional. agricola @gmail.com	REDADELCO	PROF. AGRICOLA	3166160123	
Ruben Guerrero	r.guerrero brallamo@unido.org	ONUDI	Experto Social Proyecto	3115162649	Rubén Guerrero

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

Powered by CamScanner

10/05 INSPECCIč N P7 ASMUDEPAZ





FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Reunión equipo APPD Camarón informe semanal de actividades y planeación trabajos del tercer ciclo productivo.		
Objetivo:	Organizar las agendas para actividades del tercer ciclo.		
Lugar	Oficina Red Adelco	**Fecha y hora**	14/05/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Yurani Martínez	Gerente APPD/Red Adelco.	
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola/ Red Adelco	
Jennifer Angulo	Coordinadora/Codespa	
Juan s. Klinger	Asesor técnico/APPD	

Orden	Temas Tratados
1	**Actividades de la semana pasada**
2	**Organización de agenda semana siguiente**
3	
4	

Desarrollo de la reunión

La reunión se realiza en la oficina de la Red Adelco con la presencia de todos los integrantes del equipo APPD.

Se inicia con el resumen semanal de las actividades realizadas la semana pasada en las distintas organizaciones de influencia del programa como las visitas realizadas a Mujeres en Acción, Asolecac y Asogenpaz, lo mismo que para Asmudepaz y Asogenpaz antes del momento de la siembra.

Se organiza las actividades de la semana en curso para atender las necesidades de preparación de los estanques en todas las organizaciones.

El equipo organiza los insumos que se deben entregar a cada organización para la preparación de las piscinas del 3er ciclo.

Se elabora un cuadro para claridad de entrega de insumos a cada organización de acuerdo a las necesidades de estas.

Se discuten los posibles momentos de reuniones para dar a conocer los detalles de estas entregas y cantidades de insumos además de planear una socialización

del modelo comercial que tiene la Red y el pago de las utilidades después de la venta del producto, tentativamente sería el 4 de junio con Carlos Cáceres en Tumaco.


De igual manera se organiza la agenda de actividades con las organizaciones para la semana siguiente a partir de este viernes 17 de mayo hasta el miércoles 22 de mayo.

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha

Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



14/05 REUNIč N EQUIPO APPD



ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española COLOMBIA | Coordina: Red Adelco | Aliados: fundación CODESPA | ONU | ANFACO CECOPESCA

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón				
Formato Record de visita				
Organización:	Mujeres en Acción.			
Ubicación:	Los Angeles			
Municipio	Tumaco			
	Dia	**Mes**	**Año**	
Fecha de visita	15	05	2024	**Profesional tecnico responsable** Diego Padilla Rosas

OBJETO DE LA VISITA

Seguimiento obra civil compuertas P2 y P4

SITUACIÓN ENCONTRADA

El recorrido del predio de Mujeres en Acción se realiza en compañía del Ing. Germán Muñoz, delegado de el contratista para supervisar los trabajos de obra civil de los diques de las compuertas de las P2 y P4.

En terreno se encuentra a Daniela Padilla, asociada de la organización Mujeres en Acción realizando la labor de seguimiento y apoyo en los trabajos de adecuación de las piscinas como se había acordado en el grupo.

La compuerta de la piscina 4 se empieza a desencofrar,

Powered by CamScanner

RECOMENDACIONES
Es decir, a quitar las tablas que hemos colocado para observar su acabado y condición estructural. Se hace la anotación que se debe realizar una corrección en el acabado ya que al retirar algunas tablas se desprende el concreto de recubrimiento y esto genera fallas en la posición por lo que se hace necesario repellar los partes que quedan expuestas. Luego de retirar las tablas se debe comenzar en el sellado de la completa antigua para empezar a
COMPROMISOS
Manejar el ingreso y salida de agua para controlar este movimiento cuando se empiece a trabajar en los muros perimetrales. Los trabajos de la completa de la piscina 2 ya concluyeron haciendo los cabezales y el piso de la misma pero aún falta la limpieza y el resane de la estructura que se va a realizar desde mañana Jueves 16.
Daniela Restrepo Hernandez.	
Firma: Representante de la organización	**Firma: AsesorTécnico**

Powered by CamScanner

ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española | Coordina: Red Adelco | Aliados: CODESPA

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón

Actividad	Seguimiento obra civil componentes P2 y P4.				**Fecha y lugar:** 15/05/24 Mujeres en Acción.	
Responsable	Equipo APPD Camarón.		**Hora inicio:** 8:30 AM		**Hora finalización:**	
NOMBRE Y APELLIDO	**MAIL**	**ENTIDAD / ORGANIZACIÓN**	**CARGO/OCUPACIÓN**	**VEREDA/ MUNICIPIO**	**NÚMERO DE CELULAR**	**FIRMA**
Juan Carlos Cal		independiente	maestro obra	Tumaco	3217470548	
Germán Muñoz C	gmunozdelch.111.@gmail.com	Red Adelco	Interv.		3113139286	
Daniela Renteria	da19980801@gmail.com	Mujeres en Acción.	Asociados	Tumaco	320-784-0150	Daniela R-H.
Diego Padilla R.	profesional.acicola.ra@gmail.com	Red Adelco	Profes. Acicola	Tumaco	3166160123	

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

Powered by CamScanner

15/05 CONSTRUCCIč N COMPUERTA P4 MAC





15/05 REPARACIč N COMPUERTA P2 MAC





FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Preparación del documento ficha técnica de la obra puente de acceso a las piscinas de la organización Asolecac.		
Objetivo:	Entregar documento con ficha técnica del puente.		
Lugar	Oficina Red Adelco	**Fecha y hora**	16/05/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Yurani Martínez	Gerente APPD/Red Adelco.	
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola/ Red Adelco	

Orden	Temas Tratados
1	**Consulta de datos para la ficha técnica**
2	**Elaboración de la ficha técnica.**
3	
4	

Desarrollo de la reunión

Por encargo de la gerencia de la APPD Camarón se pide la elaboración de una ficha técnica que contenga los detalles de la obra del puente de acceso de la organización Asolecac.

Se realiza la consulta con el ingeniero civil que realizó la propuesta para determinar cuales son los aspectos técnicos que se deben tener en cuenta para la realización de la obra.

Una vez obtenidos los datos necesarios se procede a la realización del documento para ser entregado a la gerencia de la APPD para su respectivo trámite.

El documento reposa en un archivo digital que fue enviado al correo de la gerencia y que se anexa a esta ayuda de memoria.


FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Responsable	**Tareas Pendientes**	**Fecha**


Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS


firma



FORMATO AYUDA DE MEMORIA



16/05 GESTIč N DOCUMENTAL APPD



F2 MEMORANDO DE ACTIVIDADES
Emisión 2023

1. Información Básica de la Asesoría		
1.1. Nombre del Proyecto o Programa	APPD de Camarón – San Andrés de Tumaco.	
1.2. Visita Atendida por: listado de asistencia adjunto SI X NO__	Listado de Asistencia	
1.3. Nombre de la Asociación / organización de base social	Asogenpaz	
1.4 Actividad Desarrollada – Resultado dentro del Proyecto o Programa	Preparacion del ciclo Productivo	
1.5 Objetivo de la visita/taller	Coordinacion de Actividades 3er ciclo Productivo	
1.6 Municipio / Vereda (Departamento):	1.7 Lugar: Red Adelco	
1.8 Fecha: 17/05/2024	1.11 Hora Inicio: 11:00 am	1.12. hora de finalización 12:00 pm
1.8. Asesor / Consultor responsable actividad	Juan Sebastian Klinger Garcia	

2. Seguimiento compromisos de visitas anteriores (Si aplica)

3. Actividades Realizadas (en esta visita)
Por parte de la gerencia de ASPD se da un contexto del estado actual del proyecto, se inicia especificando la cantidad de insumos que serán entregados para todo el ciclo. La asociacion solamente tuvo una sugerencia

F2 MEMORANDO DE ACTIVIDADES
Emisión 2023

3. Actividades Realizadas (en esta visita)

en cuanto al combustible. Especifican que la UPA demandaria un total de 130-140 Galones. APPO brinda para la asociación 100 Galones. Por tal razón, si se necesita más combustible de lo que provee el Proyecto, la asociacion se encargue de suministrarlo.

Por otro lado, se aclara que el transporte de estos insumos serán responsabilidad de la asociación. APPO cubrira el transporte desde la bodega de Mar Agricola hasta la planta de Ecomar. A la asociación se le debe 1 bulto de Triple 15, se compromete el equipo tecnico a dar respuesta del suministro el dia 20/05/2024.

En cuanto al factor comercial, se aclara que las utilidades serán manejadas de la misma dinamica que el anterior ciclo productivo. El camaron será transformado en Ecomar y llevado a Bogotá para su venta. Además, el modelo comercial se esta finalizando para su sustentacion con las asociaciones aliadas en un espacio especifico.

En los tiempos de pago, se aclara que por tramites y demoras administrativas se estima un tiempo mayor a 20 dias debido a su procedimiento de aprobacion de pagos.

F2 MEMORANDO DE ACTIVIDADES
Emisión 2023

3. Actividades Realizadas (en esta visita)

La asociación esta de acuerdo a la dinamica del proyecto en cuanto a los acompañamientos de los 3 resultados. el fortalecimiento Productivo (R1), fortalecimiento Comercial (R2) y fortalecimiento Organizativo y gremial (R3)

4. Compromisos (para las próximas visitas, si aplica)

DESCRIPCIÓN	FECHA EJECUCIÓN			RESPONSABLE
	DD	MM	AA	
Pisacas limpias y llenas	10	06	24	Asogenpaz
Proveer combustible adicional a 100 galónes	01	06	24	Asogenpaz
Respuesta sobre Deuda TRIPLE 15	20	05	24	Equipo Técnico

Firma persona que atiende la visita

Nombre:
Numero de celular:
E-mail:

Firma Asesor /Consultor

Nombre:
Numero de celular:
E-mail:

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES

1. Proyecto: APD de Camarón — No. Resultado
2. Actividad: Coordinacion de Actividades Tercer Ciclo Productivo
3. Responsable: Equipo APD
4. Fecha: 17/05/2014 — 5. Hora inicio: 11:00 am — Hora finalización 12:00 pm — 7. Lugar: Red Adelco — 8. Municipio: Tumaco

Aviso: Por medio del presente documento, y de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y sus respectivos Decretos, declaro que he sido informado que La Fundación CODESPA con NIT 900.121.437 - 9 actuará como responsable del tratamiento de mis datos personales y que ha puesto a n disposición el siguiente correo electrónico colombia@codespa.org, para atender cualquier consulta y/o reclamo referente al tratamiento de datos personales; así mismo declaro que mediante el registro de mis datos personales en el presente formulario doy autorización a Fundació CODESPA, para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de recibir información de sus diferentes actividades y programas. Como titular de información aquí consignada tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueb de la autorización otorgada para el tratamiento, y ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. Fundación CODESPA, se encuentra ubicada en la Calle 22 Norte # 5a-29, oficina 203, Edificio Casa Veraelles, Cali (Colombia) - Tel.: +57 3122627738

No.	9. CÉDULA	10. NOMBRE Y APELLIDOS	11. ENTIDAD	11.1 CARGO	12. DIRECCIÓN	13. MUNICIPIO / VEREDA	14. TELÉFONO	15. E-MAIL	16. AUTORIZACIÓN SI	16. AUTORIZACIÓN NO	17. FIRMA
1	59674865	Angelica Napa	Asojerez	tesorera	el Banco	El Banco	3242267143				Angelica
2	54688078	Jenny Rojas	ASOJEMPOZ	R. Legal	El banco						Jenny Rojas
3	1085336355	Juan. S. Klinger	APPD	Asesor Técnico Productivo	Tumaco	Tumaco	3182216641	codespa.tpreariro1 @outlook.com	Y		Juan Klinger
4	1004044124	Yuranis Nuñez	Red Adelco	Coordinadora APPD Camarón	TCO	TCO	310516 7490	yorenys a appd camaron	X		Yuranis Nuñez
5	31969393	RUBEN GUERRERO	ONUDI	Experto Principal Asesor	TUMACO	TUMACO	311516 7649	r.guerrero @unido.org			Ruben Guerrero
6											
7											
8											
9											
10											

17/05 REUNIč N APPD - ASOGENPAZ



ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española COLOMBIA | Coordina: Red Adelco | Aliados: fundación CODESPA | ONUDI | ANACO COLOMBIA

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón				
Formato Record de visita				
Organización:	(ASM) MUJERES EN ACCIÓN.			
Ubicación:	LOS ANGELES			
Municipio	TUMACO			
	Dia	**Mes**	**Año**	**Profesional tecnico responsable** DIEGO PADILLA ROSAS
Fecha de visita	20	05	2024	

OBJETO DE LA VISITA

RECIBIR OBRAS CIVILES DE COMPLEMENTO PZ y PA DE LA ORGANIZACIÓN MUJERES EN ACCIÓN.

SITUACIÓN ENCONTRADA

EN LOS PREDIOS DE LA ORGANIZACIÓN SE ENCUENTRAN LOS TÉCNICOS DE LA APPD, EL MAESTRO DE LA OBRA, LA SEÑORA CÉFORA CACABALÍ, REPRESENTANTE LEGAL DE MUJERES EN ACCIÓN Y EL INGENIERO GERSON MUÑOZ COMO INTERVENTOR DE LA OBRA.

LA COMPLEMENTO DE LA PA SE LA RECIBE A SATISFACCIÓN YA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.

Powered by CamScanner

RECOMENDACIONES
Con la ejecución de la P2 se observó que se han realizado algunos ajustes en la parte de acabados de la construcción, se mejoró el aspecto de la losa de los baños donde se ubican los tableros, lo mismo los pasos de este sector. La parte de afuera de la construcción se observa que no se ha trabajado en la parte de impermeabilizar la estructura,
COMPROMISOS
Se va a hacer unas recomendaciones al contratista para mejorar la intervención de la obra y poder recibir el trabajo a satisfacción. De forma concertada con el equipo técnico y la interventoría se define que se debe hacer el repello total de la estructura con materiales para impermeabilizar tanto paredes como piso de la construcción, con esto se daría por terminado el trabajo a satisfacción.
Firma: Representante de la organización	Firma: AsesorTécnico

Powered by CamScanner

ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española | Coordina: Red Adelco | Aliados: Fundación CODESPA

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón

Actividad	RECIBIR OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA PZ y PO				**Fecha y lugar:**	20/05/2024 Mujeres en Acción
Responsable	EQUIPO APPD CAMARÓN		**Hora inicio:** 8:30 am		**Hora finalización:**	10:00 am
NOMBRE Y APELLIDO	**MAIL**	**ENTIDAD / ORGANIZACIÓN**	**CARGO/OCUPACIÓN**	**VEREDA/ MUNICIPIO**	**NÚMERO DE CELULAR**	**FIRMA**
Ceforá Carabalí	2256900	Mujeres en Acción	Rep. legal	Tumaco	3184126626	Ceforá Carabalí
Juan S Klinger	[illegible]	ASBD	Asesor Tec Productivo	Tumaco	3186816641	Juan Klinger
Germán Muñoz		NO APLICA	Interventor	T.co	3113139286	[signature]
Luis Carlos Quiñones		contratista	Maestro de Obra	TCO	3217470548	[signature]
DIEGO PADILLA R.	profesional.adicob.m@gmail.com	RED ADELCO	PROFES. ASESORA	TUMACO	3166602623	[signature]

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

Powered by CamScanner

20/05 RECIBIDO COMPUERTA P4 MAC





20/05 SEGUIMIENTO COMPUERTA P2 MAC





F2 MEMORANDO DE ACTIVIDADES **Emisión 2023**		

1. Información Básica de la Asesoría		
1.1. Nombre del Proyecto o Programa	APPD de Camarón – San Andrés de Tumaco.	
1.2. Visita Atendida por: listado de asistencia adjunto SI _X__ NO__	Listado de Asistencia	
1.3. Nombre de la Asociación / organización de base social	AGROCHIRICANA	
1.4 Actividad Desarrollada – Resultado dentro del Proyecto o Programa	Preparación de Ciclo Productivo	
1.5 Objetivo de la visita/taller	Coordinación de Actividades y Acuerdo de Compromisos	
1.6 Municipio / Vereda (Departamento):	1.7 Lugar: Red Adelco	
1.8 Fecha: 21/05/24	1.11 Hora Inicio: 2:30 PM	1.12. hora de finalización
1.8. Asesor / Consultor responsable actividad	EQUIPO TÉCNICO	

2. Seguimiento compromisos de visitas anteriores (Si aplica)

3. Actividades Realizadas (en esta visita)
Se da inicio a la reunión con Agrochiricana con el fin de establecer compromisos sobre la implementación del modelo técnico y demás actividades en el marco de los 3 resultados de la APPD. La gerencia de APPD se inicia haciendo un contexto de la etapa en la que el proyecto se encuentra con referencia previa a la siembra. Se propuso tratar los siguientes puntos: Planeación de Actividades ciclo 3, Utilidades y estrategia comercial. Varios o inquietudes.

3. Actividades Realizadas (en esta visita)

De parte de la gerencia de la APPD se menciona que para la asociación se tuvieron en cuenta 10 Ha debido a aumentar la participación de más asociaciones que puedan acceder a las 46 hectáreas que abarca el proyecto.

Los asociados mencionan que están de acuerdo a disponer de su área para llevar a cabo el tercer ciclo. Sin embargo, resaltan que se le haya mencionado días antes esta distribución para poder disponer de las otras 10 hectáreas que estaban en el radar de la APPD.
En base a esto, se dio a escoger la piscina para llevar a cabo el cultivo, en conjunto con el equipo técnico se llegó a un acuerdo de trabajar con la piscina 9

Los asociados mencionan que el valor de la adecuación se requiere 5.000.000 de pesos y debido al golpe financiero de la asociación causado por la mortalidad del anterior ciclo, solicitan que el proyecto pueda gestionar algunos recursos para esa adecuación; la respuesta a esta solicitud se dará hasta el día viernes 24/05/24.

Existió otra solicitud sobre la intervención de las otras 10 Ha. El proyecto menciona que podrá solventar insumos para 3 hectáreas, sin embargo, la asociación deberá proveer los demás insumos. Los productores aprueban, pero solicitan que la larva sea financiada por la APPD por el costo que conlleva adquirirla. A estas solicitudes se dará una respuesta en la misma fecha 24/05/24.

Posteriormente, se menciona la cantidad de insumos que serán entregados a la UPA para cubrir 10 Ha.
Los productores estuvieron de acuerdo con los valores suministrados y deberán empezar la limpieza el dia 27 de mayo.
Se solicitó que los insumos ya se hayan entregado para el 3 de junio, haciendo énfasis en el combustible para no generar ningún retraso.

Se da lugar al segundo punto donde se aclaran los temas de utilidades y estrategia comercial.
El proyector separará un espacio para que las asociaciones conozcan la estructura de costos, manejo, logística y demás operaciones que se necesitan para llevar el producto al cliente final. Esta sustentación se dará la primera semana de junio, por el encargado del área Carlos Cáceres.

De acuerdo al pago de las utilidades, se manejarán los mismos valores de los anteriores ciclos, resaltando que se tendrá en cuenta la efectividad y el uso racional de los insumos. Esta propuesta de pago por efectividad se llevará a cabo en este tercer ciclo para generar una corresponsabilidad entre el proyecto y las asociaciones aliadas.

F2 MEMORANDO DE ACTIVIDADES
Emisión 2023

ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española

Coordina: Red Adelco

Aliados: CODESPA

"Alianza Público Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón

Actividad: REUNIÓN EQUIPO APPD CAMARÓN - AGROCHICALA ACTIVIDADES 3° CICLO

Responsable: EQUIPO APPD CAMARÓN.

Fecha y lugar: 21/05/24 OF. RED ADELCO

Hora inicio:

Hora finalización:

NOMBRE Y APELLIDO	MAIL	ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CARGO/OCUPACIÓN	VEREDA/ MUNICIPIO	NÚMERO DE CELULAR	FIRMA
DIEGO PADILLA R	Profesional.acuicola.ro@gmail.com	RED ADELCO	PROFESIONAL ACUICOLA.	TUMACO	3166160123	
Angel G.			Asociado		3177589154	
JAIME B	JAIME.Bermudez G@mail.com	Agro chicala	Coordinador Encargado	Tumaco	3168737558	
Juan S. Klimpt	coordpa.tumaco1@outlook.com	APPD	Asesor tec. Productivo	TCO	3186896644	
RUBEN CORREA	[illegible]	ONUDI	Experto apoyo cadena	TUMACO	3155626449	
JENNIFFER ANGULO	jpangulo@codespa.org	CODESPA	Coordinación Tumaco	TUMACO	3177337268	

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

Cooperación al Desarrollo y Promoción de Actividades Asistenciales – CODESPA
NIT. 900121437 - 9
Calle 22 Norte # 5A-29, oficina 203, Edificio Casa Versalles, Cali (Colombia)
Tel.: +57 3122627738
www.codespa.org

21/05 REUNIč N APPD - AGROCHIRICANA



FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Reunión equipo APPD Camarón – asociación Agropefur.		
Objetivo:	Estrategias del tercer ciclo productivo.		
Lugar	Oficina Red Adelco	**Fecha y hora**	22/05/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Yurani Martínez	Gerente APPD/Red Adelco.	
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola/ Red Adelco	
Jennifer Angulo	Coordinadora/Codespa	
Juan S Klinger	Asesor técnico/Appd	
Fabio quiñones	Rep. Legal/Agropefur	
Yeider Rogallego	Fiscal /Agropefur	
Adela P.	Asociada / Agropefur	

Orden	Temas Tratados
1	Planeación de actividades ciclo 3 APPD, limpieza de las UPA, área de cultivo, insumos.
2	Utilidades y estrategia de comercialización. Taller 05/06/2024.
3	Varios
4	

Desarrollo de la reunión

Agropefur propone comenzar la reunión por el punto 2.
Yurani Martínez, gerente de la APPD Camarón, hace referencia a las actividades comerciales del programa y cómo es el modelo comercial que se debe esperar de 20 a 30 días para poder recibir el pago de la cosecha de la organización, haciendo claridad que este tiempo depende de la dinámica de venta en Bogotá.
También anuncia que el 05/06 se va a realizar una socialización del modelo comercial en el territorio de parte de la Red, la cual la va a realizar Carlos Cáceres como líder de esta área comercial.
Se les comparte igualmente la invitación al evento del festival gastronómico a realizarse en el morro a partir del día 31 de mayo al cual están invitados como organización.

FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Jennifer Angulo hace referencia a la decisión que el grupo Agropefur debe hacer a la continuidad o no en el programa de la APPD Camarón una vez se ha escuchado los aspectos de la parte comercial y utilidades.

Fabio quiñones, representante legal de la organización, afirma que el programa debe ampliar el número de beneficiarios por familia o individualmente, de la misma manera solicita una explicación del valor de la utilidad de los 4500 pesos por kilo ya que para Agropefur este valor no es aceptable y para ellos no hay rentabilidad con este precio.

YM hace claridad que desde el principio de las actividades productivas se les explicó que este modelo actualmente no es rentable por los altos costos de insumos y el modelo nacional de proveerse de larva y alimento nacional.

Que la APPD tiene como objetivo dejar la capacidad instalada en el territorio para que sean los actores de la cadena quienes hagan este modelo rentable una vez se unan y hagan demandas altas y constantes de los insumos.

Afirma que en el taller del 05 de junio se va a dar mayor explicación del modelo comercial, costos y todo el manejo de la parte comercial.

Igualmente, YM afirma que CENIACUA se encarga de la producción de semilla y que se está buscando la permanencia en el tiempo en el territorio pero que esto depende de la demanda local y la posibilidad de CENIACUA de proveer la semilla.

Se explica también que el precio el precio de venta de la semilla depende del mercado que se atienda.

JA confirma que no se debe hablar de rentabilidad sino de construir el camino de la comercialización de camarón de Tumaco para mejorar el precio final de venta.

Agropefur, en cabeza de Yeider, manifiesta que para ellos no es rentable el valor de 4500 pesos de utilidad y propone que las organizaciones se involucren en el tema comercial, no solo de la producción en finca.

Hacen referencia que la federación se debe ampliar en la participación en la junta directiva, que esta no sea exclusiva de los socios fundadores.

No están de acuerdo en que no se tome en cuenta la participación de las organizaciones con la mano de obra, que este factor se debería sumar a los costos de producción que la APPD financia.

Pasando al primer punto de la agenda se tiene las siguientes observaciones:

La asociación asegura que cualquier piscina que se vaya a ocupar en este ciclo está lista, limpia y segura para la siembra.

Aún está por definirse la piscina que se va a intervenir por parte de la APPD, lo único seguro es que el área es de 10 hectáreas por lo tanto se están realizando algunos ajustes en el cronograma de actividades del ciclo.

La asociación confirmará su participación en este ciclo el día jueves 23 de mayo a través de los canales oficiales creados por el programa


FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha
Agropefur	Respuesta de afirmación para continuar en el programa	23/05/2024

Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española — Coordina: Red Adelco — Aliados: Fundación CODESPA

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón

Actividad	Establecimiento de compromisos y actividades Agropefur				**Fecha y lugar:** 22/05/24	
Responsable	Equipo APPD		**Hora inicio:** 9:30 am		**Hora finalización :**	
NOMBRE Y APELLIDO	**MAIL**	**ENTIDAD / ORGANIZACIÓN**	**CARGO/OCUPACIÓN**	**VEREDA/ MUNICIPIO**	**NÚMERO DE CELULAR**	**FIRMA**
Juan S. Klinger	codespetramar1@outlook.com	APPD	Asesor Tec. Productivo	Tumaco	3186296641	Sebastian Klinger
Adela P.		Agropefur		Tumaco		Adela P.
Yeiver Rodallega P	Yeiver2789@hotmail.com	Agropefur	Fiscal	Piñalsolo	3143445078	
Fabio E Quiñones	Fabio 695 @ gmail.com	Agropefur	Representante legal	Piñal solo	3115516218.	Fabio E Quiñones
Ruben Cobeleo	r.guerrero.ordoñez@unido.org	ONUDI	Experto Regional Acuicola	Tumaco	3115162649	Rubén Cobeleo A
Yuany Martinez	gerencia.appcamaronero@	Red Adelco	Coordinador APPD	Teo	3105644410	Yuany Martinez
Diego Padilla R	productividad.acuicola@gmail.com	RED ADELCO	PROFES. AGRICOLA	TUMACO	316616023	

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

Powered by CamScanner

22/05 REUNIč N APPD - AGROPEFUR



ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española COLOMBIA | Coordina: Red Adelco | Aliados: fundación CODESPA

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón				
Formato Record de visita				
Organización:	Mujeres en Acción.			
Ubicación:	Los Angeles			
Municipio	TUMACO			
Fecha de visita	**Dia**	**Mes**	**Año**	**Profesional tecnico responsable** DIEGO PADILLA ROSAS.
	23	05	2024.	

OBJETO DE LA VISITA

INSPECCIÓN ENTREGA COMPUERTA RISCUA N/o 2

SITUACIÓN ENCONTRADA

La compuerta se halla con las reparaciones realizadas según las necesidades y observaciones que se hicieron para poder recibirse la entrega a satisfacción de la obra por parte del contratista

Los muros o paredes laterales tanto internos como externos de la compuerta se están reforzados para evitar las filtraciones y dar un aspecto mejorado.

El piso de la compuerta también se encuentra bien.

Powered by CamScanner

RECOMENDACIONES
Cumplir o mejorar lo acordado a lo establecido en el acuerdo de mejoramiento de la empresa de la P2.
COMPROMISOS
Stefania Carrabali
Firma: Representante de la organización

Firma: AsesorTécnico

Powered by CamScanner

ALIANZA CAMARÓN DE TUMACO

Financiado por: Cooperación Española | Coordina: Red Adelco | Aliados: CODESPA

"Alianza Publico Privada para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Camarón en San Andrés de Tumaco" APPD Camarón

Actividad: INSPECCIÓN OBRA CIVIL COMPLEMENTO PZ. | Fecha y lugar: 23/05/24. MUJERES EN ACCIÓN.

Responsable: EQUIPO APPD Camarón. | Hora inicio: 9:00AM | Hora finalización:

NOMBRE Y APELLIDO	MAIL	ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CARGO/OCUPACIÓN	VEREDA/ MUNICIPIO	NÚMERO DE CELULAR	FIRMA
DIEGO PADILLA.	Profesional. acuicola. ra @gmail.com	RED ADELCO	PROFES. ACUICOLA	TUMACO	3166160423	
CEFORA CARABALÍ		MUJERES EN ACCIÓN	REP. LEGAL.	TUMACO		Cefora Carabalí
JORGE ERAZO NO	jorazollanog @ghoo.es	CONTRATISTA	INGCUIEMO CIVIL	TUMACO	315427 1641	

Al firmar este documento autorizo el uso de mi imagen para el desarrollo de las actividades con la entidad.
Las imágenes serán utilizadas con fines netamente ilustrativos, pedagógicos y promocionales, sin lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos.

Powered by CamScanner

23/05 OBRA CIVIL COMPUERTA P2 MAC





FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Taller escuela de campo bioseguridad ICA		
Objetivo:	Conocer la resolución 20186 del 2016		
Lugar	Maragrícola	**Fecha y hora**	24/05/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Equipo ONUDI	ONUDI	
Equipo APPD	APPD CAMARÓN	
Equipo ICA	ICA	
Productores locales	PRODUCTORES	

Orden	Temas Tratados
1	**Resolución 20186**
2	
3	
4	

Desarrollo de la reunión

En las instalaciones de la finca Maragrícola, sector de bodegas, se desarrolla el taller escuela de campo para conocer la resolución 20186 de 2016 que se refiere a la bioseguridad de los establecimientos productivos.

La asistencia de los productores de las organizaciones atendidas por el programa APPD, el equipo Onudi, APPD y funcionarios del ICA participamos del taller para discutir sobre el alcance de la resolución 20186 la cual se ha puesto en consideración del auditorio para ser desarrollada en una dinámica de un juego de cajas donde se hacen preguntas previas y se deben responder desde el conocimiento de cada una sobre el tema de la bioseguridad en los establecimientos productivos, en este caso de las piscinas camaroneras.

Seguidamente se realiza un ejercicio de los temas que trata la resolución y por grupos se socializa el resultado del ejercicio a través de una exposición del trabajo.

En este caso se realiza el desarrollo del tema de trazabilidad de los procesos del establecimiento y tomamos como ejemplo el cultivo de la larva en la unidad productiva de Agropefur.

Se socializa el resultado del ejercicio y como conclusión tenemos que la resolución exige llevar registros de todos y cada uno de los pasos que se dan en el desarrollo de las actividades productivas.


FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Los productores ya conocen este proceso debido a la asistencia de GMAP en el sentido de hacer registrar los pasos del manejo del cultivo que se dejan en la cartilla.		
Responsable	**Tareas Pendientes**	**Fecha**

Nombre responsable de la reunión

DIEGO PADILLA ROSAS

firma



LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO Escuela de Campo - ECA, Bioseguridad Resolución 20186 de 2016 - ICA
FECHA Viernes 24 de mayo de 2024
LUGAR San Andrés de Tumaco - Finca Maragrícola

MODERADOR/EXPOSITOR Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
CORREO ELECTRÓNICO
HORA HOJA No.

Tratamiento de datos personales: Los datos recolectados por la ONUDI solo serán utilizados para fines del proyecto GMAP Colombia y no serán compartidos con organizaciones externas al proyecto sin previa autorización. La ONUDI sigue los lineamientos establecidos en los Principios de la ONU sobre protección de datos personales los cuales pueden ser consultados en https://www.unsystem.org/personal-data-protection-and-privacy-principles.

No.	Nombre completo	# ID	Organización/Unidad productiva/Planta de Procesamiento	Cargo	Correo electrónico	Teléfono de Contacto	Autorizo el uso de mis datos SI	Autorizo el uso de mis datos NO	Firma
13	IVANY PLAZA	59677419	SOCIACIÓN DE MUJERES SEMILLAS DE PAZ PERLAS DEL PACÍFICO - ASMUDEPAZ	Representante Legal	iplazaracines@gmail.com	3137930201			
14	SANDRA CORTÉZ	59673286	SOCIACIÓN DE MUJERES SEMILLAS DE PAZ PERLAS DEL PACÍFICO - ASMUDEPAZ	Presidenta		3216908249			
15	EFRAÍN CUNDUMÍ	12103672	ASOCIACIÓN DE LEÑATEROS Y CULTIVADORES ACUICOLAS DE LA COSTA - ASOLECAC	Representante Legal	efraincec59@hotmail.com	3154238977			
16	OSCAR OROBIO	16618211	FEDEACUAPAC	Representante Legal		3104560402			
17	BENÍLSIMO WISAMANO	1087106254	FEDEACUAPAC	Miembro Junta Directiva		3185112387			
18	JUAN SEBASTIÁN KLINGER	1085313633	CODESPA	Asesor técnico productivo	bastiian-7@hotmail.com	3186896641			
19	DIEGO PADILLA	12996931	CODESPA	Profesional Acuícola	profesional.acuicola.ra@gmail.com	3166160123	✓		
20	LORENA PATRICIA ORTEGA VILLOTA	1085263803	ACUIMAR	Profesional de laboratorio de calidad de aguas	lorenaortega1122@gmail.com	3232373642	X		
21	YULEIDY ANDREA BURGOS NARVÁEZ	59314211	ACUIMAR	Directora de laboratorio	yburgos.acuimar@gmail.com	3174253003	X		
22	MARGY VILLANUEVA	51881594	ICA	Profesional Especializado	margy.villanueva@ica.gov.co	3005710762			
23	GABRIEL MARTÍNEZ	1121821344	ICA	Apoyo Profesional Programa Acuicola	gabriel.martinez2247@gmail.com	3054177441		X	
24	JESSICA ANGULO DE CASTRO	52822233	ONUDI	Coordinadora Técnica Nacional	J.ANGULODECASTRO@unido.org	3212734643			
25	ÁNGELA M BERMÚDEZ L		ONUDI	Asociada técnica administrativa Nacional	A.BERMUDEZ@unido.org	3128722671			
26	RUBEN GUERRERO A	319693	ONUDI	Experto Nacional en Acuicultura	R.GUERREROARELLANO@unido.org	3115162649			
27	NORMA A LUNA B	53139979	ONUDI	Asistente operacional en Calidad	N.LUNABARRERA@unido.org	3144400486			

Powered by CamScanner

24/05 TALLER BIOSEGURIDAD ICA



FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Evento:	Gestión documental		
Objetivo:	Presentación cuenta de cobro período mayo		
Lugar	Oficina Red Adelco	**Fecha y hora**	27/05/24

Asistentes	Cargo/ Entidad	E-mail / Teléfono
Diego Padilla Rosas	Profesional acuícola/Red Adelco	3166160123

Orden	Temas Tratados
1	**Presentación cuenta de cobro**

Desarrollo de la reunión

Gestión documental entrega de cuenta de cobro periodo mayo.


Se realiza la presentación de la cuenta de cobro correspondiente al período mayo del 2024.

Se anexan todos los documentos requeridos para la aprobación de la cuenta que incluye el pago de seguridad social, informe de actividades. calendario de actividades, cuenta de cobro firmada, envío de correo de aprobación por parte de la gerencia APPD Camarón, anexos de las actividades en formato PDF.

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha

Nombre responsable de la reunión firma

DIEGO PADILLA ROSAS



FORMATO AYUDA DE MEMORIA

27/05 GESTIč N DOCUMENTAL

