CONTRATO No. y FECHA:	**430 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2023**
NO. PROCESO SECOP II	**IMDRI-SASI-389-2023**
CONTRATISTA:	**G+G BODY SHOP S.A.S.**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BICICLETAS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE SIETE PROGRAMAS PARA EL FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.**
VALOR DEL CONTRATO:	**TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($300.000.000)**
PLAZO:	**HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**
FECHA DE INICIACIÓN:	**25 DE OCTUBRE DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.**
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**29 DE NOVIMEBRE DE 2023**
FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	**29 DE NOVIMEBRE DE 2023**
FECHA DE REINICIO:	**08 DE JULIO DE 2024**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**09 DE JULIO DE 2024**

En calidad de supervisor CERTIFICO que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos; así mismo que cumplió durante el plazo de ejecución con el pago de los aportes de seguridad social Integral y parafiscales.

El balance financiero es el siguiente:

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$ **300.000.000**
Valor Adición No. 1	$
Valor Adición No. 2	$
Valor Adición No. 3 (…)	$
Valor Total del Contrato	$ **300.000.000**
Pago No. 1 30/11/2023	$ **267.750.000**
Valor ejecutado y recibido por el Contratista	$
Valor ejecutado por el cedente (aplica para cesiones)	$

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el **responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión**, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia **o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO***

Concepto	Valor
Valor ejecutado por el cesionario (aplica para cesiones)	$
Valor ejecutado y no pagado a Favor del Contratista	$ **32.130.000**
Saldo no ejecutado a favor del INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ "IMDRI" y pendiente por liberar.	$ **120.000**
Rendimientos financieros a favor de la **INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ "IMDRI"**	$ **N/A**
Rendimientos financieros pagados a favor de la **INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ "IMDRI"**	$ **N/A**

Diligencie Si el contrato establece anticipo:

ANTICIPO	
Valor del Anticipo	$
Porcentaje de Anticipo	$

Teniendo en cuenta lo anterior, procedo de la manera más atenta a solicitar la liquidación del referido contrato, si a ello hubiera lugar.

Dado en Ibagué, a los 22 días, del mes de julio de 2024.

SEBASTIÁN AUGUSTO PERDOMO RONDÓN
Gerente