CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2149 DE 2024
FECHA:	11 de septiembre 2024
HORA DE INICIO:	9:30 am
HORA DE TERMINACIÓN:	10:30 am
SITIO DE REUNIÓN:	Superintendencia De Notariado Y Registro Sede Central Bogotá.

TEMAS TRATADOS:

- Revisión de documentación
- Establecer las fechas de inicio de las visitas en cada frente de obra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Fecha: 11 de septiembre de 2024

Lugar: Instalaciones del Superintendente Notariado y Registro (SNR)

Asistentes:
Ing. Juan Carlos Marín, Director de Obra, CONSORCIO ING SAMAR 2024
Arq. Fabián Rada Segura, Director de Interventoría, JVM INGENIERÍA SAS BIC
Arq. Otilia Betancur D'Ambrosio, Coordinadora de Proyectos, JVM INGENIERÍA SAS BIC
Ing. Jacqueline del Carmen Guzmán Herazo, Supervisora de Contratos, SNR

1. Constancia de firmas de Actas de Inicio
Se deja constancia que se realizó la firma de las actas de inicio correspondientes a ambos contratos el día 5 de septiembre de 2024. Este acto formaliza el inicio de las actividades contractuales.

2. Revisión Documental
Se llevó a cabo la revisión documental de las hojas de vida del equipo de profesionales del CONSORCIO ING SAMAR 2024. Este proceso permitió verificar la idoneidad y experiencia del personal asignado al proyecto.

3. Solicitud de Documentación Adicional
Como resultado de la revisión documental, la interventoría solicitó documentación adicional para complementar las hojas de vida del equipo. Esta solicitud se enfocó en asegurar que todo el personal cumpla con los requisitos establecidos en los términos de referencia del proyecto, específicamente en relación con las cartas de compromiso de sus funciones y el porcentaje de dedicación al cargo.

4. Subsanación y Aval
El CONSORCIO ING SAMAR 2024 atendió la solicitud de documentación adicional realizada por la interventoría. Una vez recibida la información faltante, la interventoría revisó y avaló la documentación presentada, concluyendo así el proceso de verificación del personal.

5. Revisión del Plan de Gestión
La interventoría llevó a cabo una revisión del plan de gestión presentado por el consorcio. Durante este proceso, se identificaron algunas observaciones que fueron comunicadas al consorcio para su correspondiente atención y ajuste del documento.

6. Visitas a Obra
Se establecieron los días asignados para las visitas a obra en los frentes del Caribe y Pacífico, que se realizarán simultáneamente según el siguiente cronograma:

Zona Caribe
Sep 16: Cereté
Sep 17: Montelíbano
Sep 18: Sahagún
Sep 19: Magangué
Sep 19: Plato Magdalena

Zona Pacífico
Sep 16: Tumaco
Sep 19: La Unión
Sep 23: Buenaventura
Sep 26: Guapi
Sep 30: Cartago

Conclusiones

La reunión permitió establecer un marco claro para el avance del proyecto y asegurar que todas las partes interesadas estén alineadas en cuanto a los requisitos y cronograma establecido. Las observaciones sobre el plan de gestión están pendientes por subsanación.

Firmas Anexas a este documento: Ing. Juan Carlos Marín
Director de Obra, CONSORCIO ING SAMAR 2024 Arq. Fabián Rada Segura
Director de Interventoría, JVM INGENIERÍA SAS BIC
Arq. Otilia Betancur D'Ambrosio
Coordinadora de Proyectos, JVM INGENIERÍA SAS BIC

Ing. Jacqueline del Carmen Guzmán Herazo.
Supervisora de Contratos, SNR

ACTIVIDADES PENDIENTES:		**RESPONSABLE:**
Atención a las visitas		Obra/ Interventoría
ASISTENTES	**REPRESENTANTE DE:**	**FIRMA**

Hojas Firmas Anexas a este documento.

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: GA - DMIF - PR - 01 - FR - 07
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Versión: 02
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Fecha: 05-09-2018

ASISTENTES	REPRESENTANTE DE:	FIRMA
• Arq. Otilia Betancur D'Ambrosio	JVM ingeniería SAS. Interventoría	
• ~~FABIAN RADA SEQUEDA~~	JVM ingeniería	
• JUAN CARLOS MARIN	DIR OBRAS	
• JACELINE CUADRADO HERAZO		