CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 055 DE 2024

En mi calidad de Supervisor de la operación, y de conformidad con la normatividad vigente, me permito presentar el siguiente informe de supervisión; que trata sobre la vigilancia, control, supervisión del contrato 055 de 2024, para lo cual se verificaron las especificaciones de los bienes o servicios en consideración a los siguientes puntos de acuerdo con las obligaciones descritas en el contrato:

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública – Mínima Cuantía
CONTRATO No.	055 DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATANTE	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
NIT	899.999.717-1
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DELTA PLUS COLOMBIA SAS
IDENTIFICACION (NIT o CÉDULA)	900.642.766-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	LUIS DAVID RPEREZ MERCHAN
IDENTIFICACION	9.726.388
FECHA PERFECIONAMIENTO CONTRATO	08 DE JULIO DE 2024
VALOR DE CONTRATO	$ 79.072.280
OBJETO:	(ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE RESCATE, PARA DOTAR LOS EQUIPOS USAR, GRUPOS DE RESCATE Y GRUPOS DE INUNDACIONES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA. (LOTE 3) - CAJAS DE TRANSPORTE.
LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA	Bodega del almacén general de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la calle 23 No 20 – 36, en el Barrio Samper Mendoza de Bogotá D.C.
PLAZO INICIAL DE EJECUCCION	23 de julio de 2024
PLAZO DE EJECUCION	Del 23 de julio hasta el 17 de octubre de 2024
GARANTIAS:	Cumplimiento de contrato: Del 08/07/2024 al 08/04/2025 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:

	Del 08/07/2024 al 08/10/2025		
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	Seguros del Estado SA		
PRORROGA No 1	N/A	N/A	N/A
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
VALOR DE LA ADICIÓN	$ 0.0		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 79.072.280**		
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
REANUDACIÓN	N/A	N/A	N/A
CESIÓN	N/A		
	N/A	N/A	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A	N/A	N/A
OTRO(A)	N/A	N/A	N/A

2. BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 79.072.280
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 79.072.280
ADICION	$ 0.0
REDUCCION	$ 0.0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 79.072.280
SALDO A LIBERAR	$

CONTROL FACTURAS/ CUENTA DE COBRO	
NUMERO FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURAS
FE – 22028 del 03 de octubre de 2024	$ 79.072.280
TOTAL EJECUTADO O PAGADO	**$ 79.072.280**

3. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Los bienes, fueron recibidos a entera satisfacción en el lugar de entrega y en el término establecido en el contrato, sin ninguna observación relacionada con calidad. El contratista cumplió con el plazo de ejecución y/o entrega establecida en el contrato

En mi calidad de supervisor dejo constancia que el contratista dio cumplimiento al objeto contractual.

De conformidad con la ley 80 de 1993, articulo 41, modificado por la ley 1150 de 2007, articulo 23 y el decreto 019 de 2012, articulo 217, el contratista acreditó que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familia. Por lo tanto, como supervisor del contrato calificó la ejecución del mismo como:

EVALUACION DEL CONTRATISTA	
INDICADORES	**MARCA X**
Excelente: El contratista cumplió con el objeto del contrato dentro del término inicialmente establecido; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo; de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato.	X
BUENO : El contratista cumplió con el objeto del contrato, solicito prórroga justificada para el cumplimiento del objeto contractual; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo, de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato.	
REGULAR: El contratista cumplió con el objeto del contrato después de haber solicitado prorroga, mostro desinterés en los requerimientos formulados por la entidad en la ejecución del mismo, la justificación de la prorroga fue muy superficial, tuvo audiencia del debido proceso por posible incumplimiento.	
DEFICIENTE: El contratista tuvo audiencia de debido proceso, debió resarcir a la entidad por los incumplimientos presentados, fue multado, la calidad de los bienes, servicios u obras fue de mala calidad, la Entidad tuvo que hacer efectiva las pólizas de garantías constituidas, no atendió a los requerimientos formulados por la Entidad y mostro desinterés en el desarrollo de la ejecución del contrato.	

En constancia se firma el presente documento a los diecisiete (22) días del mes de octubre de 2024.

JHON FREDY GUTIÉRREZ GARCÍA - CC. 80.851.869
Supervisor del Contrato No. 055 DE 2024