INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 CONTRATO No. No. 310-13-06.137 DE 2024
DATOS ADMINISTRATIVOS.

Objeto del Contrato		Nombre y Documento de Identidad del Contratista	
SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA (900) MEGAS CANAL DEDICADO CON REUSO 1:1, IP PUBLICA (IPV4), DIRECCIONAMIENTO IPV4 / IPV6, GESTION T.I, 4 ROUTER WIFI CON TECNOLOGIA ROAMIN WIFI 6, SOPORTE 24/7 PARA EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN.		**WISP TELECOMUNICACIONES SAS / (BIBIANA NIETO MUÑOZ)** CC. 900.867.741-5 / (66.866.792)	
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de perfeccionamiento	
22-MAYO-2024	$ 27.899.900	22-MAYO-2024	
Periodo ejecutado	Duración del contrato	Nombre del Supervisor	Cargo
01 DE AGOSTO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	7 MESES	CARLOS ALBERTO TELLEZ DELGADO	SECRETARIO DE GOBIERNO

1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 22 DE MAYO AL 24 DE DICIEMBRE 2024

(Descripción de las obligaciones contractuales)	Porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades de lo programado en el periodo	Descripción de lo ejecutado en cada actividad y verificado por el supervisor
1. Suministro de internet fibra óptica (900) megas canal dedicado con reúso 1:1, ip pública (ipv4), direccionamiento ipv4 / ipv6, gestión TI, 4 Router wifi con tecnología roamin wifi 6 (Alcaldía Municipal, Centro Vida, Casa de la Cultura, Biblioteca Municipal, Tesorería Municipal, Concejo Municipal)	**57.14%**	En mi calidad de supervisor se verificó que el contratista brindó el servicio de conexión con las especificaciones solicitadas y acordadas en el contrato, en los siguientes puntos: - Alcaldía Municipal - Centro Vida - Casa de la Cultura - Biblioteca Municipal - Tesorería Municipal - Concejo Municipal.
2. Brindar soporte técnico 24/7 para municipio de calima el Darién.		En mi calidad de supervisor se verificó que el contratista brindó su soporte: - Se acercaron a la alcaldía municipal el día domingo 29 de septiembre con el fin de realizar el tendido de fibra drop de 4 hilos dentro de las oficinas. Se utilizó cable UTP para cablear los equipos; toda la cablería es llevada por regleta, y se instala también un equipo RUIJIE 1.800 para garantizar un mejor servicio. Queda pendiente terminar dicho cableado, ya que es bastante extenso. - Se entrega el servicio navegando y funcionando con normalidad, de acuerdo con las solicitudes realizadas por el encargado de la administración municipal.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 CONTRATO No. No. 310-13-06.137 DE 2024
DATOS ADMINISTRATIVOS.

AJUSTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Detalle	Ajustes Internos (Supervisor)	Ajustes Institucionales (Gerencia/Jurídico)
N/A	N/A	N/A

1. PRÓRROGA/ADICIÓN AL CONTRATO

# Prórroga/adición	Tipo de prórroga/adición	Fecha de Perfeccionamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. ANEXOS

- INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIAS.
- PLANILLA DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024
- CUENTA DE COBRO

VALOR A PAGAR	$ 7.971.400

Se firma en el Municipio de Calima El Darién, Valle del Cauca a los cinco (05) días del mes de octubre de 2024

CARLOS ALBERTO TELLEZ DELGADO
Secretario de Gobierno
Firma Supervisor

DG-500-30-20-100_26082024
Elaboro: Carlos Alberto Tellez Delgado – Secretario de Gobierno
Reviso y Aprobó: Carlos Alberto Tellez Delgado – Secretario de Gobierno