Elaboré el Diseño y diagramación de los componentes formativos:
•CF02 del curso complementario Razonamiento Cuantitativo SaberPro.
•CF01 y CF03 del curso complementario FAVA

Responsable asignación		Programa		L	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V	L
		Código	Nombre	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
2	JOSÉ YOBANI PENAGOS MORA	11210046	PEDAGOGIA HUMANA	Ajustes	Ajustes																			
		22310162	RAZONAMIENTO CUANTITATIVO SABER PRO	Acompañamiendo DI		CF01	CF01	CF01	CF01	CF01	CF01	CF02	CF02	CF02	CF02	CF02								
		11210051	DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LO PERSONAL Y LABORAL.															Ajustes						
		41311588	FAVA																					CF01

Responsable asignación		Programa		M	MI	J	V	L	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V	L	M
		Código	Nombre	1	2	3	4	7	8	9	10	11	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	
2	JOSÉ YOBANI PENAGOS MORA	41311588	FAVA	CF01	CF01				CF03	CF03	CF03													
		122154	Gestión de destinos turísticos									CF01	CF01	CF01	CF01	CF01								

Reporte Razonamiento cuantitativo Saber pro
CF02 Planner

Jose Yobani Penagos Mora 23 de septiembre de 2024 7:28
lvmoralesg@sena.edu.co, se entrega documento de diseño componente 2 , se carga en carpeta de diseño shared point para proceder a la revisión de lista de chequeo de diseño del compañero ojuribe@sena.edu.co, quedo atento a comentarios.

Liliana Victoria Morales Gualdron 13 de septiembre de 2024 10:12
jbustosg@sena.edu.co; se asigna para acompañamiento, validación y seguimiento de ajustes de este programa. Se incluye dentro de la asignación la validación y seguimiento de los productos audiovisuales. Gracias. FI: 13/sept/2024 FF: 11/oct/2024.
La fecha de entrega de este programa se proyecta para el 11 de octubre de los presentes.

Liliana Victoria Morales Gualdron 13 de septiembre de 2024 9:35
vcelis@sena.edu.co; Se asigna para desarrollo de CF02. El diseño se encuentra en validación, por favor empezar por actividad didáctica y base de maquetación.
FAD: 13/sept/2024 FIDIlo: 20/sept/2024. FF: 30/sept/2024.
Gracias.


Liliana Victoria Morales Gualdron 9 de septiembre de 2024 21:13
jypenagos@sena.edu.co; se asigna para diseño de CF01. La Identidad gráfica y la base de diseño de encuentran en la carpeta de Diseño como "Línea gráfica". FI: 16/sept/2024 FF: 20/sept/2024.
Gracias.

SENA Liliana Victoria Morales Gualdron
Regional Tolima - Contratista

Portada diseño CF02



Cargue SharedPoint CF 02



Reporte Planner CF01 FAVA

Liliana Victoria Morales Gualdron 25 de septiembre de 2024 16:29
jypenagos@sena.edu.co; Se asigna sobre proyección de tiempo CF01 para diseño web. CF01 FI: 30/sept/2024 FF: 02/oct/2024.


NOTA: por favor informar si existe algún contratiempo para preveer plan de choque. Gracias.

Jose Yobani Penagos Mora 3 de octubre de 2024 19:19
buena tarde lvmoralesg@sena.edu.co; se ha cargado el diseño del componente CF01 en la carpeta correspondiente, cabe aclarar que en el Punto 2.2 del titulo "Procesos del instructor en SOFIA Plus" Se diseña el recurso pero esta pendiente recibir la indicación de los videos o imágenes del proceso.

Portada diseño CF01



Cargue SharedPoint CF01




Reporte Planner CF03 FAVA

Jose Yobani Penagos Mora 10 de octubre de 2024 13:14
lvmoralesg@sena.edu.co, notifico que el diseño del componente CF03 se ha cargado a shared point para proceder a desarrollo.

Liliana Victoria Morales Gualdron 8 de octubre de 2024 9:47
jypenagos@sena.edu.co; se corren fechas de asignación por disponibilidad de insumos así: FI: 08/oct/2024 FF: 10/oct/2024.

Portada diseño CF03



Cargue SharedPoint CF03

