Elaboré el Diseño de piezas graficas para el programa de formación complementario Razonamiento Cuantitativo SaberPro componente CF02
Y del curso FAVA componentes CF01 y CF03

Responsable asignación		Programa	L	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V	L
		Código / Nombre	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
2	JOSÉ YOBANI PENAGOS MORA	11210046 PEDAGOGIA HUMANA	Ajustes	Ajustes																			
		22310162 RAZONAMIENTO CUANTITATIVO SABER PRO	Acompañamiento DI					CF01	CF01	CF01	CF01	CF01	CF02	CF02	CF02	CF02	CF02						
		11210051 DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LO PERSONAL Y LABORAL.															Ajustes						
		41311588 FAVA																					CF01

Responsable asignación		Programa	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V	L	M
		Código / Nombre	1	2	3	4	7	8	9	10	11	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29
2	JOSÉ YOBANI PENAGOS MORA	41311588 FAVA	CF01	CF01				CF03	CF03	CF03												
		122154 Gestión de destinos turísticos									CF01	CF01	CF01	CF01	CF01							

ReporteRazonamiento Cuantitativo SaberPro.
CF02 Planner

Jose Yobani Penagos Mora — 23 de septiembre de 2024 7:28

lvmoralesg@sena.edu.co, se entrega documento de diseño componente 2 , se carga en carpeta de diseño shared point para proceder a la revisión de lista de chequeo de diseño del compañero ciuribe@sena.edu.co, quedo atento a comentarios.

Liliana Victoria Morales Gualdron — 13 de septiembre de 2024 10:12

jbustosg@sena.edu.co: se asigna para acompañamiento, validación y seguimiento de ajustes de este programa. Se incluye dentro de la asignación la validación y seguimiento de los productos audiovisuales. Gracias. FI: 13/sept/2024 FF: 11/oct/2024.
La fecha de entrega de este programa se proyecta para el 11 de octubre de los presentes.

Liliana Victoria Morales Gualdron — 13 de septiembre de 2024 9:35


vcelis@sena.edu.co; Se asigna para desarrollo de CF02. El diseño se encuentra en validación, por favor empezar por actividad didactica y base de maquetación.
FAD: 13/sept/2024 FIDBU: 20/sept/2024. FF: 30/sept/2024.
Gracias.

Liliana Victoria Morales Gualdron — 9 de septiembre de 2024 21:13


jypenagos@sena.edu.co; se asigna para diseño de CF01. La identidad gráfica y la base de diseño se encuentran en la carpeta de Diseño como "Linea gráfica". FI: 16/sept/2024 FF: 20/sept/2024.
Gracias.

Liliana Victoria Morales Gualdron
Regional Tolima - Contratista

Cargue SharedPoint CF02



Diseño total CF02 Razonamiento Cuantitativo SaberPro.



Reporte FAVA
CF01 Planner

Liliana Victoria Morales Gualdron — 25 de septiembre de 2024 16:29


jypenagos@sena.edu.co; Se asigna sobre proyección de tiempo CF01 para diseño web. CF01 FI: 30/sept/2024 FF: 02/oct/2024.

NOTA: por favor informar si existe algún contratiempo para preveer plan de choque. Gracias.


Jose Yobani Penagos Mora — 3 de octubre de 2024 19:19

buena tarde lvmoralesg@sena.edu.co; se ha cargado el diseño del componente CF01 en la carpeta correspondiente, cabe aclarar que en el Punto 2.2 del titulo "Procesos del instructor en SOFIA Plus" Se diseña el recurso pero esta pendiente recibir la indicación de los videos o imágenes del proceso.

Cargue SharedPoint CF01



Diseño total CF01 FAVA



Reporte FAVA
CF03 Planner


Jose Yobani Penagos Mora — 10 de octubre de 2024 13:14

lvmoralesg@sena.edu.co, notifico que el diseño del componente CF03 se ha cargado a shared point para proceder a desarrollo.

Liliana Victoria Morales Gualdron — 8 de octubre de 2024 9:47

jypenagos@sena.edu.co; se corren fechas de asignación por disponibilidad de insumos así: FI: 08/oct/2024 FF: 10/oct/2024.

Cargue SharedPoint CF03



Diseño total CF03 FAVA

