	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		SIGI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	11	MES		OCTUBRE	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	350.20.1-225		FECHA	17/09/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Divulgación de la identidad cultural y artística en el municipio de Tulua			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2 (DOS)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACION VISIONARIAS			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS PRESENTACIONES Y PARTICIPACIÓN EN LOS INTERCAMBIOS CULTURALES DE GRUPOS ARTÍSTICOS Y GESTORES EN EVENTOS CULTURALES A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	JHERLIN GISELA CALERO ALVAREZ	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ARTE Y CULTURA			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Garantizar las presentaciones artísticas de Diez (10) grupos artísticos o gestores culturales de diferentes géneros artísticos tales como música, teatro y danza para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales, que promuevan la participación artística y cultural a nivel local, departamental, regional, nacional e internacional de los diferentes ejes poblacionales en el desarrollo de eventos culturales y actividades artísticas, con el fin de fomentar la cultura y traer nuevos saberes representativos para la cultura en nuestro Municipio. Nota: Los grupos artísticos o gestores culturales apoyados será concertaran con la Directora o el supervisor de contrato de acuerdo a las solicitudes que ingresan al Departamento, de igual manera el contratista se encargará de proporcionar los diferentes requerimientos a las agrupaciones y gestores culturales durante el tiempo de permanecía en el sitio de invitación.	Se constató a través de supervisión que para el cumplimiento de esta actividad contractual se realizó lo siguiente: Del 29 de septiembre al 8 de octubre de 2024 se llevaron a cabo las cinco (5) presentaciones artísticas con diferentes grupos de danzas, gestores culturales y en diferentes municipios del valle del cauca. Dentro de estos cinco actos se apoyó a los artistas y gestores culturales en sus presentaciones en diferentes ciudades como, Itagüi, Bogotá y palmira, promoviendo la participación artística y cultural a nivel local y departamental. Con el desarrollo estos eventos culturales en el Municipio se fomenta la Cultura y participación de la ciudadanía y con la presentación de los artistas y gestores culturales en otras ciudades se evidencia la diversidad cultural y riqueza que tiene el Municipio de Tuluá, siendo una vitrina para que conozcan el talento de la población cautivando nuevo público y asi atraer inversión en el Municipio. Las presentaciones se llevaron a cabo en: Dia 29/0/2024 Presentación grupo artistico de danza blanca en Palmira Valle – evento de la piña - Grupo de Isabella Gómez Dia 01/10/2024 Presentación de cántaro de cuenteros Itagüi – gestor cultural Harry Guerrero. Dia 03/10/2024 Presentación de rock lucifer Bogotá – Andrés Vélez Dia 04/10/2024 Presentación de rap coliseo de ferias– Andrés Mauricio Gonzales. Dia 05/10/2024 Presentación de bandas marciales – bomberiles Tuluá – Sargento Orlando Gómez.	Registro fotográfico en el formato F-TR-09. Cronograma. Las evidencias reposan en la subserie 350.52.39 del Programa de Apoyo Logistico a Eventos Artisticos y Culturales en el expediente 225 Fundacion Visionarias en los folios 8-14.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ACTIVIDAD	META	ANÁLISIS CUANTITATIVO ACTA ACTUAL														ANÁLISIS CUALITATIVO		
		P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P- 5	P- 6	P- 7	P- 8	P- 9	P- 10	P- 11	P- 12	TOTAL	FALTANTE	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
1	100%	50.00%	50.00%											100.00%	0.00%			
TOTAL	100%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%									100.0%	0.00%			
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		Se logró realizar las primeras 5 presentaciones artisticas en el area de danzas impactando positivamente la comunidad del municipio de Tuluá.														X		X

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El no cumplimiento a las actividades establecidos y que pueda afectar la oportuna ejecución del contrato.	Interferencia en el desarrollo de los objetivos establecidos para la correcta ejecución de las actividades	Raro	Menor	Riesgo bajo	baja
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No dar cumplimiento a las actividades en el sitio destinado.	Hallazgos disciplinarios, no hay supervisión oportuna ni seguimiento al desarrollo de las actividades.	Raro	Menor	Riesgo bajo	baja

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06 Página 2 de 2	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		SIGI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	11	MES	OCTUBRE	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	350.20.1-225	FECHA	17/09/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Divulgación de la identidad cultural y artística en el municipio de Tulua		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2 (DOS)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACION VISIONARIAS		

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	mensual

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guia Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	N/A
PENSIÓN	N/A
ARL	N/A

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: JHERLIN GISELA CALERO ALVAREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JHERLIN GISELA CALERO ALVAREZ