INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6760573 del 12/09/2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Alexander Montealegre Ramirez, Subdirector Centro de Industria y Construcción y Oscar Ferney Vargas Aguja, cuyo objeto es: Contratar la Adquisición y Mantenimiento de Equipos para el Proyecto de I+D+i SGPS-13162-2024 de la línea 922682 y la Adquisición de Equipos para el Proyecto de I+D+i SGPS-13136-2024 de la línea 922666 del programa SENNOVA vigencia 2024. LOTES 1, 2 y 3. ", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL TOLIMA, CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ARNULFO RODRIGUEZ GONGORA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6760573
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	Contratar la Adquisición y Mantenimiento de Equipos para el Proyecto de I+D+i SGPS-13162-2024 de la línea 922682 y la Adquisición de Equipos para el Proyecto de I+D+i SGPS-13136-2024 de la línea 922666 del programa SENNOVA vigencia 2024. LOTES 1, 2 y 3.
VALOR:	101.471.300 COP
CONTRATISTA:	Oscar Ferney Vargas Aguja
NIT:	14136206
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El domicilio en el que ejecutará el objeto del contrato es el Centro de Industria y Construcción del SENA Regional Tolima ubicado en la Carrera 45 sur No. 141-05 Sector Picaleña Contiguo Casa de la Moneda - ciudad de Ibagué.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12/09/2024
FECHA DE INICIO:	26/09/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	40 días

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	101.471.300 COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	101.471.300 COP
FORMA DE PAGO:	EL SENA cancelará al CONTRATISTA un solo pago, de acuerdo con los bienes recibidos, dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la cuenta, que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa revisión y liquidación.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
No. PÓLIZA	25-44-101194458		
FECHA EXPEDICIÓN	12/09/2024		
FECHA APROBACIÓN	26/09/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	16-09-2024	18-02-2025	$ 20.294.260,00
Calidad del servicio	16-09-2024	28-10-2025	$ 20.294.260,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	16-09-2024	28-04-2025	$ 20.294.260,00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el Contratista Oscar Vargas

Aguja con C.C. 14136206 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que dado que el contrato es de prestación de servicios no se ha realizado la ejecución del objeto del contrato.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a la líder Sennova Edna Piedad Ticora Lozano desde el 16 de septiembre de 2024 hasta el 3 de octubre de 2024, y realizó el cambio de supervisor, asignando al líder Sennova Miguel Antonio Manotas Poveda desde el 3 de octubre de 2024 hasta el 9 de octubre de 2024 y reliazó el cambio de supervisor, mediante asignacipon al Instructor G20 Arnulfo Rodriguez Gongora con comunicación escrita a través de correo electrónico institucional de fecha 15 de octubre de 2024, desde el 15 de octubre de octubre hasta la terminación del contrato No. CO1.PCCNTR.6760573.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que no se han realizado pagos de acuerdo a la forma de pago estabelcida en el contrato No. CO1.PCCNTR.6760573:

EL SENA cancelará al CONTRATISTA un solo pago, de acuerdo con los bienes recibidos, dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la cuenta, que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa revisión y liquidación.

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que dado que el contrato es de prestación de servicios no se ha realizado la ejecución del objeto del contrato.

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6760573 del 12/09/2024

Se solicita por escrito a través de correo electrónico por parte del contratista la prorroga del contrato, manifestando lo siguiente:

“

Buenos días Respetado Instructor, Arnulfo Rodriguez de manera atenta y teniendo en cuenta que este ha tenido cambio de supervisores en dos ocasiones y que a la fecha nos encontramos pendientes a respuestas a inquietudes con relación al contrato No CO1.PCCNTR.6760573 las cuales son:

1. Instrucciones para el mantenimiento del Lote No 2 con el fin de dar inicio a la actividad correspondiente y requerida por la entidad establecida en el marco del contrato.

2. Confirmación de algunas características de los equipos.

3. Acta de inicio del contrato que a la fecha no se ha dado trámite.

Teniendo en cuenta lo anterior y en aras de dar cumplimiento al objeto contractual y dado que los equipos del lote 3 la mayoría son de importación, nos permitimos informar que los tiempos para la llegada de los mismo no dan, por tal razón se solicita a la entidad Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se pueda generar prórroga equivalente a 30 días lo cual permite contar con el tiempo suficiente para llevar a feliz término el objeto contractual entre las partes

“

Atendiendo el requerimiento del Contratista Oscar Vargas Aguja, se considera aceptable la justificación de prorroga por 30 dias, considerando la necesidad de importación de la mayoría de los equipos requeridos en el contrato y las limitaciones de las información técnica.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

> Prorrogar el plazo de ejecución en 30 días con lo cual la fecha de finalización será el 27 de Noviembre de 2024.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 17 ías de octubre de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



Arnulfo Rodriguez Gongora

Supervisor

Proyectó: Arnulfo Rodriguez Gongora, Instructor G20

Revisó:

De:	Alexander Montealegre Ramirez
A:	Arnulfo Rodriguez Gongora
Cc:	Miguel Angel Sotomayor Segrera; Jairo Marcelo Rodriguez Rivera; Oscar Leonardo Garcia Arias
Asunto:	RE: Solicitud Prorroga al Contrato CO1.PCCNTR.6760573
Fecha:	viernes, 18 de octubre de 2024 12:33:50 p. m.
Archivos adjuntos:	Outlook-ib3dn2m4.png Outlook-miznuufo.png Outlook-qqkybctb.png Outlook-qvjarkj1.png Outlook-3ysrz2ic.png Outlook-aqn3hsfh.png Outlook-14pm34vc.png

---

Miguel ángel por favor proceder.

De: Arnulfo Rodriguez Gongora <arrodriguezg@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 17 de octubre de 2024 1:42 p. m.
Para: Alexander Montealegre Ramirez <amontealegrer@sena.edu.co>
Cc: Miguel Angel Sotomayor Segrera <masotomayor@sena.edu.co>; Jairo Marcelo Rodriguez Rivera <jmrodriguezr@sena.edu.co>; Oscar Leonardo Garcia Arias <olgarciaa@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud Prorroga al Contrato CO1.PCCNTR.6760573

Buen día Ingeniero Alexander, comedidamente me permito solicitar prórroga del contrato No. CO1.PCCNTR.6760573, que tiene por objeto; Contratar la Adquisición y Mantenimiento de Equipos para el Proyecto de I+D+i SGPS-13162-2024 de la línea 922682 y la Adquisición de Equipos para el Proyecto de I+D+i SGPS-13136-2024 de la línea 922666 del programa SENNOVA vigencia 2024. LOTES 1, 2 y 3.

Atendiendo la solicitud generada por el contratista, envío informe de supervisión con solicitud de prórroga por 30 días.

Adjunto:

- informe de supervisión con solicitud de prorroga
- autoliquidación de pago de seguridad social vigente
- correo de solicitud de prorroga por parte del contratista

Cordial saludo,

Arnulfo Rodríguez Góngora
Instructor Mantenimiento Mecánico Industrial G20
Centro de Industria y Construcción - Regional Tolima
arrodriguezg@sena.edu.co
3102859410

Carrera 45 Sur No. 141-05 Sector Picaleña, Contiguo Casa de Moneda

www.sena.edu.co

Arnulfo Rodriguez Gongora

Centro de Industria y Construcción - Instructor G20
arrodriguezg@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Carrera 45 sur No. 141-05 Sector Picaleña, contiguo a la Casa de la Moneda

Alexander Montealegre Ramirez

Centro de Industria y Construcción - Subdirector De Centro G02
amontealegrer@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:86068
Carrera 45 sur No. 141-05 Sector Picaleña, contiguo a la Casa de la Moneda

De:	Arnulfo Rodriguez Gongora
A:	Alexander Montealegre Ramirez
Cc:	Miguel Angel Sotomayor Segrera; Jairo Marcelo Rodriguez Rivera; Oscar Leonardo Garcia Arias
Asunto:	Solicitud Prorroga al Contrato CO1.PCCNTR.6760573
Fecha:	jueves, 17 de octubre de 2024 1:46:53 p. m.
Archivos adjuntos:	GCCON-F-071 Informe de supervisión para modificaciones - bienes o servicios PRORROGA.pdf PAGO SEGURIDAD SOCIAL INDP OSCAR VARGAS OCTUBRE 24.pdf solicitud de prorroga.pdf Outlook-ib3dn2m4.png Outlook-miznuufo.png Outlook-qqkybctb.png Outlook-qviarkj1.png Outlook-3ysrz2ic.png Outlook-aqn3hsfh.png Outlook-14pm34vc.png

---

Buen día Ingeniero Alexander, comedidamente me permito solicitar prórroga del contrato No. CO1.PCCNTR.6760573, que tiene por objeto; Contratar la Adquisición y Mantenimiento de Equipos para el Proyecto de I+D+i SGPS-13162-2024 de la línea 922682 y la Adquisición de Equipos para el Proyecto de I+D+i SGPS-13136-2024 de la línea 922666 del programa SENNOVA vigencia 2024. LOTES 1, 2 y 3.

Atendiendo la solicitud generada por el contratista, envío informe de supervisión con solicitud de prórroga por 30 días.

Adjunto:

- informe de supervisión con solicitud de prorroga
- autoliquidación de pago de seguridad social vigente
- correo de solicitud de prorroga por parte del contratista

Cordial saludo,

Arnulfo Rodríguez Góngora
Instructor Mantenimiento Mecánico Industrial G20
Centro de Industria y Construcción - Regional Tolima
arrodriguezg@sena.edu.co
3102859410
Carrera 45 Sur No. 141-05 Sector Picaleña, Contiguo Casa de Moneda

www.sena.edu.co

Arnulfo Rodriguez Gongora

Centro de Industria y Construcción - Instructor G20
arrodriguezg@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Carrera 45 sur No. 141-05 Sector Picaleña, contiguo a la Casa de la Moneda

Outlook

Solicitud Prorroga al Contrato CO1.PCCNTR.6760573

Desde APOYOS EMPRESARIALES <facturaspoyosempresariales@gmail.com>
Fecha Mar 15/10/2024 10:30 AM
Para Arnulfo Rodriguez Gongora <arrodriguezg@sena.edu.co>
CC Miguel Angel Sotomayor Segrera <masotomayor@sena.edu.co>; Alexander Montealegre Ramirez <amontealegrer@sena.edu.co>

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de facturaspoyosempresariales@gmail.com. Por qué es esto importante

Buenos días Respetado Instructor, Arnulfo Rodriguez de manera atenta y teniendo en cuenta que este ha tenido cambio de supervisores en dos ocasiones y que a la fecha nos encontramos pendientes a respuestas a inquietudes con relación al contrato No CO1.PCCNTR.6760573 las cuales son:

1. Instrucciones para el mantenimiento del Lote No 2 con el fin de dar inicio a la actividad correspondiente y requerida por la entidad establecida en el marco del contrato.
2. Confirmación de algunas características de los equipos.
3. Acta de inicio del contrato que a la fecha no se ha dado trámite.

Teniendo en cuenta lo anterior y en aras de dar cumplimiento al objeto contractual y dado que los equipos del lote 3 la mayoría son de importación, nos permitimos informar que los tiempos para la llegada de los mismo no dan, por tal razón se solicita a la entidad Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se pueda generar prórroga equivalente a 30 días lo cual permite contar con el tiempo suficiente para llevar a feliz término el objeto contractual entre las partes.

Agradeciendo la atención prestada,

Cordialmente,

Oscar Vargas Aguja
Apoyos empresariales V&A
Tel 3176757665

Forwarded Conversation

Subject: RV: Solicitud verificacion Lote 3 Contrato CO1.PCCNTR.6760573

De: **Edna Piedad Ticora Lozano** <eticora@sena.edu.co>
Date: jue, 26 sept 2024 a las 8:24
To: Arnulfo Rodriguez Gongora <arrodriguezg@sena.edu.co>, Jose Alfonso Marin Quintero <jmarinq@sena.edu.co>, Luis Leonardo Rivera Abaunza <lriveraa@sena.edu.co>
Cc: facturaspoyosempresariales@gmail.com <facturaspoyosempresariales@gmail.com>

Por favor me colaboran verificando si las fichas técnicas de los elementos del contrato de mantenimiento del proyecto corresponden a lo solicitado para informarle al proveedor.

Quedo atenta a su respuesta.

Cordial saludo,

Edna Piedad Ticora Lozano

Dinamizadora SENNOVA

eticora@sena.edu.co

Tel +57 (8) 2709600 IP 86105

Centro de Industria y Construcción SENA Tolima

@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: APOYOS EMPRESARIALES <facturaspoyosempresariales@gmail.com>
Enviado: jueves, 26 de septiembre de 2024 7:03
Para: Edna Piedad Ticora Lozano <eticora@sena.edu.co>
Asunto: Re: Solicitud verificacion Lote 3 Contrato CO1.PCCNTR.6760573

No suele recibir correos electrónicos de facturaspoyosempresariales@gmail.com. Por qué esto es importante

Buenos Días, Instructora Edna el presente tiene como fin recordar que nos encontramos prestos y atentos a la confirmación para la compra y posterior entrega de los equipos adjuntos en fichas técnicas, atentos a sus instrucciones.

Cordialmente,

Jessica Tellez
V&A Apoyos Empresariales
Cel 3176757665

El jue, 19 sept 2024 a las 13:32, APOYOS EMPRESARIALES (<facturaspoyosempresariales@gmail.com>) escribió:

> Buenas Tardes Instructora Edna de manera atenta me dirijo a usted con el fin de lograr tener un acercamiento para la validación de los ítems del lote 3 contrato CO1.PCCNT.6760573, esto para dar inicio

a la compra y posterior entrega de los mismo.

Contacto Jessica Tellez Tel. 3176757665

Agradezco su amable y valiosa atención,

Cordialmente,

Oscar Vargas Aguja
Ing Industrial

Logo SENA

Edna Piedad Ticora Lozano
Centro de Industria y Construcción - Profesional G08
eticora@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:86123
Carrera 45 sur No. 141-05 Sector Picaleña, contiguo a la Casa de la Moneda

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin SENA
Redes

De: **APOYOS EMPRESARIALES** <facturaspoyosempresariales@gmail.com>
Date: mar, 1 oct 2024 a las 9:26
To: Edna Piedad Ticora Lozano <eticora@sena.edu.co>
Cc: Arnulfo Rodriguez Gongora <arrodriguezg@sena.edu.co>, Jose Alfonso Marin Quintero <jmarinq@sena.edu.co>, Luis Leonardo Rivera Abaunza <lriveraa@sena.edu.co>

Buenos días respetados, el presente es para solicitar amablemente tiempo para reunión con el fin de ultimar detalles técnicos de los equipos requeridos.

Quedo atento.

De: **Edna Piedad Ticora Lozano** <eticora@sena.edu.co>
Date: mar, 1 oct 2024 a las 11:40
To: APOYOS EMPRESARIALES <facturaspoyosempresariales@gmail.com>
Cc: Arnulfo Rodriguez Gongora <arrodriguezg@sena.edu.co>, Jose Alfonso Marin Quintero <jmarinq@sena.edu.co>, Luis Leonardo Rivera Abaunza <lriveraa@sena.edu.co>, Miguel Angel

Sotomayor Segrera <masotomayor@sena.edu.co>, Diana Patricia Tobon Sossa <dtobon@sena.edu.co>, Alexander Montealegre Ramirez <amontealegrer@sena.edu.co>

Buenos días señores Apoyos empresariales les comunico que próximamente les será informado cuál será el nuevo supervisor del contrato dado que desde hoy no me encuentro vinculada al Centro de Industria y Construcción

Cordial saludo

Obtener Outlook para Android

From: APOYOS EMPRESARIALES <facturaspoyosempresariales@gmail.com>
Sent: Tuesday, October 1, 2024 9:26:28 AM
To: Edna Piedad Ticora Lozano <eticora@sena.edu.co>
Cc: Arnulfo Rodriguez Gongora <arrodriguezg@sena.edu.co>; Jose Alfonso Marin Quintero <jmarinq@sena.edu.co>; Luis Leonardo Rivera Abaunza <lriveraa@sena.edu.co>
Subject: Re: Solicitud verificacion Lote 3 Contrato CO1.PCCNTR.6760573

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de facturaspoyosempresariales@gmail.com. Por qué es esto importante

---

De: **APOYOS EMPRESARIALES** <facturaspoyosempresariales@gmail.com>
Date: mié, 2 oct 2024 a las 10:18
To: Edna Piedad Ticora Lozano <eticora@sena.edu.co>
Cc: Arnulfo Rodriguez Gongora <arrodriguezg@sena.edu.co>, Jose Alfonso Marin Quintero <jmarinq@sena.edu.co>, Luis Leonardo Rivera Abaunza <lriveraa@sena.edu.co>, Miguel Angel Sotomayor Segrera <masotomayor@sena.edu.co>, Diana Patricia Tobon Sossa <dtobon@sena.edu.co>, Alexander Montealegre Ramirez <amontealegrer@sena.edu.co>

Buenos Días, Agradezco la información quedamos prestos y atentos para así poder definir aspectos técnicos del suministro.

Cordialmente,

Oscar Vargas Aguja

De: **APOYOS EMPRESARIALES** <facturaspoyosempresariales@gmail.com>
Date: mié, 9 oct 2024 a las 10:00
To: <mmanotasp@sena.edu.co>
Cc: Alexander Montealegre Ramirez <amontealegrer@sena.edu.co>

Buenos días Respetado Instructor, Miguel Angel Manotas de manera atenta y teniendo en cuenta que a la fecha nos encontramos pendientes a respuestas a inquietudes con relación al contrato No CO1.PCCNTR.6760573 las cuales son:

1. Instrucciones para el mantenimiento del Lote No 2 con el fin de dar inicio a la actividad correspondiente y requerida por la entidad establecida en el marco del contrato.
2. Confirmación de algunas características de los equipos.
3. Acta de inicio del contrato que a la fecha no se ha dado trámite.

Teniendo en cuenta lo anterior y en aras de dar cumplimiento al objeto contractual y dado que los equipos del lote 3 la mayoría son de importación, nos permitimos informar que los tiempos para la llegada de los mismo no dan, por tal razón se solicita a la entidad Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se pueda generar prórroga equivalente a 30 días lo cual permite contar con el tiempo suficiente para llevar a feliz término el objeto contractual entre las partes.

Agradeciendo la atención prestada,

Cordialmente,

Oscar Vargas Aguja
Apoyos empresariales V&A
Tel 3176757665