	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	VERSIÓN: 06

LUGAR Y FECHA : Facatativá 20 de octubre de 2024

INTERVIENEN : **SV. VALENCIA GONZALEZ WALTER**
Supervisor del Contrato N° 079 ICFE-2024

CLIMACO LOZANO MORENO
Cedula de Ciudadanía 79.138.950 DE BOGOTA
Contratista

ASUNTO : ACTA DEL SEXTO (6) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 079-ICFE-2024, CUYO OBJETO ES LA **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL EN LAS SECCIONALES BARRANQUILLA, MALAMBO, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, MEDELLIN BAS04, BELLO, APARTADO, CALI, POPAYAN, TUNJA, BUCARAMANGA, CUCUTA, FACATATIVA, TOLEMAIDA, NEIVA, LARANDIA, FLORENCIA, VILLAVICENCIO Y YOPAL".**

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Facatativá., el día 20 de octubre del Dos Mil Veinticuatro (2024), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: **CLIMACO LOZANO MORENO** identificado con cedula de ciudadanía No CC. No 79.138.950 DE BOGOTA contratista y el señor **SV. VALENCIA GONZALEZ WALTER** supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta, del sexto (6) corte del Contrato de prestación de servicios N° 079-ICFE-2024, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	15 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	07 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	15 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR DEL CONTRATO INICIAL :	$ 19.800.000.00
VALOR ADICION CONTRATO :	N/A
VALOR DEL CONTRATO FINAL :	$ 19.800.000.00
MODALIDAD DEL CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)
FORMA DE PAGO:	CORTES PARCIALES DE ACUERDO A FACTURACION.
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	DÍAS
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	***$ 19.800.000,00***

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: N/A

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1							
2							
3							
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	
IVA	
TOTAL	
VALOR TOTAL DEL ACTA	
VALOR TOTAL EJECUTADO	

III. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL EN LAS SECCIONALES BARRANQUILLA, MALAMBO, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, MEDELLIN BAS04, BELLO, APARTADO, CALI, POPAYAN, TUNJA, BUCARAMANGA, CUCUTA, FACATATIVA, TOLEMAIDA, NEIVA, LARANDIA, FLORENCIA, VILLAVICENCIO Y YOPAL, ASI: SE INICIAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL APARTAMENTO 103 DEL INTERIOR 3, CORRESPONDIENTE A RASPADO, RELLENO, ESTUCO EN LOS MUROS, SE REALIZA CAMBIO DE ALBERCA Y SE REFORMÓ LA TUBERÍA POR UNA NUEVA YA QUE SE ENCONTRABA DETERIORADA, SE LEVANTÓ EL MURO PARA PAÑETAR Y ESTUCAR PARA LA ALBERCA NUEVA, POSTERIORMENTE SE LIJÓ LAS PAREDES DE TODO EL APARTAMENTO Y LUEGO SE PINTÓ. SE REALIZAN CAMBIO Y REPARACIÓN DE 02 TEJAS DE ETERNIT, SE REALIZA EL ASEO Y SE BOTA EL MATERIAL DE ESCOMBROS EN EL INTERIOR 1 APARTAMENTO 203. SE INICIA TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL APARTAMENTO 103 DEL INTERIOR 2, SE RASPAN LOS MUROS, SE RESANA Y ESTUCA PARA APLICAR IMPERMEABILIZANTE SE REALIZA MANTENIMIENTO AL APARTAMENTO 104 DEL INTERIOR 2 CORRESPONDIENTE AL DESMONTE DE LA TUBERÍA DEL LAVAPLATOS QUE SE ENCONTRABA TAPADA, SE DESTAPA, SE REALIZA VERIFICACIÓN DE QUE QUEDE BIEN Y SE RESTAURA EL SERVICIO DEJANDO TODO LIMPIO. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DEL APARTAMENTO 103 DEL INTERIOR 2, SE LEVANTA EL PISO DE 02 ALCOBAS , SE PICAN, SE SACA LOS ESCOMBROS PARA BOTAR. DE OCTUBRE DE 2024. SE RASPAN LAS PAREDES DEL APARTAMENTO 103 DEL INTERIOR 2, SE RECOGEN LOS RESIDUOS, SE INICIA A ESTUCAR PARA POSTERIORMENTE EMPEZAR A PINTAR. SE RECIBE Y SE APOYA CON EL DESCARGUE EL MATERIAL CORRESPONDIENTE AL GIRO PARA MANTENIMIENTO DE 2024 QUE ENVÍA EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES SE TRANSPORTA EL MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL APARTAMENTO 103 DEL INTERIOR 02 CON EL FIN DE EMPEZAR EL ENCHAPE DE LAS 02 HABITACIONES, SE RECORTAN LOS GUARDA-ESCOBAS,	

	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	VERSIÓN: 06

SE INICIA A LIJAR LAS CORRECCIONES QUE SE REALIZARON EN TODO EL APARTAMENTO Y SE DA INICIO CON LA PINTURA DEL APARTAMENTO SE REALIZA CAMBIO DE TUBO AGUA POTABLE QUE SE ENCONTRABA CON FUGA EN EL APARTAMENTO 103 DEL EDIFICIO JAIMES, SE REALIZA CAMBIO DE TORRE DE LLAVE DUCHA DE LA CASA B3 DE SUBOFICIALES, SE REALIZA EL DESMONTE DE PUERTA PARA SOLDAR EN EL APARTAMENTO 401 DEL EDIFICIO JAIMES LA CUAL SE ENCONTRABA CAÍDA SE REALIZA DESMONTE DEL LAVAMANOS DEL APARTAMENTO 301 DEL EDIFICIO SÁNCHEZ QUE PRESENTABA FUGA DE AGUA, SE CAMBIA LA CHAPA DEL APARTAMENTO 203 DEL INTERIOR 1 QUE NO CERRABA	

CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**SATISFACTORIO**

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	283 DIAS
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	30 DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	205 DÍAS
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	78 DIAS

VALOR CONTRATO INICIAL		$ **19.800.000,00**
ADICION CONTRATO		
VALOR 1ER CORTE	$ *2.200.000,00*	
VALOR 2DO CORTE	$ *2.200.000,00*	
VALOR 3ER CORTE	$ *4.400.000,00*	
VALOR 4TO CORTE	$ *4.400.000,00*	
VALOR 5TO CORTE	$ *2.200.000,00*	
VALOR 6TO CORTE	$ *2.200.000,00*	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ *2.200.000,00*	
SUMAS IGUALES	***$*** **19.800.000,00**	***$*** **19.800.000,00**

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		OCTUBRE	☑	☐
2	Informe de actividades		OCTUBRE	☑	☐
3	Cuenta de cobro	VALOR	***2.200.000,00***		

				☑ ☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal señor Coronel ERNESTO MEJIA ARAQUE, quien autoriza el sexto (6) corte y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato N° 079-ICFE-2024.

Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron, en Facatativá el 20 de octubre del Dos Mil Veinticuatro (2024).

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SV. VALENCIA GONZALEZ WALTER
Supervisor del Contrato N° 079 ICFE-2024

POR EL CONTRATISTA

CLIMACO LOZANO MORENO
Cedula de Ciudadanía 79.138.950 DE BOGOTA
Contratista

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6".

SEÑORES: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

CIUDAD FACATATIVÁ D.C. 20 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **CLIMACO LOZANO MORENO**

NIT O RUT 79.138.950 DE BOGOTA

DIRECCION Y CIUDAD: CL 9 19 66 BRR NUEVA HOLANDA SEGUNDO PISO

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 006

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2024 OCTUBRE 20

"Clasificación Presupuestal: ***A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.***

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 079 -ICFE-2024, CUYO OBJETO ES: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL EN LAS SECCIONALES BARRANQUILLA, MALAMBO, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, MEDELLIN BAS04, BELLO, APARTADO, CALI, POPAYAN, TUNJA, BUCARAMANGA, CUCUTA, FACATATIVA, TOLEMAIDA, NEIVA, LARANDIA, FLORENCIA, VILLAVICENCIO Y YOPAL".**

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS ***($2.200.000,00)*** M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL 24108935479

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,

CLIMACO LOZANO MORENO
Cedula de Ciudadanía 79.138.950 DE BOGOTA
Contratista

FACATATIVA D.C., 20 DE OCTUBRE DE 2024

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 - 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO **CLIMACO LOZANO MORENO** Cedula de Ciudadanía 79.138.950 DE BOGOTA. CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 079-ICFE-2024 Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, PENSIÓN, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.

CLIMACO LOZANO MORENO
Cedula de Ciudadanía 79.138.950 DE BOGOTA
Contratista

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-15, 12:07:23 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1066770209

Periodo Cotización: septiembre de 2024 Periodo Servicio: septiembre de 2024 Referencia pago 8810850359

PAGADA 15/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLIMACO LOZANO MORENO		
Documento	CC79138950	Dirección	CL 9 #19 - 66 SEGUNDO PISO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3124215758
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	FACATATIVA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79138950	CLIMACO LOZANO MORENO	3	0																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$1.300.000	$208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$1.300.000	$162.500	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$370.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades,licencias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.300.000	$1.300.000	$0	$0	$208.000	$162.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$370.500	$1.100	$371.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-05	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 02	INFORME DE SUPERVISIÓN	
EMISIÓN: 09 ABR 2024		

OBJETO DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL EN LAS SECCIONALES BARRANQUILLA, MALAMBO, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, MEDELLIN BAS04, BELLO, APARTADO, CALI, POPAYAN, TUNJA, BUCARAMANGA, CUCUTA, FACATATIVA, TOLEMAIDA, NEIVA, LARANDIA, FLORENCIA, VILLAVICENCIO Y YOPAL.	**079-ICFE-2024**		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	2 de marzo de 2024		

CONTRATISTA	**CLIMACO LOZANO MORENO**

FORMA DE PAGO

No	VIGENCIA 2024	VALOR
1	CORTE UNO	$2.200.000,00
2	CORTE DOS	$2.200.000,00
3	CORTE TRES	$4.400.000,00
4	CORTE CUATRO	$4.400.000,00
5	CORTE CINCO	$2.200.000,00
6	CORTE SEIS	$2.200.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 19.800.000,00**

SUPERVISOR	**SV. VALENCIA GONZALEZ WALTER**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($19.800.000,00) M/CTE
VALOR ADICION	N/A

PLAZO DE EJECUCION		15 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA Y ADICION	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($19.800.000,00) M/CTE
FECHA FINAL DE ENTREGA		15 de 12 del 2024

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
OCTUBRE	20	09	2024	20	10	2024

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
Días	283	205	78
Porcentaje	100%	89%	11,11%

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL			$19.800.000,00
VALOR ADICION			
CORTE UNO FRACCION	$2.200.000,00		
CORTE DOS	$2.200.000,00		
CORTE TRES	$4.400.000.00		
CORTE CUATRO	$4.400.000,00		
CORTE CINCO	$2.200.000,00		
CORTE SEIS	$2.200.000,00		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$2.200.000,00		
SUMAS IGUALES	$19.800.000,00	$19.800.000,00	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**OBSERVACIONES**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL EN LAS SECCIONALES BARRANQUILLA, MALAMBO, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, MEDELLIN BAS04, BELLO, APARTADO, CALI, POPAYAN, TUNJA, BUCARAMANGA, CUCUTA, FACATATIVA, TOLEMAIDA, NEIVA, LARANDIA, FLORENCIA, VILLAVICENCIO Y YOPAL, ASI: SE INICIAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL APARTAMENTO 103 DEL INTERIOR 3, CORRESPONDIENTE A RASPADO, RELLENO, ESTUCO EN LOS MUROS, SE REALIZA CAMBIO DE ALBERCA Y SE REFORMÓ LA TUBERÍA POR UNA NUEVA YA QUE SE ENCONTRABA DETERIORADA, SE LEVANTÓ EL MURO PARA PAÑETAR Y ESTUCAR PARA LA ALBERCA NUEVA, POSTERIORMENTE SE LIJÓ LAS PAREDES DE TODO EL APARTAMENTO Y LUEGO SE PINTÓ. SE REALIZAN CAMBIO Y REPARACIÓN DE 02 TEJAS DE ETERNIT, SE REALIZA EL ASEO Y SE BOTA EL MATERIAL DE ESCOMBROS EN EL INTERIOR 1 APARTAMENTO 203.	

SE INICIA TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL APARTAMENTO 103 DEL INTERIOR 2, SE RASPAN LOS MUROS, SE RESANA Y ESTUCA PARA APLICAR IMPERMEABILIZANTE SE REALIZA MANTENIMIENTO AL APARTAMENTO 104 DEL INTERIOR 2 CORRESPONDIENTE AL DESMONTE DE LA TUBERÍA DEL LAVAPLATOS QUE SE ENCONTRABA TAPADA, SE DESTAPA, SE REALIZA VERIFICACIÓN DE QUE QUEDE BIEN Y SE RESTAURA EL SERVICIO DEJANDO TODO LIMPIO. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DEL APARTAMENTO 103 DEL INTERIOR 2, SE LEVANTA EL PISO DE 02 ALCOBAS , SE PICAN, SE SACA LOS ESCOMBROS PARA BOTAR. DE OCTUBRE DE 2024. SE RASPAN LAS PAREDES DEL APARTAMENTO 103 DEL INTERIOR 2, SE RECOGEN LOS RESIDUOS, SE INICIA A ESTUCAR PARA POSTERIORMENTE EMPEZAR A PINTAR. SE RECIBE Y SE APOYA CON EL DESCARGUE EL MATERIAL CORRESPONDIENTE AL GIRO PARA MANTENIMIENTO DE 2024 QUE ENVÍA EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES SE TRANSPORTA EL MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL APARTAMENTO 103 DEL INTERIOR 02 CON EL FIN DE EMPEZAR EL ENCHAPE DE LAS 02 HABITACIONES, SE RECORTAN LOS GUARDA-ESCOBAS,	

SV. VALENCIA GONZALEZ WALTER
Supervisor del Contrato N° 079 ICFE-2024

FACATATIVA 20 DE OCTUBRE DE 2024

Señor Sargento Viceprimero
VALENCIA GONZALEZ WALTER
Supervisor Contrato No 079-2024
Gn-

Asunto: Informe de Actividades


Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor Sargento Primero Supervisor Contrato No 079-ICFE-2024, las actividades realizadas desde el día 20 de septiembre hasta el día 20 de octubre de 2024 así:

23 al 28 de septiembre de 2024

Se inician trabajos de mantenimiento en el apartamento 103 del interior 3, correspondiente a raspado, relleno, estuco en los muros, se realiza cambio de alberca y se reformó la tubería por una nueva ya que se encontraba deteriorada, se levantó el muro para pañetar y estucar para la alberca nueva, posteriormente se lijó las paredes de todo el apartamento y luego se pintó.







30 de septiembre de 2024

Se realizan cambio y reparación de 02 tejas de Eternit, se realiza el aseo y se bota el material de escombros en el interior 1 apartamento 203.



01 de octubre de 2024

Se inicia trabajo de mantenimiento en el apartamento 103 del interior 2, se raspan los muros, se resana y estuca para aplicar impermeabilizante



04 de octubre de 2024.

Se raspan las paredes del apartamento 103 del interior 2, se recogen los residuos, se inicia a estucar para posteriormente empezar a pintar.




07 de octubre de 2024.


Se recibe y se apoya con el descargue el material correspondiente al giro para mantenimiento de 2024 que envía el instituto de casas fiscales



02 de octubre de 2024

Se realiza mantenimiento al apartamento 104 del interior 2 correspondiente al desmonte de la tubería del lavaplatos que se encontraba tapada, se destapa, se realiza verificación de que quede bien y se restaura el servicio dejando todo limpio.





03 de octubre de 2024

Se continua con el mantenimiento del apartamento 103 del interior 2, se levanta el piso de 02 alcobas , se pican, se saca los escombros para botar.




08 al 11 de octubre de 2024

Se transporta el material para el mantenimiento del apartamento 103 del interior 02 con el fin de empezar el enchape de las 02 habitaciones, se recortan los guarda-escobas, se inicia a lijar las correcciones que se realizaron en todo el apartamento y se da inicio con la pintura del apartamento



12 de octubre de 2024


Se realiza cambio de tubo agua potable que se encontraba con fuga en el apartamento 103 del edificio jaimes, se realiza cambio de torre de llave ducha de la casa B3 de suboficiales, se realiza el desmonte de puerta para soldar en el apartamento 401 del edificio Jaimes la cual se encontraba caída






15 de octubre de 2024.

Se realiza desmonte del lavamanos del apartamento 301 del edificio Sánchez que presentaba fuga de agua, se cambia la chapa del apartamento 203 del interior 1 que no cerraba





Cordialmente;

CLIMACO LOZANO MORENO
Cedula de Ciudadanía 79.138.950 DE BOGOTA
Contratista.