CONTRATO O CONVENIO No.	407-ARC-DISAN-DHONAC-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	01-08-2024
CONTRATISTA:	PRIUS MEDICAL SERVICES S.A.S
NIT:	901.046.823-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05/10/2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	SEPTIEMBRE

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	**“CONTRATAR El SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE TÉCNICO DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE FABRICA PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS Y BÁSICOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL REGIONAL NORTE**”, **“**con base en las especificaciones técnicas descritas en el anexo correspondiente.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
.		

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
01	**“CONTRATAR El SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE TÉCNICO DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE FABRICA PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS Y BÁSICOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL REGIONAL NORTE**”, con base en las especificaciones técnicas descritas en el anexo correspondiente.	485 ÍTEM	SEGÚN ITEM	N/A	$ 146.898.032,00
				VALOR TOTAL	$ 146.898.032,00

2.1. OBSERVACIONES

En el presente periodo de supervisión inicia el proceso de calibración y ajuste técnico dentro de los parámetros de fábrica para los equipos Biomédicos del Hospital Naval Nivel III Cartagena y Unidades Básicas de Atención Primaria de la Regional Norte. soportados en el proceso contractual y acuerdo anexo técnico, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente de metrología.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:		$ 146.898.032,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:		$ 00,00

VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:		$ 146.898.032,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 146.898.032,00

3.2. OBSERVACIONES

En el mes de septiembre el contratista inicia la proyección de plan de calibración de los Equipos Biomédicos, acuerdo proceso contractual vigencia 2024.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No se pactó anticipo presupuestal con el contratista antes del inicio del proceso, por tal razón se hará un único pago una vez efectuada la calibración y ajuste técnico dentro de parámetros de fábrica para equipos biomédicos del Hospital Naval Nivel III Cartagena y Unidades Básicas de Atención Primaria de la Regional Norte, razón por la cual se efectuará un único pago.

RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2024	48824	24-01-2024	$146.898.032,00	81524	05-08-2024	$146.898.032,00

4.1. OBSERVACIONES

El contratista cumplió con toda la documentación correspondiente para dar inicio a la ejecución del proceso de calibración y ajuste técnico dentro de parámetros de fábrica para equipos Biomédicos del Hospital Naval Nivel III Cartagena y Unidades Básicas de Atención Primaria de la Regional Norte.

4 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	CORRIENTE	012269995887

5 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	20/12/2024
PLAZO DE DURACIÓN	04 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	20/12/2024

6 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	660 - 47 - 994000028123
FECHA EXPEDICIÓN:	02-08-2024
FECHA EXPEDICIÓN:	02-08-2024
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	01-08-2024	21-04-2025	$44.069.410.00
Calidad del servicio	01-08-2024	21-04-2025	$44.069.410.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	660 - 74 - 994000012733

FECHA EXPEDICIÓN:	02-08-2024
FECHA EXPEDICIÓN:	02-08-2024
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01-08-2024	21-04-2025	$44.069.410.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01-08-2024	21-04-2025	$44.069.410.00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 146.898.032,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 00,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 00,00

VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 146.898.032,00
SALDO POR LIBERAR	$ 00,00

OBSERVACIONES

En el mes de septiembre el contratista se encuentra ejecutando los equipos plasmados en el anexo técnico, con el fin de realizar el ajuste técnico y calibración correspondiente a los equipos biomédicos del Hospital Naval Nivel III Cartagena y Unidades Básicas de Atención Primaria de la Regional Norte.

RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Servicio de calibración y ajuste técnico dentro de parámetros de fábrica para equipos biomédicos del Hospital Naval Nivel III Cartagena y Unidades Básicas de Atención Primaria de la Regional Norte.

10. ACTIVIDADES REALIZADAS

Calibración y ajuste técnico dentro de parámetros de fábrica para equipos biomédicos del Hospital Naval Nivel III Cartagena y Unidades Básicas de Atención Primaria de la Regional Norte, los equipos se encuentran en constante seguimiento y control por parte del equipo Biomédico HONAC, con el fin de corregir posibles fallas.

11. APORTES PARAFISCALES

La documentación está asignada y presentada por el proveedor del servicio sin novedades y con la exactitud.

12. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Teniendo en cuenta el actual curso del proceso, el contratista está efectuando el ajuste y calibración de los equipos plasmados en el contrato N° 407-ARC-DISAN-DHONAC-2024, sin novedades adversas.

13. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

A la fecha no hay novedades relevantes del proceso.

14. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

En el mes de septiembre el contratista da inicio al cronograma de calibración de Equipo Biomédico, quedando pendiente la entrega de cada certificado de calibración de los equipos Biomédicos intervenidos y ajustados en el Hospital Naval Nivel III Cartagena y Unidades Básicas de Atención Primaria de la Regional Norte.

15. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)


Lo pactado en el contrato se indica un cumplimiento satisfactorio de ejecución en los ajustes técnicos y calibración de los equipos biomédicos del Hospital Naval Nivel III Cartagena y sus Unidades Básicas de Atención Primaria de la Regional Norte. Los equipos se han entregado en normal funcionamiento y uso en los respectivos servicios.


16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda dar espera a los tiempos de acción de cumplimiento del contratista ya que ha venido cumpliendo con lo pactado.

17. ANEXOS N/A

18. ÁLBUM FOTOGRÁFICO










Atentamente;

Lisney Adriana Ossa

S3AIEM OSSA LISNEY ADRIANA
Supervisora Contrato No. 407-ARC-DISAN-DHONAC-2024
lisney.ossa@armada.mil.co
Jefe Grupo Biomédico HONAC