| | | |
|---|---|---|
| | **Imprenta Nacional de Colombia**<br>República de Colombia<br><br>**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** | GA-FO-8<br>17/07/2018<br>Versión 1 |

**TIPO DE INFORME** **PARCIAL**

**DATOS GENERALES** (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | **11/03/2020 A 11/04/2020** | |
| **AVANCE** | **FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.* | **PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.* |
| **% DE AVANCE PROGRAMADO** | **60 %** | **60 %** |
| **% DE AVANCE REAL** | **60 %** | **57 %** |

| **DATOS DEL SUPERVISOR** | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA |
| **DEPENDENCIA** | GRUPO LABORATORIO |

| **DATOS DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 10 de 2019 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 21/03/2019 |
| **FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO** *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).* | 21/03/2019 |
| **CONTRATISTA** | DC COLOMBIA S.A.S |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 900.231.151-1 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Suministro de Alcohol Litográfico (n-propanol) para la preparación de la solución de la fuente utilizada en la máquina impresoras offset del proceso de impresión de la Imprenta Nacional de Colombia. |

| | | |
|---|---|---|
| | **Imprenta Nacional de Colombia**<br>República de Colombia<br><br>**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** | GA-FO-8<br>17/07/2018<br>Versión 1 |

| | |
|---|---|
| **VALOR** | **$ 43.800.000 incluido IVA** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | El plazo de ejecución del presente contratos es de doce (12) meses y/o hasta agotar su presupuesto lo primero que ocurra, contados a partir del cumplimiento del perfeccionamiento y legalización del contrato. |
| **PLAZO DE ENTREGA** | El máximo plazo de entrega para cada parcial es de dos (02) días hábiles contados a partir del pedido en firme, de acuerdo con las necesidades de la entidad. |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | 21/03/2019 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | |
| **ADICIONES*** | El 18 de diciembre de 2019, se solicita una adición por un valor de $ 43.800.000. |
| **PRORROGAS*** | Hasta el 31 de diciembre de 2020 |
| **MODIFICACIÓNES** | Ninguna |
| **SUSPENSIONES** | Ninguna |

***** *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

## SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

**1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes*

El contratista ha suministrado el alcohol litográfico, con calidad y oportunidad.

**2. OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

El objeto del contrato se ha ejecutado a satisfacción, teniendo en cuenta que las entregas se han realizado oportunamente, y no se han presentado reclamaciones de calidad del producto.

**3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

En las revisiones realizadas por el laboratorio, se evidencia el cumplimiento de las normas de transporte y etiquetado teniendo en cuenta que se trata de una sustancia peligrosa.

**4. SOPORTES DEL INFORME**: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

*Auxiliar de pagos,*

**BALANCE FINANCIERO**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato** | **$ 43.800.000,0** |
| **Valor Adicionado** | **$ 43.800.000,0** |
| **Valor Total del Contrato** | **$ 87.600.000,0** |
| **Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista** | **$ 49.765.383,5** |
| **Saldo por Ejecutar** | **$ 37.834.616,5** |

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 11 de abril de 2020



**FIRMA DEL SUPERVISOR**