ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 113 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA, Y UNION TEMPORAL CANDELARIA 2018

Entre los suscritos, Entre los suscritos, **MANUEL CALDERON RAMIREZ** identificado con la cédula de ciudadanía 80.037.975 de Bogotá, en su calidad de Alcalde Local de La Candelaria, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto 188 del veintiocho (28) de abril de 2016 y posesionado según Acta 180 de veintinueve (29) de Abril de 2016, quien actúa en nombre del Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria, en virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto 101 de 2010, con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, quien para efectos de este documento se designará como **EL FONDO** de una parte, y por la otra, **UNION TEMPORAL CANDELARIA 2018,** Persona Jurídica de Derecho Privado, identificado con Nit.: 899.999.061-9 y Representada Legalmente por **JAIRO ANTONIO OSSA LÓPEZ,** identificado con la Cédula de Ciudadanía N°. 19.272.875 de Bogotá D.C., quien en adelante se denominará **CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar el Contrato N°. 113 de 2016, suscrito por las partes el día 21 de diciembre de 2016 de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, y 11 de la Ley 1150 de 2007; liquidación que plasmamos de la siguiente forma:

1. OBJETO DELCONTRATO:

Que el fondo celebró el contrato de obra No. 113 de 2018, con el objeto: "EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA REQUIERE SELECCIONAR ELCONTRATISTA QUE REALICE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y EJECUCION DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN Y/O REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, PARQUES Y ANDENES DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA EN BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGO DE CONDICIONES Y ANEXOS, DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE PROCESO".

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	NUEVE (09) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE FEBRERO DE 2017

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 113 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA, Y UNION TEMPORAL CANDELARIA 2018

PRÓRROGA No. 1	SESENTA (60) DIAS
PRÓRROGA No.2	TREINTA (30) DIAS
PRÓRROGA No.3	TRES (03) MESE 18 DIAS
PRÓRROGA No.4	TREINTA (30) DIAS
SUSPENSION No.1	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN 1	TREINTA (30) DIAS
SUSPENSION 2	VEINTICUATRO (24) DIAS
SUSPENSION 3	SESENTA (60) DIAS
SUSPENSION 4	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN 4	SETENTA Y OCHO (78) DIAS
AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN 4	CUARENTA Y DOS (42) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27 DE MAYO DE 2019

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO	Fecha	VALORES
VALOR CONTRATO	*RP 731. *RP 730.	2016 2016	$ 1.083.086.618 $ 1.194.207.994
VALOR APORTE DEL CONTRATISTA	N/A		$0.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 113 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA, Y UNION TEMPORAL CANDELARIA 2018

(CUANDO APLIQUE)			
ADICIONES: ADICIÓN #1	567	2017	$1.103.000.000
ADICIÓN #2	635	2017	$137.800.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$3.518.094.612
VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (PERIODOS EFECTIVAMENTE LABORADOS O PRODUCTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS)			$3.518.094.612
VALOR GIRADO SEGÚN ESTADO DE CUENTA EXPEDIDO POR LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SDG/ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO DE LA ALCALDIA LOCAL DE CANDELARIA			$3.249.106.814
ESTE VALOR INCLUIDO AIU, SERA CANCELADO UNA VEZ ESTEN APROBADAS LAS CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP			$8.161.155
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$260.826.643
SALDO SIN EJECUTAR A FAVOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO/ALCALDIA LOCAL DE CANDELARIA			**$ 0**

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

La Interventoría **GNG INGENIERÍA S.A.S.**, certifica que cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato de obra No. 113 de 2016 para lo cual certifica el recibido a satisfacción del mismo, correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo con los informes y soportes de ejecución presentados para cada periodo.

Este valor incluido AIU, será cancelado una vez estén aprobadas las certificaciones Retie y Retilap este valor es de Ocho Millones Ciento Sesenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos M/cte. ($8.161.155), el contratista se compromete en continuar con el respectivo trámite para la obtención de estas certificaciones y una vez las obtenga comunicar y radicarlas ante el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria.

En cuanto al estudio de transito se remite subsanación a observaciones de este bajo oficio GNG_BTA_FDLC_112_2016_374, del 22 de noviembre de 2019, donde se

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 113 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA, Y UNION TEMPORAL CANDELARIA 2018

verifico la capacidad y el nivel de servicio para la Calle 10 entre Cra 2 y Cra 7, revisado y verificado por la interventoría GNG.

5. **VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:**

La interventoría GNG INGENIERÍA S.A.S., certifica que el Contratista **JAIRO ANTONIO OSSA LÓPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.272.875 de Bogotá, quien suscribió el Contrato de Obra No. 113 de 2016, cumplió a cabalidad con los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral, durante el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones, con base en la certificación emitida por el Revisor Fiscal y/o El Representante Legal, para lo cual se anexa la misma debidamente firmada.

6. **PAZ Y SALVO:**

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato y firmada la presente liquidación las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, o una vez se hayan cancelado los saldos relacionados en el numeral 3 Estado Financiero.

7. Con la presente liquidación, se deja constancia que el valor del contrato de obra corresponde a **TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE. ($3.518.094.612)**

Para su constancia se firma en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de noviembre de 2019.

EL CONTRATISTA	LA INTERVENTORIA
JAIRO ANTONIO OSSA LÓPEZ REPRESENTANTE LEGAL	JORGE GOMEZ FALLA Representante Legal GNG INGENIERIA SAS

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 113 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA, Y UNION TEMPORAL CANDELARIA 2018

ALCALDIA LOCAL DE CANDELARIA,

MANUEL CALDERON RAMIEZ
ALCALDE LOCAL DE CANDELARIA

Funcionario o asesor	*Nombre*	*Vo.Bo*
Tramitado y proyectado por	*ING. LILIANA SÁNCHEZ. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.*	
Revisó Dirección Supervisión	*ING. JORGE ENRIQUE ABREO REYES*	Jorge Abreo.
Revisó: Abogada de Apoyo de Infraestructura FDLC	*ABOGADA KAREN PULIDO NOVOA*	
Reviso Abogado Dirección de Contratación	*ABOGADA JHOANA SALOMON CASTRO*	
Reviso y aprobó Responsable Contratos	*ABOGADO RICARDO AYERBE*	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del alcalde local de candelaria

Fecha		
15	NOVIEMBRE	2019
DD	MM	AA

UNION TEMPORAL CANDELARIA 2018

GNG Ingeniería SAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATO No. 113-2016

ACTA DE RECIE DE RECIBO FINAL

CONTRATO No 113 (Número de Contrato) **DE** 2016 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA REQUIERE SELECCIONAR ELCONTRATISTA QUE REALICE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y EJECUCION DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN Y/O REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, PARQUES Y ANDENES DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA EN BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGO DE CONDICIONES Y ANEXOS, DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE PROCESO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CANDELARIA (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIECISISEIS (16) MESES DIECIOCHO (18) DIAS (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 13 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2017 (Año)

A. PRORROGAS

PRÓRROGA No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
1	60 DIAS
2	30 DIAS
3	3 MESES 18 DIAS
4	30 DIAS

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
SUSPENSION 1	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN 1	TREINTA (30) DIAS
SUSPENSION 2	VEINTICUATRO (24) DIAS
SUSPENSION 3	SESENTA (60) DIAS
SUSPENSION 4	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN 4	SETENTA Y OCHO (78) DIAS
AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN 4	CUARENTA Y DOS (42) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 27 (Día) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2019 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 3.518.094.612,00 (Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

C. VALOR ADICIONES

ADICIÓN No.	VALOR ($)
1	$ 1.103.000.000,00
2	$ 137.800.000,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 3.518.094.612,00 (Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL CANDELARIA 2018 (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR GNG INGENIERIA SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CONTRATANTE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA (Escriba el nombre o razón social del FDLS)

Fecha		
15	NOVIEMBRE	2019
DD	MM	AA

UNION TEMPORAL CANDELARIA 2018

GNG Ingeniería S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATO No. 113-2016

ACTA DE RECIE DE RECIBO FINAL

En Bogotá D.C ; a los QUINCE (15) días del mes NOVIEMBRE de 2019
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

se reunieron JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ representante
(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal del contratista, LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO representante legal suplente de la interventoría
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

Dichas obras fueron terminadas el día 15 días del mes NOVIEMBRE de 2019
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

según el Acta de terminación de contrato de obra.

D. OBRA EJECUTADA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
695	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	2.436,00	2.955,00	7.198.380,00
3,017	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO	M3	1.799,26	21.708,00	39.058.357,79
3,024	Extendido. Humedecimiento y Compactación)	M3	105,68	80.584,00	8.514.003,52
3,052	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR S-200 (Suministro. Extendido Humedecimiento y Compactación)	M3	0,72	54.972,00	39.579,84
3,155	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	UN	4,00	116.387,00	465.548,00
3,21	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Sumbilstro e instando/s. Incluye 3czn Mortero de Unen/den 2000 PSI)	ML	-	44.567,00	-
3,221	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Incluye Base, Muros, pañete, Marco y Tapa).	UN	-	401.678,00	-
3,394	ITEM 3.394 -LOSA DE CONCRETO MR41 (Suministro, Formaleteado, Colocodón y Acabado. No Incluye Acero, Cunsc0. Juntas)	M3	-	516.918,00	-
3,486	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.rendimiento estimado para 20 cms	M3	41,80	140.730,00	5.882.514,00
3,611	ITEM - 3.611- CONCRETO 2500 PSI (Premezdado. incluye Suministro. Formaleteado,colocacion)	M3	68,00	405.992,00	27.607.456,00
3,708	ITEM 3.708- ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro. Figurado y fijacion)	KG	43.566,55	3.128,00	136.276.168,40
3,779	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0,6m (H=0,60m. Incluye Suministro yConstrucción. incluye Marco y Tapa No Inc. Base y Cañuela)	UN	-	363.392,00	-
3,8	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	2.046,00	1.058,00	2.164.668,00
3,811	ITEM 3.811-CORTE DE PAVIMENTO	ML	1.110,0	1.579,00	1.752.690,00
3,882	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en sitio, concreto hecho en obra. Inc. Sumin, form, ref y construccion, inc tapa)	UN	-	1.689.464,00	-
4,161	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	-	118.169,00	-
4,297	CARCAMO PROTECCION DE TUBERIA D=24" NORMA EAAB NS 090	ML	-	677.049,00	-
10,002	DEMOLICION BORDILLO CON COMPRESOR + CARGUE + RETIRO)	ML	454,00	11.115,00	5.046.210,00
10,433	DESMONTE Y RETIRO ADOQUIN	M2	2.052,52	8.052,00	16.526.891,04
10,093	ITEM 10.093- EXCAVACION MANUAL +TRASIEGO (<50M)	M3	1.254,14	50.273,00	63.049.380,22
10,684	DEMOLICION MANUAL ANDEN EN CONCRETO e=0.10 M INCLUYE CARGUE Y RETIRO.	M2	243,70	18.622,00	4.538.181,40
11001	PASES O LLORADEROS D=3" PVS	ML	25,00	14.567,00	364.175,00
15,095	DEMOLICION DE BOLARDO EN CONCRETO (InCLUYE CARGUE)	UN	6,00	14.977,00	89.862,00
	IMPLEMENTACION PMT	GB	1,00	36.422.800,00	36.422.800,00
SIN	NO PREVISTOS				-
NP-2	ITEM : NP2- ENCHAPE PIEDRA BARICHARA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION CON MORTERO 1:4)	M2	2.017,31	384.216,00	775.082.778,96

Fecha		
15	NOVIEMBRE	2019
DD	MM	AA

UNION TEMPORAL CANDELARIA 2018

GNG Ingeniería S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATO No. 113-2016

ACTA DE RECIE DE RECIBO FINAL

NP-3	BOLARDO SEMIAUTOMATICO INCLUYE CAJON DE NSTALACION (SUMINSTRO E INSTALACION)	UN	8,00	8.933.661,00	71.470.888,00
NP-04	LOSA DE PAVIMENTO PLASTICO COLOR GRIS, GRAVILLA TAMAÑO MAXIMO 1" MR 41 BOMBEABLE DE ACUERDO A DISEÑO APROBADO POR EL IDPC Y MINCULTURA E= 21 CM FORMALETEADO Y ACABADO NO INCLUYE JUNTAS CURADO NI ACERO	M2	1.984,12	149.674,00	296.971.176,88
NP-04	LOSA DE PAVIMENTO PLASTICO COLOR GRIS, GRAVILLA TAMAÑO MAXIMO 1" MR 41 BOMBEABLE DE ACUERDO A DISEÑO APROBADO POR EL IDPC Y MINCULTURA E= 21 CM FORMALETEADO Y ACABADO NO INCLUYE JUNTAS CURADO NI ACERO	M2	-	193.803,00	-
NP-05	LOSA DE PAVIMENTO PLASTICO COLOR GRIS ESTAMPADO, GRAVILLA TAMAÑO MAXIMO 1" MR 43 SEGÚN DISEÑO APROBADO POR EL IDPC Y MINCULTURA BOMBEABLE E= 21 CM FORMALETEADO Y ACABADO NO INCLUYE JUNTAS CURADO NI ACERO	M2	-	203.756,00	-
NP-06	CONCRETO GRIS 2500 PSI TAMAÑO MAXIMO 1 " ASENTAMIENTO 13 CM E= 10 CM BOMBEABLE SEGÚN DISEÑOS APROBADOS POR EL IDPC Y MINCULTURA	M2	2.341,00	68.071,00	159.354.211,00
NP-06	CONCRETO GRIS 2500 PSI TAMAÑO MAXIMO 1 " ASENTAMIENTO 13 CM E= 10 CM BOMBEABLE SEGÚN DISEÑOS APROBADOS POR EL IDPC Y MINCULTURA	M2	-	81.304,00	-
NP-7	CANAL DE AGUAS LLUVIAS SECCION LIBRE DE 50CMSX50CMS Y H=060,CMS ESPESOR 15 CMS EN CONCRETO 4000 PSI ACELERADO A 3 DIAS	ML	218,00	387.702,12	84.519.062,16
NP-8	MORTERO DE LIMPIEZA 1500 PSI HECHO EN OBRA E= 0,05 CMS (Suministro, colocacion y acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M2	276,00	30.529,00	8.426.004,00
NP-9	REPARACION DOMICILIARIAS PREDIOS MANGUERA 1/2" DE 3 MTS RDE 21	UN	34,00	32.106,00	1.091.604,00
NP-10	2 DUCTOS D=3" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS207.	ML	939,20	34.098,00	32.024.841,60
NP-11	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (Suministro e Instalación)	UN	56,00	13.131,00	735.336,00
NP-12	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete,). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.	UN	16,00	519.250,00	8.308.000,00
NP-13	INSTALACION MARCO Y TAPA CODENSA CS 275 Medidas Externas: 1.49 x 0.99m.	UN	37,00	1.019.193,00	37.710.141,00
NP-14	CAJA SIFONADA INCLUYE ENCOFRADO Y VACIADO CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO	UN	3,00	863.123,00	2.589.369,00
NP-15	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS, IMPERMEABILIZADO	M2	458,94	33.553,00	15.398.870,09
NP-16	VIGA DE CHOQUE EN CONCRETO DE 4000 PSI SECCION 45x30 NO INCLUYE REFUERZO	ML	36,40	102.199,00	3.720.043,60
NP-17	REPARACION DOMICILIARIAS PREDIOS MANGUERA 1/2" DE 6 MTS RDE 21	UN	31,00	34.712,00	1.076.072,00
NP-18	FOTOCELDA (Suministro e instalacion)	UN	15,00	115.863,00	1.737.945,00
NP-19	JARDINERA BINTU (0,5 M) (Suministro e instalacion)	UN	27,00	693.539,00	18.725.553,00
NP-20	CANECAS PLASTICAS EN POSTE	UN	-	618.898,00	-
NP-21	BANCA SIN ESPALDAR BINTU	UN	9,00	2.192.991,00	19.736.919,00
NP-22	DEMOLICION PLACA SUPERIOR CAMARA T13 ETB (1,5X2,1X0,21)	UN	3,00	235.416,00	706.248,00
NP-23	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA YOA MIDI FOTOMETRIA 5120 (24 LEDS)500 mA (55W)(7.000 Lm)(100/277V)	UN	14,00	3.130.762,00	43.830.668,00
NP-24	ARENA DE PEÑA PARA INSTALACION TUBERIA DE REDES SUMINISTRO E INSTALACION	M3	-	90.946,00	-
NP-25	CAJA PLASTICA ACUEDUCTO PARA CONTADOR SUMINISTRO E INSTALACION	UN	41,00	298.915,00	12.255.515,00
NP-26	SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA VERDE H=1 M UN USO	M2	460,00	5.013,00	2.305.980,00
NP-27	SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA AZULH=1 M UN USO	M2	460,00	5.013,00	2.305.980,00
NP-28	VARA CORREDOR L=3 M PARA CERRAMIENTO (incluye suminsitro e instalacion)	UN	400,00	11.208,00	4.483.200,00

Fecha		
15	NOVIEMBRE	2019
DD	MM	AA

UNION TEMPORAL CANDELARIA 2018

GNG Ingeniería S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATO No. 113-2016

ACTA DE RECIE DE RECIBO FINAL

NP-29	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA YOA MIDI FOTOMETRIA 5120 (8 LEDS) (100/277V)	UN	1,00	3.198.235,00	3.198.235,00
NP-30	(INCLUYE TUBERIA PF+AU D=1/2",REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 8.50m).	UN	32,00	49.612,00	1.587.584,00
NP-31	REJILLA NO RECICLABLE 64X50X 7CMS SUMINISTRO E INSTALACION	UN	50,00	711.294,00	35.564.700,00
NP-32	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO	M2	4.182,04	4.019,00	16.807.618,76
NP-33	POSTE METALICO TRONCOCONICO POST TOP DE 6.5 MTS DE ALTURA,INCLUYE ANCLAJE DE FIJACION.	UN	14,00	2.978.151,00	41.694.114,00
NP-34	NIVELACION DE POZOS EXISTENTES EN LADRILLO Altura maxima 20 cms (Incluye ladrillo y mortero)	UN	3,00	174.128,00	522.384,00
NP-35	CONTRUCCION DE JUNTA LONGITUDINAL CANAL- PLACA	ML	460,00	4.817,00	2.215.820,00
NP-36	LOSETA TACTIL EN CONCRETO A-50 (Suministro e instalacion)	ML	35,00	26.318,00	921.130,00
NP-37	SEÑAL Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN VERTICALES, INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONCRETO DE 3.000 PSI PARA FIJACIÓN	UN	-	456.034,00	-
NP-38	BOMBA CONCRETO	M3	619,94	34.015,00	21.087.259,10
NP-39	TRITURADO 1 " SUMINISTRO E INSTALACION	M3	15,00	92.704,00	1.390.560,00
NP-40	CANASTILLAS PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijacion)	UN	460,00	55.322,00	25.448.120,00
NP-41	SELLO DE JUNTAS DE SEPARACION	ML	2.163,00	15.233,00	32.948.979,00
NP-42	CAJA DOMICILIARIA 60 X60 SIN TAPAS	UN	3,00	590.971,00	1.772.913,00
NP-43	SUMINISTRO TUBERIA PVC 3" CONEXIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS PREDIOS	ML	80,00	39.888,00	3.191.040,00
NP-44	DEMOLICION PLACA DE CONCRETO ESPESOR PROMEDIO 23 CMS	M2	2.052,50	23.627,00	48.494.417,50
NP-45	RELLENO PAREDES LATERALES CANAL AGUAS LLUVIAS CONCRETO 1500 PSI .	ML	460,00	100.625,00	46.287.500,00
NP-46	PLACA CUBIERTA POZO PREFABRICADA TIPO TRANSMILENIO D=1.70 e=0.25 M(INCLUYE SUMNISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION) NO INCLUYE TAPA	UN	3,00	2.002.318,00	6.006.954,00
NP-47	NIVELACION CAMARA T13 INCLUYE PLACA SUPERIOR	UN	3,00	821.835,00	2.465.505,00
NP-48	SUMINISTRO E INSTALACION ANGULO PARA SOPORTE REJILLA DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS	ML	100,00	91.898,00	9.189.800,00
NP-49	DEMOLICION DE ADOQUIN ESPESOR 6 CM	M2	-	6.234,00	-
NP-50	DEMOLICION DE MORTERO ESPESOR 4 CM	M2	1.041,45	4.489,00	4.675.069,05
NP-51	INSTALACION UNION PF+UAD PVC 1/2"	UN	80,00	6.456,00	516.480,00
NP-52	TAPA CANAL CONCRETO 4000 PSI	M3	119,00	85.601,00	10.186.519,00
NP-53	INSTALACION MARCO Y TAPA CODENSA CS 274 Medidas externas: 0,6 x 0.6m.	UN	28,00	681.521,00	19.082.588,00
NP-54	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA DE POZO EN POLICONCRETO COLOR ARENA DIAMETRO 67 CMS	UN	3,00	611.924,00	1.835.772,00
NP-55	TUBERIA PVC 3/4" RECUBRIMIENTO DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	ML	328,00	8.088,00	2.652.864,00
NP-56	TAPA VALVULA CON MARCO HOMOLOGADO EAB	UN	5,00	209.276,00	1.046.380,00
NP-57	CONSTRUCCION DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3,000 PSI PARA POSTE METALICO INCLUYE ACERO DE RFUERZO E INSTALACION PERNOS DE ANCLAJE Y TUBO ALIMENTACION LUMINARIA,INCLUYE SUMINISTRO DE PERNOS.	UN	14,00	170.293,00	2.384.102,00
NP-58	MEDIDORES ACUEDUCTO	UN	5,00	226.852,00	1.134.260,00
NP-59	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X2,4M	UN	14,00	368.450,00	5.158.300,00
NP-60	SUMINISTRO E INSTALACION CONEXIÓN EXOTERMICA VARILLA-CABLE CALIBRE # 2/0 AWG.INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMAS ACCESORIOS.	UN	-	156.048,00	-
NP-61	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA A TIERRA POSTE METALICO	UN	14,00	79.315,00	1.110.410,00
NP-62	SUMINISTRO E INSTALACION BARRAJE PREFORMADO SUMERGIBLE DE 6 SALIDAS 3M PARA BAJA TENSION EN PUNTO DE CONEXIÓN DEFINIDO POR CODENSA INCLUYE SOPORTE DE FIJACION.	JUEGO X 3	3,00	884.281,00	2.652.843,00

Fecha		
15	NOVIEMBRE	2019
DD	MM	AA

UNION TEMPORAL CANDELARIA 2018

GNG Ingeniería S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATO No. 113-2016

ACTA DE RECIE DE RECIBO FINAL

NP-63	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE LIMITADOR DE 70 A PARA CABLE No 4	JUEGO X 3	-	699.200,00	-
NP-64	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA CABLE 3 No 4 AL + 1 No 8T Cu AWG,600 V INCLUYE CONDUCTORES,CONEXIONADO,MARCACION Y ACCESORIOS.	ML	458,00	52.800,00	24.182.400,00
NP-65	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME 3 M CON DERIVACION EN RESINA,DEBE SER SUMERGIBLE 100% PARA CABLE No 4 a No 12 AWG.	UN	30,00	239.020,00	7.170.600,00
NP-66	SUMIISTRO E INSTALACION DE CABLE 2 No 12+1No 12 T ALIMENTACION LUMINARIA	UN	15,00	136.151,00	2.042.265,00
NP-67	INSTALACION Y NIVELACION POSTE METALICO 6,5 M ALUMBRADO PUBLICO	UN	14,00	310.240,00	4.343.360,00
NP-68	ITEM NP- 68 NIVELACION CAJAS ETB	UN	6,00	174.128,00	1.044.768,00
NP-69	ITEM NP- 69 SELLO JUNTAS SIKAFLEX	ML	91,95	15.445,00	1.420.167,75
NP-70	CERTIFICADOR RETIE Y RELIPAP	UN	-	6.075.000,00	-
NP-71	SOLICITUD CODENSA CONEXIÓN DEFINITIVA	DIA	10,00	420.000,00	4.200.000,00
NP-72	SUMINSTRO E INSTALACION REGISTRO DE INCORPORACION	UN	40,00	68.344,00	2.733.760,00
NP-73	SUMINSTRO E INSTALACION TUBERIA PVC NOVAFORT 10" CONEXIÓN CAJAS SIFONADAS	ML	10,00	83.363,00	833.630,00
NP-74	TRASLADO TUBERIAS DE GAS	UN	13,00	1.901.330,00	24.717.290,00
NP-75	REJILLA NO RECICLABLE 50X50X 7CMS SUMINISTRO E INSTALACION	UN	-	711.294,00	-
NP-75	REJILLA NO RECICLABLE 50X50X 7CMS SUMINISTRO E INSTALACION	UN	44,00	666.660,00	29.333.040,00
NP-76	ACELERANTE CONCRETO POMPEYANO	M3	13,00	78.825,00	1.024.725,00
NP-77	TAPA POZO CONCRETO D:1,20M H:0,20 M	UN	1,00	816.038,00	816.038,00
				SUBTOTAL	2.416.655.535,66
				% AIU	835.976.751,34
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	3.252.632.287,00
				DISEÑO INTEGRAL DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 2 Y CARRERA 7	257.301.170,00
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES SIN INCLUIR EL VALOR DE LA CERTIFICACION RETIE Y RETILAP	3.509.933.457,00
				ESTE VALOR INCLUIDO AIU, SERA CANCELADO UNA VEZ ESTEN APROBADAS LAS CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP	8.161.155,00
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**3.518.094.612,00**

Fecha		
15	NOVIEMBRE	2019
DD	MM	AA

UNION TEMPORAL CANDELARIA 2018

GNG Ingeniería S.A.S.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATO No. 113-2016

ACTA DE RECIE DE RECIBO FINAL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

N/A

E. PÓLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte

Compañía	Riesgo	Póliza o Cert. Modificat. No.	Vigencia	Valor Asegurado	Desde	Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Buen manejo y correcta inversion del anticipo	11-44-101096215	3 años	$ 583.188.383.60	21/12/2016	27/11/2019
SEGUROS DEL ESTADO S.A	cumplimiento del contrato	11-44-101096215	3 años	$ 703.618.922.40	21/12/2016	27/11/2019
SEGUROS DEL ESTADO S.A	estabilidad y calidad de la obra	11-44-101096215	5 años	$ 703.618.922.40	21/09/2017	21/09/2022
SEGUROS DEL ESTADO S.A	pago de salarios prestaciones sociales	11-44-101096215	4 años 5 meses	$ 175.904.730.60	21/12/2016	27/05/2022
SEGUROS DEL ESTADO S.A	responsabilidad civil	11-40-101022353	3 años	$ 165.623.200,00	21/12/2016	27/11/2019

F. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista y del interventor, se constató que a la fecha 15 de NOVIEMBRE de 2019 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato.

En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo, literal D- OBRA EJECUTADA-, y la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

QUINCE (15) días del mes de NOVIEMBRE de 2019

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) ING JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ

Contratista

(Firma)

(Nombre) ING LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO

Interventor

(Firma) Jorge Abreo Reyes

(Nombre) JORGE ENRIQUE ABREO REYES

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLC

(Firma)

(Nombre) MANUEL CALDERON RAMIREZ

SUPERVISIÓN FDLC

ALCALDE LOCAL DE LA CANDELARIA