


INFORME DESUPERVISIÓN N°: 03 **FECHA DEL INFORME: 22 de octubre de 2024**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	Número	PS-0078-2024
	Valor Inicial	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00)
	Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERAR UNA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL ECOSISTEMA DE PLAYA EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA.
	Fecha de inicio	06 de agosto de 2024
	Fecha de terminación	30 de diciembre de 2024
	Fecha de suspensión	
	Fecha de reinicio	
	Nueva fecha de terminación	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	Nombre	DAIVER GABRIEL PINTO PIMIENTA
	Tipo de Persona (Natural o Jurídica)	Natural
	Tipo de Identificación	Cédula de ciudadanía
	Número de Identificación	84.080.105
INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍAS	Nombre de la Aseguradora	Seguros del Estado S. A.
	Número de Póliza	85-46-101040753
	Fecha de constitución	22 de agosto de 2024
	Fecha de terminación	06 de julio de 2024
INFORMACIÓN DE ADICIONES O PRÓRROGAS	Tipo (Adición o Prórroga)	
	Hasta 50% del Valor Inicial	
	En el tiempo	

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

N°	Obligaciones Contractuales	Acciones Realizadas	Evidencias
	Presentación de informes mensuales	Se recibió el informe 03 del tercer mes del contrato donde se reportan las actividades desarrolladas en dicho periodo.	
	Generar una propuesta técnica de zonificación ambiental de un (1) kilómetro del ecosistema de playa, susceptible de erosión costera, en el Municipio de Dibulla (La Guajira), que aporte a la toma de decisiones y cumplimiento de metas institucionales de CORPOGUAJIRA y entregarla a la Corporación en un documento técnico como lo señale el Supervisor	El contratista desarrolló las actividades relacionadas con la socialización ante el Grupo marino costero de la propuesta técnica de zonificación ambiental de playas donde se entrega un anexo técnico de dicha obligación.	

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA			
	Entregar un Documento técnico final que contenga la caracterización, diagnóstico, propuesta de zonificación ambiental de un (1) kilómetro del ecosistema de playa, susceptible de erosión costera, en el Municipio de Dibulla y los anexos que sean pertinentes, en acuerdo con el Supervisor	El contratista presentó el resultado de la aplicación de una matriz de selección de la playa para la propuesta de zonificación ambiental, empleando el modelo Multi criterio adaptado a los criterios asignados por la Corporación que permitió seleccionar la playa donde se aplicará la propuesta para avanzar en la caracterización, diagnóstico.	 
	Generar una propuesta de Medida de adaptación basada en ecosistemas (MAbE) completamente diseñada y costeada, para ser implementada en el ecosistema de playa, susceptible de erosión costera, en el municipio de Dibulla (La Guajira), objeto de estudio y entregarla a la Corporación en un documento técnico como lo señale el Supervisor	Aún se encuentra en actividades de diseño y planeación de actividades.	
	Organizar la Mesa Técnica de Erosión costera de La Guajira a realizarse en el municipio de Dibulla y generar el Acta de realización de la Mesa.	El contratista realizó las labores de preparación de base datos de invitados con sus respectivos oficios de convocatoria a los actores institucionales de la zona costera del orden nacional y local para la asistencia a la X Mesa de Erosión Costera programada para el día 14 de noviembre del 2024 en el corregimiento de Palomino, Municipios de Dibulla.	
	Atender PQRSD que se le asignen, reuniones en representación de CORPOGUAJIRA y realizar presentaciones de avance del proyecto y de erosión costera en La Guajira, previa designación y solicitud por parte de la Dirección General, la Subdirección de Gestión Ambiental, la Coordinación del Grupo Marino Costero y/o el Supervisor	El contratista realizó una reunión virtual el día 15 de octubre con los representantes de los hoteleros privados de Palomino para afinar detalles de la logística del evento ,el cual se concretará el día 28 de octubre de manera presencial en las instalaciones de Corpoguajira.	

INFORMACIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTAL

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El análisis se realizó a partir del Balance del Contrato de Prestación de Servicios N° PS-0078-2024; correspondiente al período del 06 de octubre de 2024 al 22 de octubre de 2024. El resumen del balance financiero es el siguiente:

Valor total contrato	$29’000.000,00	
Valor pagado al contratista		$12’000.000,00
Valor del presente pago		$3’400.000,00
Saldo del contrato, por ejecutar		$13’600.000,00
Sumas Iguales	**$29’000.000,00**	**$29’000.000,00**

INFORMACIÓN SOBRE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES

Aportes a Seguridad Social: El Contratista remitió el soporte de pago general de los aportes tomando como IBC un monto de $2’400.000 correspondiente al 40% del valor mensual del Contrato. A continuación, se muestran los aportes a Seguridad Social en la ejecución del contrato, del más antiguo al más reciente:

Nº de planilla	Mes y año	Valor por ARL	Valor por salud	Valor por pensión	Valor total pagado
4565747448	Agosto/2024	$25.100,00	$300.000,00	$384.000,00	**$709.100,00**
80320320	Septiembre/2024	$30.300,00	$725.000,00	$928.000,00	**$1.741.300,00**
80728458	Octubre/2024	$12.600,00	$300.000,00	$348.000,00	**$696.000,00**

Aportes a Parafiscales: No está obligado al pago de aportes parafiscales.

INDICADOR DE EFICACIA

Con el Contrato de Prestación de Servicios N° PS-0078-2024, cuyo objeto es “*Prestación de servicios profesionales para generar una propuesta de zonificación ambiental del ecosistema de playa en el municipio de Dibulla, La Guajira*”, se logró que el Contratista brindara apoyo en las actividades requeridas para cumplir las obligaciones dispuestas en la Clausula Tercera del citado Contrato.


EVALUACIÓN O RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° PS-0078-2024, certifico que, evaluado el desempeño del Contratista para el periodo comprendido desde el 06 de octubre de 2024 al 22 de octubre de 2024, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Criterios necesarios	Porcentaje	Calificación obtenida en el período
Cumplimiento del objeto del Contrato	30%	30%
Calidad del servicio (especificaciones/ obligaciones)	30%	29%
Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la Prestación del Servicio	25%	24%
Personal idóneo	10%	10%
Valor agregado	3%	2%
Atención a reclamaciones, solicitudes y/o sugerencias	2%	2%
Sumatoria de la calificación	**100%**	**97%**
¿El Contratista cumple con los criterios?	**Sí**	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° PS-0078-2024, certifico que las actividades asignadas al Contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en Cláusula Tercera, por esta razón se procede a autorizar el pago N° 03, el cual corresponde al Periodo comprendido entre el 06 de octubre de 2024 al 22 de octubre de 2024, por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS** m/cte. ($**3´400.000,00**) dando cumplimiento a la forma de pago pactada. De igual forma, el Contratista se encuentran a paz y salvo al mes de octubre de 2024, por concepto de Aportes a Seguridad Social y/o Parafiscales. Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente.

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR	Nombre	ÁLVARO ENRIQUE LÓPEZ TORRES
	Firma	

ESPACIO PARA CARGUE DE EVIDENCIAS