Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	01	04	2024		30	10	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

Contrato	x	Orden		Convenio	
Contrato número:	**EDUH-OC-005-2024**		**DE**	**10 DE ABRIL DE 2024**	
Objeto del contrato: "REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DEL CONCEJO DISTRITAL DE TURBO, ANTIOQUIA"					
Supervisor:	**CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS,** ciudadanía número 1.128.442.455, expedida en la Ciudad de Medellín Gerente General EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO".				
Interventoría	**CONCRETOS DE URABÁ S.A.S** NIT N°901.135.546-8 R./LEGAL. ANDRES PUELLO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 1.027.957.096, expedida en el Municipio de Apartadó, Departamento de Antioquia				
Valor del contrato:	Cuatrocientos cuarenta y seis millones ochocientas once mil quinientos cuarenta y ocho pesos ($446.811548).				
Plazo total de ejecución del contrato:	DOS (02) MESES, sin exceder el mes de diciembre de 2024				
Fecha de inicio del contrato:	**12**	**de**	**Abril**	**de**	**2024**
Fecha de terminación inicial del contrato:	**17**	**de**	**octubre**	**de**	**2024**
OTROSI N°001 DE PRÓRROGA DE TIEMPO	**Sesenta (60) DIAS calendario**				
Lugar y fecha	**28**	**de**	**Junio**	**de**	**2024**
Fecha de terminación del contrato después de prorroga en tiempo 001	**01**	**de**	**Septiembre**	**de**	**2024**
OTROSI N°002 DE ADICIÓN	**CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($155.200.000)**				
LUGAR Y FECHA	**28**	**de**	**Junio**	**de**	**2024**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA CON OTROSI N°002 DE ADICIÓN EN VALOR	**SEISCIENTOS DOS MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($602.011.548)**				
OTROSI N°002 DE PRÓRROGA DE TIEMPO	**CUARENTA Y OCHO (48) DÍAS CALENDARIO**				
LUGAR Y FECHA	**16**	**de**	**Agosto**	**de**	**2024**
FECHA DE TERMINACIÓN CON EL OTROSI N°001 DE PRÓRROGA DE TIEMPO	**17**	**de**	**Octubre**	**de**	**2024**

Que entre el Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del distrito de turbo EDUH-Turbo y la empresa **CONCRETOS DE URABÁ S.A.S, Identificado con NIT N°901.135.546-8**, se celebró el contrato N° EDUH-OC-005-2024 (10 DE ABRIL DE 2024) cuyo objeto es: **"REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DEL CONCEJO DISTRITAL DE TURBO, ANTIOQUIA"** por un valor inicial de Cuatrocientos cuarenta y seis millones ochocientas once mil quinientos cuarenta y ocho pesos ($446.811548) y pasando a un Valor Final de Seiscientos dos millones once mil novecientos setenta y dos ($ 602.011.972), y un plazo de **SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS** en calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, con el fin de dar por **TERMINADO** el contrato de obra **EDUH-CD-005-2024** de fecha de 10 DE ABRIL DEL 2024.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el veinte (23) de octubre de 2024.

CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS
Gerente General
Supervisor EDUH

ANDRES PUELLO LOPEZ
R./LEGAL CONCRETOS DE URABÁ S.A.S
Contratista