1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

blank

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	PAGO 001 - Factura C89	1/06/2024 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	739.357.242 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	PAGO 002 - Factura C90	1/07/2024 5:58:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	887.955.542 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

blank

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO - CONVENIO 8142-2024 - INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA.pdf	ACTA DE INICIO - CONVENIO 8142-2024 - INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

DETALLE PUBLICACION FACTURA JULIO CONVENIO 8142-2024

Id de pago	Pago 002
Obligado a facturar electrónicamente	Si No *
CUFE	8d6bc11c782cf349a314b888ef2ce6cf0585aa84f8e86cee3f45a4a913d6c1e2905ccf318f1473a192e4a55dacc18b0b Factura validada
	Consultar los detalles de la factura
Número de factura	PAGO 002 - Factura C90
Fecha de emisión	1/07/2024 5:58:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vencimiento	31/07/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor neto	887.955.542 COP Valor antes de IVA
Valor total	887.955.542 COP
Notas	PERIODO DE EJECUCION: JULIO 01 A 31 DE 2024. FACTURA ELECTRONICA C90
Fecha de recepción original	12 días de tiempo transcurrido *(21/08/2024 10:46:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número de radicación	PAGO 002

Descripción	Nombre del documento		
FRA ELECTRONICA C90 JUL 1-31- 8142-2024.pdf	FRA ELECTRONICA C90 JUL 1-31- 8142-2024.pdf	Descargar	Detalle
02. EJECUCIÓN CONVENIO 8142-2024 PAGO 02..pdf	02. EJECUCIÓN CONVENIO 8142-2024 PAGO 02..pdf	Descargar	Detalle