Sogamoso, 02 de Septiembre 2024

SENA - CFP 159111

RADICACIÓN RECIBIDA
No: 15-1-2024-005887
25/09/2024 10:36:53 a. m.

Destinatario:

Ingeniero
Harvey Yadiver Dimate Rodríguez
Subdirector(e)
CENTRO MINERO
Sena – Regional Boyacá
Ciudad

Asunto: Adición y Prorroga Contrato No. CO1.PCCNTR.5909901

Cordial saludo Ingeniero Harvey Dimate

Con la presente me permito solicitar adición y prorroga al contrato No. CO1.PCCNTR.5909901 del 08 de Febrero 2024 a nombre del contratista JUAN PABLO LOPEZ QUIJANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.229.350 cuyo objeto es "*Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Minero en la red de conocimiento de Minería área temática de Montaje y Mantenimiento Electromecánico en los programas de formación Titulada Regular y Complementaria de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente.*". Contrato que dio inicio el día 09 de Febrero 2024 y que termina el día 01 de Noviembre 2024.

De conformidad con lo establecido en la R***esolución N° 01-01581 por la cual se establece el calendario y de labores del centro de formación profesional del SENA para el año 2024, en el ARTÍCULO 1º. CALENDARIO ACADÉMICO Y DE LABORES se establece que el 4 trimestre va hasta el 13 de diciembre de 2024.*** *Lo que indica, que, desde la coordinación académica en cumplimiento con la misionalidad del SENA, debe velar por la correcta formación integral de los aprendices garantizando dicha formación acorde a las ofertas institucionales hasta la culminación del calendario académico. Es así, que se requiere continuar para adelantar formación según programación de Coordinación Académica para fichas activas, reforzando conocimientos teóricos-prácticos de las fichas que requieren nivelación de componentes técnicos y que pertenecen al área de Montaje y mantenimiento Electromecánico que imparte el Centro Minero, en la misma línea, el adelanto de planes de mejora a aprendices y desarrollo de actividades de seguimiento a fichas ya acabadas en desarrollo de su etapa práctica requiriendo atención prioritaria para adelantar su proceso de certificación.*

Análisis Financiero:
Del seguimiento a la ejecución contractual se tiene los siguientes valores:

El valor inicial de este contrato es de Treinta y siete millones quinientos cuarenta y ocho mil quinientos diez PESOS M/CTE ($37.548.510), y a la fecha se ha ejecutado Veintiocho millones ochocientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta PESOS m/cte. ($28.839.540) correspondiente al 77 % del presupuesto.

Por lo anterior, solicito realizar la Adición y Prórroga del Contrato CO1.PCCNTR.5909901 de 2024; en un término de 42 Dias, por valor de Cinco millones novecientos noventa y seis mil trescientos cuarenta PESOS M/CTE. ($5.996.340). Dicha adición y prorroga seria desde el 02 de Noviembre 2024 y hasta el 13 de Diciembre 2024.

Cordialmente,

Jeimy Liliana Mojica Piragauta
Coordinador(a) Académico(a)
Centro Minero – SENA Regional Boyacá