Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202431010023091

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 22-10-2024 09:16:13

Ingeniero
ALEXANDER CORTES ESTUPÍÑAN
CONSORCIO CUBO - PRINCIPAL
Director de interventoría
Carrera 10 no 18-44 oficina 1101 – bogotá
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA
gironcubo2024@gmail.com
(601) 6253115

Referencia: Contrato Interadministrativo No. 216144 – Contrato derivado de interventoría No. 2240122 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD CPAMSGIR GIRÓN - SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144"

ASUNTO: TRASLADO. Recibo a satisfacción del Informe Técnico Mensual No. 1, correspondiente al periodo comprendido del 05 de agosto al 05 de septiembre de 2024 de la Etapa de Ejecución. Contrato de Interventoría No. 2240122

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la entrega del informe mensual No. 01, correspondiente con el periodo del 05 de agosto al 05 de septiembre de 2024, presentados por parte del CONSORCIO CUBO para revisión de ENTerritorio mediante la comunicación con radicado No. 202461010255842 del 10 de octubre de 2024 y considerando que se realizaron los ajustes solicitados de conformidad con las mesas de trabajo realizadas entre ENTerritorio S.A. y la interventoría CONSORCIO CUBO al respecto del contenido de los informes mensuales, la Arquitecta Jehimy Alejandra Erazo Molina, realizó la verificación del informe mensual, de conformidad con la delegación realizada por parte de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, comunica que el informe mensual del asunto se **RECIBE A SATISFACCIÓN**, ya que cumple los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Interventoría.

De manera atenta,

JUAN EDUARDO QUINTERO
GERENTE DE UNIDAD DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1

Proyectó: JEHIMY ALEJANDRA ERAZO MOLINA - CONTRATISTA
Elaboró: JEHIMY ALEJANDRA ERAZO MOLINA - CONTRATISTA
Revisó: MILDRED JHOMARA CARVAJAL MONTAÑEZ - CONTRATISTA
Adjuntos: F-GG-07_V03 MES 001_21-10-2024. APROBACION.pdf(1)

icontec ISO 9001 TR-CO22-96290 · icontec ISO 37301 CMD-SG-00012 · icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904 · icontec ISO 45001 TR-CO22-962902 · icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

icontec ISO 9001 TR-CO22-96290
icontec ISO 37301 CMD-SG-00012
icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904
icontec ISO 45001 TR-CO22-962902
icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-07
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA DE OBRA				
NUMERO DE CONTRATO:	2240122			**NUMERO DE CONVENIO:**	216144
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD CPAMSGIR GIRÓN - SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBO				
SUPERVISOR:	ARQ. JEHIMY ALEJANDRA ERAZO MOLINA				
INFORME No.	**1**	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	5-ago.-24	**HASTA EL**	4-sep.-24

			PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio S.A.	
CONTENIDO	**SE REQUIERE S / N**	**CUMPLE CONDICIONES S / N**	**OBSERVACIONES**	**ACCIONES A SEGUIR**
1. RESUMEN EJECUTIVO				
F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría	S	S		
2. INFORME BÁSICO				
2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO				
F-GG-04 - Acta de Vecindad	N			
F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato	S	S	Pag. 01-56 Se anexan las sigueintes actas de seguimiento: - Acta 001 - 24 y 25 de julio de 2024 - Acta 002 - 12 de agosto del 2024 - Acta 003 - 26 de agosto del 2024 - Acta 004 - 02 de septiembre del 2024 - Acta 005 - 09 de septiembre de 2024 - 2 Comité técnico -21 de agosto del 2024 - 3 Comité técnico - 26 de agosto de 2024 - 4 Comité técnico - 02 de septiembre del 2024	
F-GG-10 - Control de personal	S	S		
F-GG-11 - Relación de correspondencia Interventoría	S	S		
F-GG-12 - Acta de suspensión	N			
F-GG-13 - Acta de reinicio	N			
Otras actas suscritas durante el periodo.	S	S	Se anexa bitacora de obra Se anexan cinco (5) informes semanales aprobados	
2.2. ANEXO TÉCNICO				
Anexo 1 - INVENTARIO DE DOCUMENTOS				
F-GG-20 - Relación de planos	S	S		
F-GG-26 - Acta especial para contratos de diseño	N			
F-GG-22 - Control de equipos	S	S		
F-GG-23 - Control de inspección y ensayos	S	S	Se anexa informe técnico Mecánico	
F-GG-24 - Control de seguridad industrial	S	S		
F-GG-25 - Formato de registro fotográfico	S	S		
F-GG-21 - Análisis de Precios Unitarios	S	S		
F-GG-28 - Comparación y fijación de precios no previstos	S	S		
F-GG-29 - Acta de cambio de especificaciones	N			
F-GG-30 - Verificación de diseños y/o Estudios Técnicos	N			
Cumplimiento normatividad ambiental	S	S		
2.3. ANEXO PRESUPUESTAL				
F-GG-31 - Informe de inversión y buen manejo del anticipo	N			
F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal	S	S		Anexar
F-GG-33 - Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos	S	S		Revisar la impresión del documento.
OTROS (Adjuntar los registros requeridos en contrato de interventoría o sus anexos, relacionados con el alcance del proyecto y su seguimiento)	S	S	Se anexa acta de solicitud cambio de distribucion de espacio suscrito entre interventoria, contratista de obra y el INPEC	

Nota: Este formato debe ser usado como índice del informe mensual de interventoría.

Aprobado por:

Firma:

Nombre: JEHIMY ALEJANDRA ERAZO MOLINA

SUPERVISOR ENTerritorio S.A.