PROYECTO:	**CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DENOMINADA "CRISTO REY" DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER"**										
DEPARTAMENTO:	SANTANDER		**MUNICIPIO:**	ZAPACTOCA			**LOCALIDAD:**	MUNICIPIO DE ZAPATOCA			
COSTO TOTAL PROYECTO :	**$**	**13.912.320.801,99**	**APORTE**	**NACION**	**$**	13.862.320.801,99	**APORTE**	**DPTO.**	0	**APORTE**	**MUNICIPIO**	**$**	**50.000.000,00**

	ACTIVIDAD	COSTO (MILES DE $)	DURACION (DIAS)	FECHA DE INICIACION (DD-MM-AA)	AÑO 2024		AÑO 2025											AÑO 2026
					MES 1	MES 2	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16
1	Proceso Precontractual y contractual																		
2	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DENOMINADA "CRISTO REY" DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER"	13.912.322.100	450	01/oct/2024			$ 3.025.204.198,57	$ 3.872.462.890,60	$ 2.252.791.141,00	$ 850.079.247,92	$ 855.745.717,54	$ 637.987.910,04	$ 462.571.651,12	$ 651.106.856,48	$ 680.566.877,75	$ 715.249.496,96	$ 668.726.960,89	$ 594.563.035,20	
3	Liquidacioon y cierre del Proyecto																		

JOSE DAVID VALENCIA VASQUEZ
Secretario de Planeacion e Infraestructura