LA SUSCRITA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

HACE CONSTAR

Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, celebro con la firma **BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA S.A.S.,** con NIT. **800.208.795-3**, el siguiente contrato, sin que esto haya generado relación laboral entre las partes así:

NÚMERO CONTRATO	**5136 DE 2017**
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA LOS VENTILADORES MECÁNICOS PURITAN BENNET DE LAS UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($125.769.910)
DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL	19591 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	MANTENIMIENTO EQUIPO HOSPITALARIO
FECHA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 DE JUNIO DE 2018
SUPERVISOR DE EJECUCIÓN	LÍDER DE BIOMÉDICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2017
	ADICIÓN N°. 01.
VALOR ADICIONADO	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($27.000.000)
CDP NO. Y FECHA	818 DEL 20 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE ABRIL DE 2018
	PRORROGA N°. 01.
PLAZO DE LA PRORROGA	DOS (02) MESES
DESDE Y HASTA	29 DE JUNIO DE 2018 HASTA EL 28 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE ABRIL DE 2018
	PRORROGA N°. 02.
PLAZO DE LA PRORROGA	CINCO (05) MESES
DESDE Y HASTA	29 DE AGOSTO DE 2018 HASTA EL 28 DE ENERO DE 2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 DE JULIO DE 2018
	PRORROGA N°. 03.
PLAZO DE LA PRORROGA	CUATRO (04) MESES
DESDE Y HASTA	29 DE ENERO DE 2019 HASTA EL 28 DE MAYO DE 2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE ENERO DE 2019
	PRORROGA N°. 04.
PLAZO DE LA PRORROGA	OCHO (08) MESES
DESDE Y HASTA	29 DE MAYO DE 2019 HASTA EL 28 DE ENERO DE 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE ABRIL DE 2019
	ADICIÓN N°. 02.
VALOR ADICIONADO	NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($93.000.000)
CDP NO. Y FECHA	1637 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 DE DICIEMBRE DE 2019

	PRORROGA N°. 05.
PLAZO DE LA PRORROGA	UN (01) MES
DESDE Y HASTA	29 DE ENERO DE 2020 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 DE ENERO DE 2020
	PRORROGA N°. 06.
PLAZO DE LA PRORROGA	DOS (02) MESES Y DOS (02) DÍAS
DESDE Y HASTA	29 DE FEBRERO DE 2020 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 DE FEBRERO DE 2020
	ADICIÓN N°. 03. PRORROGA N°. 07.
VALOR ADICIONADO	TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($36.994.443)
CDP NO. Y FECHA	0631 DEL 22 DE ABRIL DE 2020
PLAZO DE LA PRORROGA	TRES (03) MESES
DESDE Y HASTA	01 DE MAYO DE 2020 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 DE ABRIL DE 2020
FECHA FINAL DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2020
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($282.764.353)

Se expide en Bogotá, D.C. a solicitud de la firma a los 29 días del mes de diciembre de 2020.

MONICA E. GONZALEZ MONTES.
Directora de Contratación

Funcionario / Contratista	*Nombre*	*Cargo*	*Firma*
Elaboro:	*Jennifer Quiroga Q*	*Apoyo Administrativo - Dirección de Contratación*	