FECHA	CRONOGRAMA		CRONOGRAMA							
SEPTIEMBRE 2023	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO, SOBRE LA CALLE 4B EN EL BARRIO EL CENTRO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA"									
ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
1,1	Localización y replanteo (con equipo topografico)	$ 547.492	$ 547.492							
1,2	Cerramiento provisional lona verde (h=2.00m)	$ 2.959.824	$ 2.959.824							
1,3	Demolición de carpeta asfáltica E= 0.10 cm	$ 4.221.608	$ 4.221.608							
2,1	Excavación manual en material común (0,80 a 2,00 m)	$ 5.423.980		$ 2.711.990	$ 2.711.990					
2,2	Excavación mecánica en material común y conglomerado. En zanja , pagado en m3	$ 7.987.067			$ 2.662.356	$ 2.662.356	$ 2.662.356			
3,1	Relleno con material seleccionado de excavación. (Inc. Compactación equipo rana)	$ 11.521.258				$ 3.840.419	$ 3.840.419	$ 3.840.419		
3,2	Relleno con arena de río. (Inc. Compactación equipo rana)	$ 2.175.822					$ 1.087.911	$ 1.087.911		
3,3	Cargue y transporte de material sobrante, pagado en m3	$ 3.424.125					$ 1.712.063	$ 1.712.063		
4,1	Construcción de Pozos de inspección en concreto D=1.20 m y 1.50>h<=3.00 m. Incluye aro tapa.	$ 11.082.468				$ 3.694.156	$ 3.694.156	$ 3.694.156		
4,2	Caja de inspección de 0,80*0,80*0,80, espesor 0.10 mt, concreto 3000 PSI	$ 13.393.368				$ 4.464.456	$ 4.464.456	$ 4.464.456		
5,1	Suministro e instalación de tubería tipo PVC Corrugado D=8"	$ 11.621.772				$ 3.873.924	$ 3.873.924	$ 3.873.924		
5,2	Suministro e instalación de tubería tipo PVC Corrugado D=24"	$ 58.787.280				$ 14.696.820	$ 14.696.820	$ 14.696.820	$ 14.696.820	
5,3	Suministro e Instalación de Silla Yee para tubería de 200x600, mm (8" X24") Incluye accesorios de conexión (codo 45° 8")	$ 13.039.938						$ 6.519.969	$ 6.519.969	
6,1	Suministro e instalacion de acfalitta natural	$ 11.211.660								$ 11.211.660
	COSTO DIRECTO	$ 157.497.662,00	$ 7.928.924,00	$ 2.711.990,00	$ 5.374.346,00	$ 53.232.131,00	$ 30.032.105,00	$ 39.889.717,00	$ 21.216.789,00	$ 11.211.660,00
	AIU (33%)	$ 47.249.298,60	$ 2.583.544,00	$ 894.957,00	$ 1.773.534,00	$ 10.966.603,00	$ 11.890.595,00	$ 13.163.607,00	$ 7.001.540,00	$ 3.699.848,00
	COSTO TOTAL	$ 204.746.961,00	$ 10.412.468,00	$ 3.606.947,00	$ 7.147.880,00	$ 64.198.734,00	$ 47.922.700,00	$ 53.053.324,00	$ 28.218.329,00	$ 14.911.508,00

FIRMA:

NOMBRE: WELTER MONJE

CARGO: INGENIERO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO, SOBRE LA CALLE 4B EN EL BARRIO EL CENTRO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA"

ANALISIS DEL FACTOR PRESTACIONAL 01				
1	**SALARIO**			
1,1	Mensual	$ 1.300.000,00	**A**	
1,2	Subsidio de Transporte	$ 162.000,00	**B**	
1,3	Salario Mensual	$ 1.462.000,00	**C**	
1,4	Anual (A/30x360)	$ 15.600.000,00	**D**	
1,5	Subsidio de Transporte anual (incluido en E)	$ 1.944.000,00		
1,6	Anual con Subsidio de Transporte	$ 17.544.000,00	**E**	
2	**SALARIO NOMINAL**			**112,46%**
2,1	Salario anual (360 días)	$ 15.600.000,00		100,00%
2,2	Subsidio de Transporte	$ 1.944.000,00		12,46%
3	**PRESTACIONES SOCIALES**			**24,03%**
3,1	Cesantias anuales	$ 1.462.000,00	30/360	9,37%
3,2	Intereses de Cesantías	$ 175.440,00	Cesantias 12%	1,12%
3,3	Pima - 30 días	$ 1.462.000,00	C x 100%	9,37%
3,4	Vacaciones - 15 días	$ 650.000,00	A x 50%	4,17%
4	**SEGURIDAD SOCIAL**			**35,46%**
4,1	Pensiones	$ 2.496.000,00	**D**	16,00%
4,2	Salud (afectado por la reforma tributaria)	$ 1.950.000,00	**D**	12,50%
4,3	Riesgos profesionales (ARL)	$ 1.085.760,00	**D**	6,96%
5	**APORTES PARAFISCALES**			**6,47%**
5,1	Caja de compensación familiar (Tener en cuenta Ley	$ 624.000,00	**D**	4,00%
5,2	FIC (Fondo Nacional de Formación Profesional de la	$ 385.320,00		2,47%
6	**DOTACIONES + IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**			**5,72%**
6,1	Dotación (overol + botas) no esta reglamentado el %	$ 353.000,00		2,26%
6,2	Implementos de seguridad industrial	$ 540.000,00		3,46%
	VALOR REAL DEL SALARIO - 2022	**$ 28.727.520,00**		
	FACTOR PRESTACIONAL			**184,14%**

WILFER MONJE
INGENIERO CIVIL

MARISEL SANABRIA
NIT 26631936 -0
CRA 9 N° 16-63 B/ 7 AGOSTO - +57
3123503548
FACEBOOK/AKI MI FERRETERIA
FERRETERIAAKI@GMAIL.COM

Cotización
No. 57

SEÑOR(ES)	ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	PARQUE PRINCIPAL SAN VICENTE DEL CAGUAN		22/01/2024
CIUDAD	Florencia		**FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)**
TELÉFONO		**CC**	22/01/2024

Item	Precio	Cantidad	Total
CEMENTO CEMEX X 50 KLS	$39,800	1.00	$39,800
VARILLA COR. 1/2" x 6M	$38,000	1.00	$38,000
VARILLA 60 LBS 3/8 X 6 MTS DIAC	$25,706	1.00	$25.706
MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM	$ 269.000	1.00	$ 269.000
PINTURA EN ACEITE ORBITEX EN GALON	$95.600	1.00	$ 95.600

Subtotal	$468.106
IVA (19.00%)	$ 88.940.140
Total	$557.046.00

ELABORADO POR

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

MARISEL SANABRIA
NIT 26631936 -0
CRA 9 N° 16-63 B/ 7 AGOSTO - +57 3123503548
FACEBOOK/AKI MI FERRETERIA
FERRETERIAAKI@GMAIL.COM

Cotización
No. 90

SEÑOR(ES)	ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	PARQUE PRINCIPAL SAN VICENTE DEL CAGUAN		27/05/2024
CIUDAD	SAN VICENTE DEL CAGUAN		**FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)**
TELÉFONO		**CC**	27/05/2024

Item	Precio	Cantidad	Total
PINTURA TRAFICO PESADO (EPOXICA) VINILTEX	$139,800,00	1.00	$139,800,00

Subtotal	$139.800,00
IVA (19.00%)	$ 26.562,00
Total	$166.362,00

ELABORADO POR

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

Electro Murcia

ABRAHAM MURCIA ARANZALEZ
Calle 17 No 9-17 Tel 4377019 Florencia -Caquetá
Email:electromurcia2011@hotmail.com
MATERIALES ELECTRICOS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN
NIT: 17.637.953-0 Régimen común

COTIZACION
00002385

FECHA		
28	04	2024

NOMBRE CLIENTE:	ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN		C.C. / NIT	800.095.785-2	MELISSA
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 7-19 BRR CENTRO	TELÉFONO:	4356769	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO

CANT.	REF.	DESCRIPCION	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
1	43	LAMPARAS SOLARES DE 3000W	632,352.940	632,352.940
1	54	POSTE EN FIBRA DE VIDRIO	3,823.530.000	3,823.530.000

	SUB-TOTAL	4.455.882.940
	I.V.A.	846.617.758
SON:	IMPUESTO BOLSA	0.00
FIRMA CLIENTE	**VALOR TOTAL**	**5.302.500.698**

CYRGO
RESISTENTES DESDE 1965
NIT. 860009694-2

AGENCIA
CO-CY Fontibon

COTIZACIÓN No.
21017787

CLIENTE	ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	**ORDEN**	
CONTACTO	0 -	**VALIDO DE:**	23.01.2024 **VALIDO A:** 23.01.2024
DIRECCION	PARQUE PRINCIPAL SAN VICENTE DEL CAGUAN	**GRUPO VEND.**	CY1 - Asesor Comercial
TELEFONO	3218451136	**COND. PAGO**	Z000 - Z000-0 día, fecha factura
CIUDAD	SAN VICENTE DEL CAGUAN,	**MONEDA**	COP
PAIS	COLOMBIA	**FECHA ENTREGA:**	25.01.2024

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	CANTIDAD	UN	PRECIO	TOTAL
131307629	Malla esfabonada calibre 10 hueco 2"	30,710 KG	1	m2	78.000,00	78.000,00

Subtotal	78.000,00
Serv.Flete	0,00
Serv.Corte	0,00
Seguro	0,00

PESO TOTAL 30,71 **DTO GLOBAL 0** 0,00

SUBTOTAL	78.000,00
IVA	14.822.00
TOTAL A PAGAR	92.822.00

ASESOR COMERCIAL: KATHERINE ANDREA BARRERA MONROY

ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
CLIENTE

CYRGO
RESISTENTES DESDE 1965

NIT. 860009694-2

AGENCIA
CO-CY Fontibon

COTIZACIÓN No.
20016973

CLIENTE	ALCALDIA DE SNA VICENTE DEL CAGUAN	**ORDEN**	
CONTACTO	0 -	**VALIDO DE:**	04.04.2023 **VALIDO A:** 23.01.2024
DIRECCION	PARQUE CENTRAL SAN VICENTE	**GRUPO VEND.**	CY1 - Asesor Comercial
TELEFONO	3214856622	**COND. PAGO**	Z000 - Z000-0 día, fecha factura
CIUDAD	SAN VICENTE DEL CAGUAN,	**MONEDA**	COP
PAIS	COLOMBIA	**FECHA ENTREGA:**	25.01.2024

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	CANTIDAD	UN	PRECIO	TOTAL
119303121	TB EST RDO A500 GC 3" 3,0mm x6m	38,880 KG	1	UN	380.000,00	380.000,00

Subtotal	380.000,00
Serv.Flete	0,00
Serv.Corte	0,00
Seguro	0,00

PESO TOTAL 38,88 **DTO GLOBAL 0** 0,00

SON: CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS

SUBTOTAL	380.000,00
IVA	72.200,00
TOTAL A PAGAR	452.200,00

ASESOR COMERCIAL: KATHERINE ANDREA BARRERA MONROY

ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
CLIENTE