Planificación 5W2H

LA GUAJIRA

Fecha de creación del plan	08/10/2024
Fecha real de finalización del plan	10/10/2024
Responsable general	OSCAR YAIR SANCHEZ SARMIENTO

QUÉ	CÓMO (Que herramienta va implementar en la asesoría)	QUIÉN (Líder de grupo o personas que reciben la asesoría)	CUÁNDO		POR QUÉ (Consideración para implementar la asesoría)	DONDE (Corregimiento o vereda)	% DE CUMPLIMIENTO (Cuanto ha avanzado en la asesoría)
			INICIO	FIN			
Fortalecimiento a unidades productivas, resultadas de formacion en la linea de agronegocio del año 2023.	Herramienta diagnostico a unidades productivas	Erika navarro, lider de Parrilladas Ekaa	08/10/2024	08/10/2024	Requiere apoyo, para la participacion con un su proyecto en una nueva convocatoria fondo emprender	Manaure, comunidad indigena Sichen	50%
	Herramienta diagnostico a unidades productivas	Erika navarro, lider de Parrilladas Ekaa	09/10/2024	09/10/2024	Requiere apoyo, para la participacion con un su proyecto en una nueva convocatoria fondo emprender	Manaure, comunidad indigena Sichen	50%
	Herramienta diagnostico a unidades productivas	Yorvelis Duarte, lider de Restaurante Cactus Pesuapa	10/10/2024	10/10/2024	Requiere apoyo, para la participacion con un su proyecto en una nueva convocatoria fondo emprender	Manaure, comunidad indigena Sichen	50%

Firma del Instructor

Firma aval Dinamizador de Oferta Rural