GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

# ACTA DE PAGO 1

**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PASAPORTES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

## ACTA DE PAGO N° 1

**FECHA : 08/10/2024**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL REQUERIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA CORRESPONDIENTE | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PANELERIA PISO TECHO MIXTA (m) (H=2,40).** | Metro | **4,72** | $ 1.888.722,00 | $ 358.857 | | $ - |
| 2 | **PANELERIA MEDIA ALTURA DE h=1,60m** | Metro | **45,10** | $ 1.522.917,00 | $ 289.354 | **49,12** | $ 74.805.683 |
| 3 | **PANELERÍA FALDÓN CON ZÓCALO, medidas 710mm (71cm) de alto x 1,200mm (1,20m) de largo por cada puesto de trabajo (tipo cubre piernas)** | Metro | **31,20** | $ 1.349.370,00 | $ 256.380 | **32,40** | $ 43.719.588 |
| 4 | **POSTES EXTREMOS PARA CABLEADO ELECTRICO, VOZ Y DATOS h=3,50m** | Unidad | **4** | $ 375.501,00 | $ 71.345 | **5** | $ 1.877.505 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | **$ 120.402.776** |
| | **IVA 19%** | | | | | | **$ 22.876.527** |
| | **TOTAL** | | | | | | **$ 143.279.303** |

**MARTIN LONDOÑO**
**CONTRATISTA**

**ALEJANDRO DEL VALLE**
**SUPERVISOR**