GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CORTE DE OBRA 1


ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PASAPORTES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


CORTE DE OBRA PARA PAGO N° 1


FECHA : 16/10/2024

Balance final :mayores y menores			
ITEM	L	CANT	TOTAL
2	1,70	11	18,7
2	0,68	23	15,64
2	1,41	1	1,41
2	1,07	2	2,14
2	0,81	1	0,81
2	4,00	1	4
2	0,68	1	0,68
2	1,54	1	1,54
2	0,70	6	4,2
SUMA			49,12

ITEM	L	CANT	TOTAL
3	1,20	27	32,40
			0
SUMA			32,40







MARTIN LONDOÑO
CONTRATISTA

ALEJANDRO DEL VALLE
SUPERVISOR