ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATO No. : BGA-033-2024 fecha de firma (08/07/ 2024)

MODALIDAD DE SELECCIÓN :(INVITACIÓN PÚBLICA MÍNIMA CUANTÍA)

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : INVITACIÓN PÚBLICA MÍNIMA CUANTÍA 020-2024

OBJETO : OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, QUE PERMITA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y CANTIDADES EXIGIDAS POR LA ENTIDAD

LOCALIZACIÓN : SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : 15/07/2024

CONTRATISTA : INCOSERING S.A.S. BIC
identificado con NIT N° 901603938-1

SUPERVISIÓN : Ing LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

COORDINADOR DEL AREA ADMINISTRATIVA : LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ

DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BUCARAMANGA : JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$98.986.066,23
VALOR ADICIÓN 1	$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$98.986.066,23
FECHA DE INICIO	16/07/2024
PLAZO INICIAL	dos (2) meses contados a partir de la legalización del contrato, con el Acta de Inicio
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**15/09/2024**
FECHA DE PRORROGA 1	**11/09/2024**
PRÓRROGA 1	**5 DIAS**
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	**N/A**

Pág. 1 de 3

SUSPENSIÓN 1	**N/A**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	**20/09/2024**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	100%

El Representante Legal de INCOSERING S.A.S. BIC, FRANYI XIMENA PEÑA SUAREZ en calidad de CONTRATISTA y LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS en calidad de SUPERVISORA dejan constancia de la suscripción y aprobación de la presente Acta. Dan Visto Bueno de la presente Acta, el Coordinador Del Área Administrativa, LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ y el Director Ejecutivo Seccional De Administración Judicial Bucaramanga, JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

ANTICIPO

CONCEPTO		VALOR
Valor Anticipo Entregado. __ %		$0,00
Valor legalización Anticipo (anterior al acta presente)	Acta 1	$0,00
	Acta 2	$0,00
	Acta 3	$0,00
	Acta 4	$0,00
	Acta 5	$0,00
Saldo pendiente por legalizar		$0,00

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$98.986.066,23
VALOR ADICION 1	$0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$98.986.066,23
VALOR EJECUTADO (ANTES DE LA PRESENTE ACTA)	$95.243.603,65

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	560 47 994000180401		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/07/2024	28/01/2025	$9.898.606,62
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CALIDAD DEL SERVICIO	16/07/2024	28/01/2025	$9.898.606,62

PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/07/2024	28/09/2027	$4.949.303,31
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	16/07/2024	28/09/2025	$9.898.606,62
PÓLIZA No.	560 74 994000032914		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	8/07/2024	25/09/2024	$260.000.000,00

TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL

A la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que se ha terminado el Plazo contractual pactado.

ACTIVIDADES PENDIENTES

La supervisión informa que a la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que se encuentra pendiente realizar las siguientes correcciones a los trabajos entregados:

1. Sujeción de tubería eléctrica
2. Corrección de luminaria marco sala de audiencias

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veinte (20) días, del mes de septiembre de 2024 por los que en ella intervinieron.

FRANYI XIMENA PEÑA SUAREZ en
Representante Legal
INCOSERING S.A.S. BIC
Contratista

LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS
Supervisor
Dirección Ejecutiva Seccional De
Administración Judicial Bucaramanga

LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ
Coordinador Del Área Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional De
Administración Judicial Bucaramanga

JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO
Director Ejecutivo Seccional De
Administración Judicial Bucaramanga