Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO O CONVENIO

SOLICITUD DE

ADICION [X] **PRORROGA** [ ]

PRESENTACION

El presente informe tiene como objetivo solicitar a CVC la modificación al CONTRATO/CONVENIO que se describe a continuación:

A. INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO/CONVENIO:	Contrato Prestación de Servicios
CONTRATO/CONVENIO No :	585 de 2024
OBJETO:	"Prestación de servicios de apoyo logístico para el desarrollo del Tercer encuentro de Negocios Verdes, denominado "La Gran Vitrina Verde", en el marco de la COP16; como una estrategia de promoción y transferencia de prácticas de adaptación al cambio climático".
PLAZO:	A partir de la firma de inicio hasta el 30 de noviembre de 2024.
FECHA DE INICIACIÓN:	29 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACION:	30 de noviembre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	Dos mil seiscientos millones de pesos M/Cte ($ 2.600.000.000), Iva Incluido.
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	1810
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN RED DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO
INTERVENTOR/ SUPERVISOR	ANDRES MAURICIO CARMONA TOBAR

B. PRORROGAS CELEBRADAS A LA FECHA	
CONTRATO/CONVENIO ADICIONAL No.	**TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)**
CONTRATO ADICIONAL No.	NO
C. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS A LA FECHA	
ACTAS No.	**TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)**
ACTAS No.	NO
D. ADICIONES CELEBRADAS A LA FECHA	
CONTRATO/CONVENIO ADICIONAL No.	**VALOR ($)**

CONTRATO ADICIONAL No.	NO

E. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO/CONVENIO	
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	A partir de la firma de inicio hasta el 30 de noviembre de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	30 de noviembre de 2024
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$ 2.600.000.000

F. ESTADO DE EJECUCIÓN FISICA DEL CONTRATO/CONVENIO

Hasta el día 24 de septiembre del año 2024, el contrato presenta un avance físico ejecutado del 66%, contra un avance físico programado del 100%.

G. ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO/CONVENIO

Hasta el día 24 del mes de septiembre del año 2024, el Contrato No. 585 de 2024, presentaba un valor ejecutado de $1.040.000.000 que corresponde al 40% con respecto al valor actual de $2.600.000.000

H. SOLICITUD DE ADICION

1. Consideraciones que soportan la solicitud de Adición

En el mes de julio del presente año se firmó el acta de inicio del Contrato No. 585 de fecha 29 de julio de 2024 de Prestación de servicios de apoyo logístico para el desarrollo del Tercer encuentro de Negocios Verdes, denominado “La Gran Vitrina Verde”, en el marco de la COP16; como una estrategia de promoción y transferencia de prácticas de adaptación al cambio climático.

El Supervisor considera procedente formalizar la Primera Adición al Contrato 585 de 2024, la cual, consiste en incrementar su valor por $600.000.000 incluido IVA, teniendo en cuenta que se deben ampliar los alcances en algunas actividades de este contrato, garantizando la correcta implementación y ejecución en este evento de gran relevancia internacional como los es la COP 16, esta feria "la Gran Vitrina Verde, en esta tercera edición contará con la presencia de todas las corporaciones autónomas regionales del País, es necesario contar con el soporte logístico a la altura de las exigencias y expectativas de los participantes y asistentes.

El presupuesto adicionado permitirá fortalecer los siguientes ítems del contrato:

1. Módulos y carpas: es necesario incluir dos (2) carpas adicionales a las previstas (1 bodega para el tema de almacenamiento de productos de Negocios Verdes y 2 para la muestra de un Mariposario), ambos elementos claves para la exhibición y promoción de iniciativas sostenibles. Estas infraestructuras no estaban contempladas inicialmente, pero son fundamentales para la optimización de la logística y la experiencia de los participantes. Valor de adición $64.050.884.
2. Plan de medios; para asegurar la visibilidad y proyección del evento es fundamental aumentar las estrategias de comunicación. Dado el carácter masivo y prolongado del evento, con una duración de 12 días consecutivos, se hace necesario promover y divulgar las agendas académicas que se desarrollaran en la feria, buscando con esto una mayor asistencia de participantes. Valor de adición $211.758.570.
3. Aseo: el volumen de asistentes y la extensa duración del evento requieren un incremento significativo en los servicios de aseo y mantenimiento de las instalaciones. Mantener los espacios limpios y en condiciones óptimas no solo es una exigencia para la correcta operación del evento, sino también un reflejo de los principios de sostenibilidad que el encuentro promueve. Estos servicios adicionales incluyen manejo responsable de los residuos generados durante el evento y limpieza continua. Valor de adición $49.085.156.
4. Teniendo en cuenta la magnitud de este evento se requiere la presencia continua de ambulancia médica especializada durante todo el transcurso del encuentro para responder a cualquier emergencia de salud que pudiera presentarse. Valor de adición $53.164.440.
5. El componente cultural a desarrollar comprende actividades como jornada de mitos y leyendas, pasarela de moda sostenible, una jornada educativa relacionada con el bicicine, y estas acciones deberán contar con la logística necesaria para divulgarse a través de la emisora y streaming que estará presente los doce días de feria. Valor de adición $85.549.100.
6. Por último, el evento exige el uso de materiales con características de sostenibilidad ambiental lo que genera incremento en los costos previstos inicialmente. Valor de adición $136.391.850.

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO O CONVENIO

ADICIÓN GRAN VITRINA VERDE 2024								
			ADICIÓN					
ITEM	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANT	FREC	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	TOTAL ITEM
Módulos y carpas	Alquiler	Carpa 12 X 6 - Mariposario	1	12	28.235.280	5.364.703	33.599.983	64.050.884
		Carpa 6 x 6 cerrada - Bodega 2	1	12	10.423.092	1.980.387	12.403.479	
		Aforo de pantalla en Lienzo	1	1	15.165.900	2.881.521	18.047.421	
Mesas stands	Alquiler	Manteleria	150	12	24.282.000	4.613.580	28.895.580	28.895.580
Marcación stands inicial	Servicio	Señaletica de pabellones por sendero en car	4	1	11.146.000	2.117.740	13.263.740	14.899.990
		Marcación de stand con #	150	1	1.375.000	261.250	1.636.250	
Señalética	Alquiler	Señaletica de materas	30	1	14.250.000	2.707.500	16.957.500	16.957.500
Malla	Alquiler	Marcación de mallas en lienzo 3 X 2	30	1	74.115.000	14.081.850	88.196.850	88.196.850
Plan de medios	Servicio	Diferentes medios de comunicación	1	1	50.700.000	9.633.000	60.333.000	60.333.000
Permisos	Servicio	Pago de permisos Sayco - Acynpro - Ciudad Limpia y Bomberos	1	1	29.350.000	5.576.500	34.926.500	88.090.940
		Ambulancia medicalizada - atención prehospitalaria y paramedicos	1	12	44.676.000	8.488.440	53.164.440	
Audio visual, iluminación y	Alquiler	Circuito cerrado por los 9 dias restantes	1	1	50.700.000	9.633.000	60.333.000	60.333.000
		Streaming e internet						
Baños	Alquiler	Encierro de baños en L	1	1	7.338.030	1.394.226	8.732.256	14.158.656
		Lavamanos Portatiles	4	12	4.560.000	866.400	5.426.400	
Hidratación	Servicio	Vasos de cartón 7 onz pqte	500	2	8.202.000	1.558.380	9.760.380	9.760.380
Souvenirs	Suministro	CVC Juego Didactico	1	1	2.115.579	401.960	2.517.539	31.778.806
		Souvenir - Nido de Aves	100	1	8.900.000	1.691.000	10.591.000	
		Camisetas T- Shirt	151	1	6.689.300	1.270.967	7.960.267	
		Bolsas marcadas	1.000	1	9.000.000	1.710.000	10.710.000	
Presentaciones Artisticas	Servicio	Presentaciones artisitcas	1	1	7.000.000	1.330.000	8.330.000	12.364.100
		Figuras instagrameables	3	1	3.390.000	644.100	4.034.100	
Presentadora	Servicio	Presentadora durante 9 dias adicionales	1	9	10.800.000	2.052.000	12.852.000	12.852.000
Transporte	Transporte	Transporte plantas viveros San Emigdio - Pla	1	1	3.010.500	571.995	3.582.495	3.582.495
Arcos	Servicio	Cambio de material para impresiones de lona a Lienzo	1	1	40.500.000	7.695.000	48.195.000	48.195.000
Atención invitados	Servicio	Humificadores	10	12	5.700.000	1.083.000	6.783.000	45.550.820
		Flores Adicionales	1	1	3.800.000	722.000	4.522.000	
		Diseño de jardines	1	1	3.170.000	602.300	3.772.300	
		Estación de café - Fenalco - Agenda académi	1	12	6.120.000	1.162.800	7.282.800	
		Sala VIP DG (Estación de café - termo con café- termo con agua caliente - pocillos blancos - mezcladores- galletas tosh - instacrem - azucar - aromaticas - agua en	1	12	14.400.000	2.736.000	17.136.000	
		Aspersores	8	12	5.088.000	966.720	6.054.720	
TOTAL					504.201.681	95.798.319	600.000.000	600.000.000

MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO: Se realiza modificación en segundo pago, quedando así:

- **Primer pago**: La CVC cancelará al contratista un primer pago por un valor El valor de MIL CUARENTA MILLONES DE PESOSM/CTE ($1.040.000.000), equivalentes al 40% del valor del contrato, una vez se realice el perfeccionamiento y legalización del contrato y la firma del acta de inicio y entrega de Plan Operativo de Actividades – POA y planimetría de escenario y render.

- **Segundo pago:** El valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.640.000.000), previa entrega de los informes técnico y financiero con los respectivos soportes, presentados por el contratante y recibo a entera satisfacción de la supervisión designada por la CVC, con el 80% de ejecución financiera del primer desembolso y un avance ponderado en la ejecución de las actividades pactadas en el plan de trabajo, este avance debe ser correspondiente a un 70% a entera satisfacción del Supervisor.

- **Pago Final:** El valor de QUINIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOSM/CTE ($520.000.000), con la ejecución total del contrato, una vez finalice la tercera versión de La Gran Vitrina en el marco de la COP16, y el recibo a satisfacción de cada uno de los puntos descritos en las condiciones técnicas, y su recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por la CVC. Con el anexo de los entregables correspondientes y certificado de paz y salvo con los sistemas de salud, pensión y parafiscales si es del caso.

2. Valor de la adición

a.	VALOR RECURSOS DEL CONTRATO/CONVENIO:	$2.600.000.000
b.	VALOR RECURSOS SUPRIMIDOS:	$0,00
c.	VALOR RECURSOS ADICIONALES:	$600.000.000
d	VALOR RECURSOS EXTRAS:	$0,00
e.	VALOR ADICION (c+d-b):	$600.000.000
f.	NUEVO VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:	$3.200.000.000

I. CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA/SUPERVISOR SOBRE LA ADICION Y/O PRORROGA

El Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. 585 de 2024, considera necesario formalizar la Primera Adición, consistente en incrementar su valor en la suma de $600.000.000 IVA incluido, teniendo en cuenta que se deben ampliar los alcances en algunas actividades

de este contrato, garantizando la correcta implementación y ejecución en este evento de gran relevancia internacional como los es la COP 16, esta feria "la Gran Vitrina Verde, en esta tercera edición contará con la presencia de todas las corporaciones autónomas regionales del País, es necesario contar con el soporte logístico a la altura de las exigencias y expectativas de los participantes y asistentes.

El presupuesto adicionado permitirá fortalecer los siguientes ítems del contrato:

1. Módulos y carpas: es necesario incluir dos (2) carpas adicionales a las previstas (1 bodega para el tema de almacenamiento de productos de Negocios Verdes y 2 para la muestra de un Mariposario), ambos elementos claves para la exhibición y promoción de iniciativas sostenibles. Estas infraestructuras no estaban contempladas inicialmente, pero son fundamentales para la optimización de la logística y la experiencia de los participantes.
2. Plan de medios; para asegurar la visibilidad y proyección del evento es fundamental aumentar las estrategias de comunicación. Dado el carácter masivo y prolongado del evento, con una duración de 12 días consecutivos, se hace necesario promover y divulgar las agendas académicas que se desarrollaran en la feria, buscando con esto una mayor asistencia de participantes.
3. Aseo: el volumen de asistentes y la extensa duración del evento requieren un incremento significativo en los servicios de aseo y mantenimiento de las instalaciones. Mantener los espacios limpios y en condiciones óptimas no solo es una exigencia para la correcta operación del evento, sino también un reflejo de los principios de sostenibilidad que el encuentro promueve. Estos servicios adicionales incluyen manejo responsable de los residuos generados durante el evento y limpieza continua.
4. Teniendo en cuenta la magnitud de este evento se requiere la presencia continua de ambulancia médica especializada durante todo el transcurso del encuentro para responder a cualquier emergencia de salud que pudiera presentarse.
5. El componente cultural a desarrollar comprende actividades como jornada de mitos y leyendas, pasarela de moda sostenible, una jornada educativa relacionada con el bicicine, y estas acciones deberán contar con la logística necesaria para divulgarse a través de la emisora y streaming que estará presente los doce días de feria.
6. Por último, el evento exige el uso de materiales con características de sostenibilidad ambiental lo que genera incremento en los costos previstos inicialmente.

J. SOLICITUD DE APROBACIÓN

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, el Supervisor solicita a la CVC autorizar la Primera Adición al Contrato de Prestación de Servicios No. 585 de 2024, considera necesario formalizar la Primera Adición, consistente en incrementar su valor en la suma de $600.000.000 IVA incluido, teniendo en cuenta que se deben ampliar los alcances en algunas

actividades de este contrato, garantizando la correcta implementación y ejecución en este evento de gran relevancia internacional como los es la COP 16, esta feria "la Gran Vitrina Verde, en esta tercera edición contará con la presencia de todas las corporaciones autónomas regionales del País, es necesario contar con el soporte logístico a la altura de las exigencias y expectativas de los participantes y asistentes.

El presupuesto adicionado permitirá fortalecer los siguientes ítems del contrato:

1. Módulos y carpas: es necesario incluir dos (2) carpas adicionales a las previstas (1 bodega para el tema de almacenamiento de productos de Negocios Verdes y 2 para la muestra de un Mariposario), ambos elementos claves para la exhibición y promoción de iniciativas sostenibles. Estas infraestructuras no estaban contempladas inicialmente, pero son fundamentales para la optimización de la logística y la experiencia de los participantes.
2. Plan de medios; para asegurar la visibilidad y proyección del evento es fundamental aumentar las estrategias de comunicación. Dado el carácter masivo y prolongado del evento, con una duración de 12 días consecutivos, se hace necesario promover y divulgar las agendas académicas que se desarrollaran en la feria, buscando con esto una mayor asistencia de participantes.
3. Aseo: el volumen de asistentes y la extensa duración del evento requieren un incremento significativo en los servicios de aseo y mantenimiento de las instalaciones. Mantener los espacios limpios y en condiciones óptimas no solo es una exigencia para la correcta operación del evento, sino también un reflejo de los principios de sostenibilidad que el encuentro promueve. Estos servicios adicionales incluyen manejo responsable de los residuos generados durante el evento y limpieza continua.
4. Teniendo en cuenta la magnitud de este evento se requiere la presencia continua de ambulancia médica especializada durante todo el transcurso del encuentro para responder a cualquier emergencia de salud que pudiera presentarse.
5. El componente cultural a desarrollar comprende actividades como jornada de mitos y leyendas, pasarela de moda sostenible, una jornada educativa relacionada con el bicicine, y estas acciones deberán contar con la logística necesaria para divulgarse a través de la emisora y streaming que estará presente los doce días de feria.
6. Por último, el evento exige el uso de materiales con características de sostenibilidad ambiental lo que genera incremento en los costos previstos inicialmente.

K. OBLIGACIONES PARAFISCALES

El Contratista anexa a esta solicitud de formalizar la Primera Adición al Contrato de Prestación de Servicios No. 585 de 2024, la certificación paz y salvo por concepto de pagos por seguridad social y aportes legales a la fecha.

Para constancia de lo anterior, se firma en original y tres (3) copias la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los dos (2) días del mes de octubre.

JOHANNA ANDREA RAMIREZ ALVAREZ
CONTRATISTA

ANDRES CARMONA TOBAR
SUPERVISOR

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

1. GENERALIDADES

Informe No. 2-2024

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 02/10/2024

Nombre del Supervisor: CARMONA TOBAR ANDRES MAURICIO

Tipo CONTRATO **Número** 585 **Año** 2024

Objeto: Prestación de servicios de apoyo logistico para el desarrollo del Tercer encuentro de Negocios Verdes, denominado ¿La Gran Vitrina Verde¿, en el marco de la COP16; como una estrategia de promoción y transferencia de prácticas de adaptación al cambio climático

Fecha de Inicio: 29 de julio de 2024 **Fecha Terminación:** 30 de noviembre de 2024

Duración inicial: A partir de la firma de inicio hasta el 30 de noviembre de 2024

Valor Inicial: $2,600,000,000 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $2,600,000,000

Valor pagado a la fecha: $1,040,000,000 **Saldo:** $1,560,000,000

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CORPORACION RED DE GESTION PARA EL DESARROLLO

Las contenidas en los estudios previos y minuta del contrato

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	30/11/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/05/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	30/11/2024

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Avance	Aspectos Relevantes
Realizar apoyo logístico para el desarrollo del tercer encuentro de negocios verdes, denominado "La Gran Vitrina Verde", en el marco de la COP16; como una estrategia de promoción y transferencia de prácticas de adaptación al cambio climático	GLOBAL	1.0	0.66	66%	Servicio de alquiler de módulos, carpas y tarimas el cual se realizó un anticipo al costo total del 70% con la descripción de acuerdo al contrato. Se realizó diseño de aforo de pantalla para tarima principal y se hizo una reservación de pasarela la cual conta de una alfombra roja para desfile de modas con un porcentaje de ejecución del 50%. Servicio de cocina donde ya se reservaron los elementos y va en un 50% de ejecución y producción con las caracteristicas del contrato, este ítem cuenta con un 70% de ejecución ya que está en producción y los elementos como las neveras ya se reservaron con anticipo para la feria. Servicios de alquiler de 4 salas lounge, 6 sillas artesanales, 2 mesa de corcho tipo barra grande, 150 mesas de 50x50, 350 sillas rimax sin brazo, 20 mesas tablón con spandex blanco, este ítem va en un porcentaje de ejecución del 70% ya que se encuentra todo reservado. Marcaciones e instalaciones con el nombre para 600 negocios verdes que estarán en la rotación cada 3 días, en este ítem se realizaron diseños y se encuentra en proceso de impresión con los nombres que van al momento de los negocios verdes del país con un porcentaje de ejecución del 70%. Banderas publicitarias

Informe No. 2-2024
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 02/10/2024
Nombre del Supervisor: CARMONA TOBAR ANDRES MAURICIO
Tipo CONTRATO **Número** 585 **Año** 2024

					tipo vela en impresión en alta resolución sobre tela a doble cara, tubo color negro, ítem al 50%. Servicio de alquiler de 150 stand de corcho de tamaño 2x2 mts, los stands ya se encuentran reservados con un 70% de ejecución del ítem ya que están en alistamiento. Tótems informativos en MDF de 1 mt x 1 mt x 1.5 mts, se realizó diseño y al momento se encuentran en producción para entrega ítem al 75%. Servicio de alquiler de 30 vallas de cerramiento y 200 mallas de cerramiento de 3 mts para cubrir el perímetro de la plazoleta san Francisco de 1200 metros cuadrados, ítem al 100% las vallas y las mallas ya se encuentran instaladas demarcando el perímetro a intervenir con el evento. Servicio de plan de medios el cual se encuentra en un 80% de ejecución en el cual se realizarán las siguientes pautas, ya que se están haciendo emisiones de invitación a la feria del 21 de octubre al 1 de noviembre. Planta eléctrica de 125 kva y servicio de instalación y desinstalación de tomas eléctricos, montaje y desmontaje de tablero principal y personal de apoyo, ítem al 50% por separación. Personal de apoyo logístico para evento desde las 5:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. - 32 personas x día, este ítem tiene una ejecución del 50% ya que se realizaron contratos con el personal logístico y se realizaron anticipos para asegurar el servicio durante la feria. Servicio de personal logístico y de seguridad, este ítem tiene una ejecución del 50% ya que se realizaron contratos con el personal logístico y seguridad, también se realizaron anticipos para asegurar el servicio durante la feria con la siguiente descripción. Servicio de personal logístico para el montaje: Cerramiento – estructura, Estructura - cargue stands, Armado estructura stands, Montaje técnico - sonido y pantallas, evento. Desmonte de stand y estructuras, Desmonte de cerramiento, servicio de seguridad del evento. Servicio de aseo ítem al 50%, se realizó contrato y anticipo para garantizar el servicio durante la feria donde se va a manejar las siguientes especificaciones. Servicio de personal de aseo: 6 personas de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. día 20 de octubre,10 personas x día de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., 10 personas de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. día 1 de noviembre, 4 personas de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. día 2 de noviembre. El valor incluye insumos de aseo. Permisos con las diferentes entidades para llevar a cabo el evento en la plazoleta San Francisco, ítem al 98% ya se radicaron todas las solicitudes a las entidades y generaron respuesta, pendiente 1 entidad por respuesta de la radicación. Servicio audio visual, iluminación y streaming los días del evento, este ítem está al 70% se hace contrato con los proveedores y se hace anticipo para asegurar los servicios durante el evento: Pantalla LED cocina 2mts x 1 mts, Pantalla led tarima principal de 5mts x 3 mts, Pantalla de 3x2 mts como relevo en el mercado, Pantalla 2x1 como relevos en los stands, Streaming + servicio de internet, Sistema de circuito cerrado de televisión (8 horas x día), Sonido 8 rai para evento y amplificar con 30 micrófonos, Sonido cabina 500 watts + con micrófono de diadema, Sonido 2 cabinas + 1 micrófono, Luces, Reflectores - Rompe nubes, Ventury. Servicio de 1 estación de café durante todo el evento, ítem al 10%. Servicio de alquiler de 10 baños portátiles, 10 extintores, ítem al 50%, se realizaron los contratos e hizo abonos de separación para garantizar el servicio en el evento. Servicio de alimentación para 100 personas (almuerzo y refrigerio pm, 40 hospedajes en habitación doble para participantes del evento, se realizará reintegro de transporte a 50 personas productores de los negocios verdes, hidratación durante todo el evento, souvenirs los cuales se programarán 1000 Bolsas marcadas, 100 camibuso con logo bordado, 100

Informe No. 2-2024
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 02/10/2024
Nombre del Supervisor: CARMONA TOBAR ANDRES MAURICIO
Tipo CONTRATO **Número** 585 **Año** 2024

					gorras, ítem al 50%, se realizó anticipo y contrato con proveedor de alimentación, se están realizando diseños para aprobación en material POP. Servicio de presentaciones artísticas, presentadora, atención a invitados, ítem al 80% . Servicio de instalación de arcos al 80% donde ya se realizaron diseños de los artes y se encuentran en producción de las estructuras metálicas y aditamentos para la instalación con las siguientes características: Arco cajero gobernación - Arco en banner volumétrico, impreso a full color, Arco iglesia san francisco - Arco en banner volumétrico, impreso a full color, Arco calle 9 - Arco en banner volumétrico, impreso a full color. Servicio de diseño decoración y montaje de stands institucionales, como también se prestará servicio de transporte para el montaje y desmontaje de todo el evento, ítem al 50% ya está realizado el stand de gobernación en diseño para aprobación y al momento se está montando render de CVC. Teniendo en cuenta los avances de ejecución del contrato se realiza solicitud de adición, teniendo en cuenta que se deben ampliar los alcances en algunas actividades de este contrato, garantizando la correcta implementación y ejecución en este evento de gran relevancia internacional como los es la COP 16, esta feria "la Gran Vitrina Verde, en esta tercera edición contará con la presencia de todas las corporaciones autónomas regionales del País, es necesario contar con el soporte logístico a la altura de las exigencias y expectativas de los participantes y asistentes.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

De acuerdo a los avances de ejecución del contrato se realiza solicitud de adición, teniendo en cuenta que se deben ampliar los alcances en algunas actividades de este contrato, garantizando la correcta implementación y ejecución en este evento de gran relevancia internacional como los es la COP 16, esta feria "la Gran Vitrina Verde, en esta tercera edición contará con la presencia de todas las corporaciones autónomas regionales del Pais, es necesario contar con el soporte logistico a la altura de las exigencias y expectativas de los participantes y asistentes.

El presupuesto adicionado permitirá fortalecer los siguientes ítems del contrato:

1. Módulos y carpas: es necesario incluir dos (2) carpas adicionales a las previstas (1 bodega para el tema de almacenamiento de productos de Negocios Verdes y 2 para la muestra de un Mariposario), ambos elementos claves para la exhibición y promoción de iniciativas sostenibles. Estas infraestructuras no estaban contempladas inicialmente, pero son fundamentales para la optimización de la logistica y la experiencia de los participantes.
2. Plan de medios; para asegurar la visibilidad y proyección del evento es fundamental aumentar las estrategias de comunicación. Dado el carácter masivo y prolongado del evento, con una duración de 12 días consecutivos, se hace necesario promover y divulgar las agendas académicas que se desarrollaran en la feria, buscando con esto una mayor asistencia de participantes.
3. Aseo: el volumen de asistentes y la extensa duración del evento requieren un incremento significativo en los servicios de aseo y mantenimiento de las instalaciones. Mantener los espacios limpios y en condiciones óptimas no solo es una exigencia para la correcta operación del evento, sino también un reflejo de los principios de sostenibilidad que el encuentro promueve. Estos servicios adicionales incluyen manejo responsable de los residuos generados durante el evento y limpieza continua.
4. Teniendo en cuenta la magnitud de este evento se requiere la presencia continua de ambulancia médica especializada durante todo el transcurso del encuentro para responder a cualquier emergencia de salud que pudiera presentarse.

Informe No. 2-2024
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 02/10/2024
Nombre del Supervisor: CARMONA TOBAR ANDRES MAURICIO
Tipo CONTRATO **Número** 585 **Año** 2024

5. El componente cultural a desarrollar comprende actividades como jornada de mitos y leyendas, pasarela de moda sostenible, una jornada educativa relacionada con el bicicine, y estas acciones deberán contar con la logística necesaria para divulgarse a través de la emisora y streaming que estará presente los doce días de feria.
6. Por último, el evento exige el uso de materiales con características de sostenibilidad ambiental lo que genera incremento en los costos previstos inicialmente.

Firma del Supervisor:

CARMONA TOBAR ANDRES MAURICIO

CORPORACIÓN RED DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003)

ISABELINO LASSO CUTIVA, identificado con cedula de ciudadanía 16.582.909 de Cali, en calidad de Revisor Fiscal y **JOHANNA ANDREA RAMIREZ ALVAREZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 67.030.173 de Cali, en calidad de Representante Legal de la Corporación Red de Gestión para el Desarrollo con Nit 805.026.074-8, manifiestan bajo la gravedad de juramento que la Corporación ha cumplido durante los últimos seis (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondiente a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaramos que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas promotoras de salud EPS, fondos de Pensiones, Administradoras de riesgos Laborales ARL, caja de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Para constancia de lo anterior se firma en Cali, el Segundo (02) día del mes de Octubre del 2024.

ISABELINO LASSO CUTIVA
Revisor Fiscal
TP. 14416 – T

JOHANNA ANDREA RAMIREZ
Representante Legal
C.C. 67.030.173 de Cali

CONCEPTO SUPERVISIÓN DE ADICIÓN CONTRATO CVC No. 585 de 2024

Por medio del presente, como supervisor del contrato No. 585 de 2024 entre CVC y CORPORACIÓN RED DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, identificado con número de NIT 805.026.074-8, el cual tiene como objeto: *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TERCER ENCUENTRO DE NEGOCIOS VERDES, DENOMINADO "LA GRAN VITRINA VERDE", EN EL MARCO DE LA COP16; COMO UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y TRANSFERENCIA DE PRÁCTICAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO"*, certifico el aval de la adición, que en virtud de los conceptos emitidos en la solicitud de adición y velando por el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, de conformidad con los términos y condiciones acordados en la adición del contrato.

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los dos (2) días del mes de octubre de 2024.

ANDRES CARMONA TOBAR
Supervisor

Archívese en: 0703-014-013-T5855-2024