PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15			
			VERSIÓN Nº 01	Página 1 de 1		
			FECHA:	24	7	2024

SOLICITUD DE

ADICIÓN	☐	**PRÓRROGA**	☑	**SUPENSIÓN**	☐
MODIFICACIÓN	☐			**REINICIO**	☐

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº:	011-027-2024
NOMBRE CONTRATISTA:	COLGAS S.A E.S.P
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31 de octubre de 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28 de mayo de 2024
FECHA DE EJECUCIÓN INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/ ACTA DE ACUERDO	31 de octubre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/ ACTA DE ACUERDO	$ 672.032.334.526,00
VALOR CONTRATO	$ 58.500.000,00
INTERVENTOR:	NO APLICA
DEPENDENCIA SOLICITANTE	**ABASTECIMIENTOS**
SUPERVISOR:	ING. ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES

2. PRORROGAS

PRORROGA NO.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN
1	45	15/12/2024

3. SUSPENSIONES / REINICIO

ACTAS DE SUSPENSION / REINICIO Nº	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO **31 de octubre de 2024** **(dd/mm/aaaa)**

4. VALOR ADICIONES

ADICION NO.	VALOR ($)
No. 1	$ 28.500.000

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **$ 87.000.000**

Menor de 50% valor contrato, excepto contratos de interventoría

5. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al ordenador del Gasto del presente contrato una

ADICIÓN	☐	Al contrato citado por valor de	
PRORROGA	☑	Al contrato citado de	45 días
MODIFICACIÓN	☐	Al contrato citado de:	
SUSPENSIÓN	☐	Al contrato citado tiempo	
REINICIO	☐		

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15		
			VERSIÓN Nº 01	Página 1 de 1	
			FECHA:	24 / 7 / 2024	

6. ESTADO FINANCIERO ☐

Valor actual del contrato	$ 87.000.000,00
Valor facturado	$ 60.015.600,00
Valor facturado reajustes	$ 0,00
Valor anticipo amortizado	$ 0,00
Valor anticipo por amortizar	$ 0,00

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Que de acuerdo al promedio de consumo y tomando en cuenta que se realizo adición presupuestal por valor de $28.500.000 al presente contrato, se evidencia que el saldo con el que se cuenta es suficiente para continuar con la satisfacción de la necesidad de los catering de la Regional Nororiente, por cuarenta y cinco (45) días más, por lo tanto se requiere realizar prorroga que permita continuar con el suministro ininterrumpido de los productos del objeto contractual, mientras se adelantan los tramites de publicación y adjudicación de un nuevo proceso de contratación.

8- DOCUMENTOS SOPORTE

1. Alcance a estudios previos	☑
2. Certificado Disponibilidad Presupuestal (Adiciones)	☐
3. Numero de Solicitud de pedido SAP (Adiciones)	☐
4. Solicitud contratista	☐

Para constancia de lo anterior, se firma en Bucaramanga, a los (21) días del mes de octubre de 2024

Nota: la subdirección General de Contratación y/o coordinación de contratación tramitará las modificaciones mínimo con cinco (05) días hábiles de antelación a la fecha estimada para la entrada en vigencia de la modificación del contrato y previo al vencimiento del plazo del contrato.

Firma:	**Firma:**
Supervisor: ING. ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES	**Apoderada: ANA ISABEL BELTRAN GARCIA**
Cargo:	Cargo: Apoderada COLGAS SA ESP
Firma	**Firma**
Representante Legal Interventoría (Cuando Aplique)	**Ordenador del gasto ALFM: CR (RA) RUBIEL ELIAS CAÑON CUERVO**
Cargo	Cargo: Director Regional