ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO: : **382-2023**
SALON COMUNAL: : COMUNEROS
DIRECCIÓN : CALLE 48 X SUR # 02-13
LOCALIDAD : RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE ENTREGA : 22 DE ABRIL DE 2024

I. OBJETO DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física del Salón Comunal COMUNEROS ubicado en la Localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura CALLE 48 X SUR # 02-13 que comprende:

SALON COMUNAL – COMUNEROS		
1,1	DEMOLICION DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE CARFGUE Y RETIRO DE ESTRUCTURA Y PLACA)	M2
2,1	LIMPIEZA RESANE Y PINTURA INTERIOR TRES MANOS M2 (INCLUYE FILOS Y ANDAMIOS)	M2
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS (CIELO RASO BAÑOS)	M2
7,1	AFINADO DE MORTERO ENDURECIDO 1:3 H=4	M2
7,2	CERÁMICA PISO TRAFICO 5 (O DUROPISO), CALIDAD PRIMERA (TERCER PISO) INCLUYE ALISTADO Y JUNTAS DE DILATACION	M2
8,1	SUMINISTRO E INSTALACION BIG PANEL O LAMPARA LED 60X 60 48 W LUZ BLANCA (MODUARES)ECOLITE O SIMILAR INCLUYE MARCO DE ENSAMBLE.	UN
8,2	SALIDA LAMPARA EMT COMPLETA CON APARATO (INCLUYE CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 12 THHN Y TUBERIA EMT 3/4 HASTA 4 MTS CAJA, CONECTORES, ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION)	UN
8,4	REVISION ELECTRICA, (INCLUYE, ESTUDIO DE CARGAS, REGATEO TOMACORRINTES E INTERRUPTORES)	GL
9,1	ASEO GENERAL (LIMPIEZA PARA ENTREGA, ASEO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS) VIRDIOS PISOS MUROS FACHADA ANDENES	M2
10.5	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN
10.7	RASPADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL	M2

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

10.11	ENCHAPE EN MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA PRENSADO LIVIANO M-02	M
10.14	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	ML
10.16	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2
10.17	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML
10.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"	UND
10.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 MM	M2
10.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2
10.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO LAVAMANOS PEDESTAL Y SANITARIO (INCLUYE ASCESORIOS)	UND
10.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA LAMPARA INCLUIDAS LAS OBRAS CIVILES	UND
10.55	KIT DE GUAYAS PARA LAMPARAS	UND
10.56	DERIVACION LUMINARIA A SALIDA ELECTRICA EXISTENTE	UND
3.1	DEMOLICION BALDOSA DE PISO H 0.04MM, INCLUYE TRACIEGO DE MATERIAL (SALON SEGUNDO PISO, BAÑOS 2DO PISO Y COCINA)	M2
8.33	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2
2,2	DESMONTE DE APARATO SANITARIO	UND

II. **ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -**

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☐ **NO** ☐ **N/A** ☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☐ **NO** ☐ **N/A** ☐

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

3.- ¿Los acabados corresponden a las indicaciones y condiciones aprobadas por la entidad e interventoría?

SI ☐ **NO** ☐ **N/A** ☐

III. **OBSERVACIONES GENERALES**

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)

IV. **REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

CONSORCIO ARAGON GDT	
CONTRATO:	**382-2023**
REGISTRO FOTOGRAFICO – SALON COMUNAL COMUNEROS	






ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA











ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los _____ (__) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

_____	_____
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
_____	_____
ENTIDAD	COMUNIDAD

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO: : **382-2023**
SALON COMUNAL: : EL TRIUNFO
DIRECCIÓN : CALLE 43 SUR #11B-77
LOCALIDAD : RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE ENTREGA : 22 DE ABRIL DE 2024

I. OBJETO DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física del Salón Comunal EL TRIUNFO ubicado en la Localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura CALLE 43 SUR #11B-77 que comprende:

SALON COMUNAL – EL TRIUNFO		
2,1	LIMPIEZA RESANE Y PINTURA INTERIOR TRES MANOS M2 (INCLUYE FILOS Y ANDAMIOS)	M2
7,1	ASEO GENERAL (LIMPIEZA PARA ENTREGA, ASEO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS) VIRDIOS PISOS MUROS FACHADA ANDENES	M2
8.7	RASPADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H 1.00M. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2
8.11	ENCHAPE EN MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA PRENSADO LIVIANO M-02	ML
8.12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML
8.14	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	ML
8.16	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2
8.17	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML
8.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"	UN
8.29	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	ML
8.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

10.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m

II. **ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -**

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☐ **NO** ☐ **N/A** ☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☐ **NO** ☐ **N/A** ☐

3.- ¿Los acabados corresponden a las indicaciones y condiciones aprobadas por la entidad e interventoría?

SI ☐ **NO** ☐ **N/A** ☐

III. **OBSERVACIONES GENERALES**

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

IV. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CONSORCIO ARAGON GDT	
CONTRATO:	**382-2023**
REGISTRO FOTOGRAFICO – SALON COMUNAL EL TRUNFO	








ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA



V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los _____ (__) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

_____	_____
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
_____	_____
ENTIDAD	COMUNIDAD