Gmail

Ing Diego Caicedo <residenteconsorcioaragon@gmail.com>

IMPREVISTOS PRESENTADOS, SALÓN COMUNAL AYACUCHO QUE ESTÁN AFECTANDO LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN PARA ENTREGA DE ACTIVIDADES.

1 mensaje

Ing Diego Caicedo <residenteconsorcioaragon@gmail.com> 27 de junio de 2024, 12:29 p.m.
Para: Proyecto Rafael Uribe Uribe <jvmintersalonuribe@gmail.com>
CC: GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE <g.torres.d@hotmail.com>, Angelica Maria Sanchez Rodriguez <angelica.sanchez@gobiernobogota.gov.co>, fabianrada@hotmail.com

Señores:

JVM INGENIERIA SAS ATN.

ATN. CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

Ciudad; Bogotá.

Por medio del siguiente comunicado solicitamos amablemente a la interventoría que mantenga su colaboración y que se tengan en cuenta los retrasos y repercusiones en la ejecución de actividades del contrato. Por imprevistos presentados, en el salón comunal ***Ayacucho***.

Atentamente,

CONSORCIO ARAGÓN GTD

CONS – ARAG - GGC146 – OBR 86.pdf
141K