Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

MEMORANDO

0690- 945302024

PARA:	Dr. Marco Antonio Suarez Gutiérrez - Director General
DE:	Paola Janeth Patiño Triana - Directora Técnica Ambiental (C)
ASUNTO:	Autorización para prórroga del Contrato CVC No. 875 de 2022
CIUDAD Y FECHA:	Santiago de Cali, 16 de octubre de 2024

En conformidad con el oficio con número de radicado CVC No. 920202024 de fecha 7 de octubre de 2024, mediante el cual la interventoría de la obra avala y recomienda proceder con la solicitud de ampliación de plazo solicitada por el contratista de obra, Consorcio PTAR ZARZAL 2022, del contrato 875 de 2022, que tiene por objeto **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARZAL - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 -CARCTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE CALIDAD DEL AGUA",** argumentando que, en el desarrollo del proyecto se han presentado dificultades que han generado retrasos en la ejecución de las obras tales como, diferencias en las áreas del lote de la PTAR, hecho que genero la relocalización de estructuras dentro del sitio a implantar, afectando directamente el inicio de las actividades de obra, debido a levantamientos y chequeos topográficos, que finalmente prolongo los tiempos de comienzo de actividades. Adicionalmente se han realizado varios análisis técnicos y gestiones en temas de servidumbres que han tomado tiempos, los cuales han abocado a la implementación de un plan de choque o plan de contingencia, que requiere de un tiempo adicional para su implementación.

Atentamente,

PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnico Ambiental (C)

MARCO ANTONIO SUAREZ GUTIERREZ
Director General

Proyectó: Yenni Lizeth Mejia – Contratista DTA

Archívese en: 0690-013-007-875-2022

Comprometidos con la vida