ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN JURÍDICA	Código: 2TR-GJU-MT01
		Fecha: 16/08/2019
	MATRIZ DE RIESGOS	Versión: 1

OBJETO: Adquisición y puesta en funcionamiento de un Sistema de Amplificación de Sonido PA con sus componentes y accesorios, y una consola de mezcla para el Escenario Móvil Armando de la Torre, propiedad del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		ANALISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
									CONTRATANTE	CONTRATISTA	
Situaciones que surgen con ocasión de los cambios en la normatividad nacional y distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual.	General	Externa	Ejecución	Social o Político	3	1	4	RIESGO BAJO	50%	50%	Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de las posibles políticas que puedan surgir a nivel distrital y que estén relacionadas con el objeto del contrato, para poder determinar de manera conjunta las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo.
Situaciones de calamidad pública u orden público que puedan perturbar o impedir la ejecución del contrato.	General	Externa	Ejecución	Social	3	2	5	RIESGO MEDIO	50%	50%	Durante la ejecución del contrato las partes deberán estar plenamente informadas de la situación de orden público y las medidas adoptadas por las autoridades del nivel distrital y nacional, con el fin de determinar de manera conjunta las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo.

Eventos de la naturaleza previsibles en los cuales no hay intervención humana, que pueden impactar la ejecución contractual.	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	2	2	4	RIESGO ALTO	0%	100%	El contratista debe consultar con anterioridad al inicio del desarrollo contractual, los informes de las entidades estatales encargadas de medir aspectos de la naturaleza, lo que le permite prever un plan de mitigación respecto de este riesgo.
Situaciones derivadas del comportamiento del mercado (fluctuación del precio, desabastecimiento y especulación del mercado).	General	Externo	Ejecución	Económico	1	2	3	RIESGO MEDIO	0%	100%	El riesgo se mitiga en la medida en que el contratista, conocedor del mercado y las posibles fluctuaciones del mismo, tenga en cuenta las diferentes variables al momento de estructurar su propuesta y ejecutar el contrato.
Situaciones derivadas del incumplimiento contractual por motivo de omisión de las especificaciones técnicas solicitadas de los bienes a adquirir y puesta en funcionamiento de acuerdo con la descripción del objeto contractual	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	4	5	9	RIESGO EXTREMO	0%	100%	El contratista deberá cumplir a cabalidad con cada una de las especificaciones técnicas del bien solicitado. La falta de una de las condiciones técnicas puede degenerar en un incumplimiento contractual.
Situaciones derivadas del incumplimiento en el plazo de entrega del bien a adquirir e instalar de acuerdo con la descripción del objeto contractual.	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	3	4	7	RIESGO ALTO	0%	100%	El incumplimiento en el plazo de entrega del bien a adquirir afecta la programación del escenario Móvil Armando de la Torre
Situaciones derivadas del proceso de importación de alguno de los bienes a adquirir e instalar que puedan afectar la ejecución del contrato	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	3	4	7	RIESGO ALTO	0%	100%	El contratista deberá conocer los diferentes procedimientos para adelantar el trâmite de importación, buscando reducir el riesgo de retrasos que afecten la correcta ejecución del objeto contractual

			IMPACTO DEL RIESGO				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	Categoría	Valoración	1	2	3	4	5
PROBABILIDAD DEL RIESGO	Raro	1	2	3	4	5	6
	Imposible	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto	5	6	7	8	9	10

Proyecto: Luis Miguel Morales – Contratista SEC

Johanna Suarez – Contratista SEC

30/09/2024