Denominación del bien o servicio	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL ICBF REGIONAL BOYACÁ	Anexo #	1
		Fecha	18/092024

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable
1	General	Externo	Planeación	Económicos	Estimacion inadecuada de los costos por parte de los oferentes.	Afectación en la calidad del servicio brindado por parte del contratista, para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Definir condiciones técnicas generales y especificas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y FCT	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la estructuración de los documentos previos, dentro del proceso	Hasta la suscripcion del contrato	Desde a evaluación técnica de los proponentes	Permanente
2	General	Externo	Planeación	Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual	Retrasos en el inicio de ejecucion del proceso de contratación.	2=Improbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	ICBF	Realizar mesas de trabajo con los equipos encargados de adelantar la etapa precontractual en el proceso para definir requisitos y minimzar tiempos	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la planeacion y elaboracion de la FCT	Con la aprobacion y control, de legalidad de la FCT y demas documentos previos	Seguimiento a los procedimientos y plazos estipulados en las guias para la	Permanente
3	General	Externo	Selección	Operacionales	Que no se presenten proponentes al proceso de selección	Se declare desierto el proceso	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Establecer en los estudios previoa los criterios mínimos habilitantes técnicos y jurídicos acordes a los lineamientos legales de la Entidad	2=Improbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la estructuración de los documentos previos, dentro del proceso	Hasta la fecha límite de expedición de adendas	Revisando que los criterios habilitantes técnicos y jurídicos se encuentren acordes con la modalidad d e contratacion a	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Baja calidad del servicio por el contratista	Presentar demora en el cumplimiento del objeto contractual	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento continuo de la calidad del servivio y repuestos entregados, contituyendo a la garantia que ampare la calidad del servicio prestado	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante el Informe presentados a la supervision	Permanente
5	General	Externo	Contratación	Operacionales	Fallas en la planeacion logistica y/uo organización del contratisca que retrase la prestacion de los servicios requeridos por la entidad	Incumplimiento en la prestación del servicio	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento y control por parte de la supervisión del contrato. con el fin de dar cumplimiento al plazo de ejecución establecido	2=Improbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde el inicio de ejecucion contractual	Finalizacion de la ejecucion contractual	Cumplimiento del cronograma de la prestacion de los servicios	Permanente