ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

#ElAzulQueNosUne

20240021463282113

No. 20240021463282113 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL02-DEALMBNL02-29.60

Bahia Málaga 15 de octubre del 2024

Señora Capitán de Fragata
JENNY ALEXANDRA CAMACHO TORRES
Comandante BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
Buenaventura, Bahía Málaga

Asunto: Solicitud prorroga al plazo de ejecución del contrato No.042-ARC-CBNL02-2024

Con toda atención, me dirijo a la señora Capitán de Fragata, Comandante de la BASE NAVAL ARC "MÁLAGA", con el fin de solicitar prorroga al plazo de ejecución hasta el **14 de noviembre de 2024**, del contrato No. 042-ARC-CBNL02-2024, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO DE LA ARMADA NACIONAL, esto acuerdo a lo manifestado por el contratista en el oficio de fecha 10 de octubre del 2024.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y solicitado en el oficio por parte del contratista el señor EDGAR ARIZA VIRVIESCAS representante legal de la empresa DISMET DISTRIBUCIONES.

1. Solicita Prorroga al plazo de ejecución hasta el 14 de noviembre de 2024 y entrega de la totalidad de los bienes del contrato, acuerdo cronograma anexo en el oficio de solicitud por parte del contratista.

Atentamente,

S2 CAICEDO GARCÍA JORGE ALEJANDRO
Supervisor del Contrato No. 042-ARC-CBNL02-2024

icontec ISO 9001
IQNet
TP-SC-021000521