CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Agropecuario La Granja – El Espinal
CONTRATO NRO.	**No. CO1.PCCNTR.6636022** del 16 de agosto 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**20 de agosto de 2024**
OBJETO	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES MÓVILES DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y NUTRICIÓN ANIMAL DEL CENTRO AGROPECUARIO" SENA ESPINAL - TOLIMA PARA EL AÑO 2024
CONTRATISTA	JHONESTIL URIBE MAPE
CC o NIT	93370226-2
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro Agropecuario La Granja – El Espinal
FECHA DE INICIO	**26 de agosto de 2024**
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	60 días Contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización (Registro Presupuestal y Aprobación de la Garantía Única), junto con la respectiva acta de inicio suscrito entre supervisor y contratista.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE **$8.663.200**
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	**26 de octubre de 2024**
ADICIÓN NRO	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE **$8.663.200**
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el **26/08/2024** al **25/10/2024**

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	Actividades realizadas	Producto o evidencia
1. Prestar los servicios solicitados y realizar cada actividad de manera eficaz y eficiente, conforme a las condiciones técnicas establecidos en los documentos previos y la propuesta presentada.	Se prestó el servicio dentro del plazo establecido, bajo la condiciones técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes	Informe de actividades del contratista y aula móvil en pleno funcionamiento
2. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de Conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	Se desarrolló el objeto contractual dentro del plazo establecido, bajo condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el Contrato suscrito por el SENA.	Informe de actividades del contratista y aula móvil en pleno funcionamiento
3. Ejecutar el objeto del presente contrato bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada.	Se ejecutó el objeto contractual dentro del plazo establecido en la prórroga, bajo condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el Contrato suscrito por el SENA.	Informe de actividades del contratista y aula móvil en pleno funcionamiento
4. Presentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato una programación para la realización de las	Se ejecutó el objeto contractual dentro del plazo establecido, bajo condiciones de eficiencia,	Informe de actividades del contratista y aula móvil en pleno funcionamiento

Obligaciones	Actividades realizadas	Producto o evidencia
actividades a desarrollar conforme a las condiciones técnicas establecidas, al supervisor del contrato para su respectiva aprobación por parte de este.	oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el Contrato suscrito por el SENA.	
5. En caso de alguna modificación al programa inicialmente establecido, el contratista deberá informar acerca del mismo al supervisor del contrato para su respectiva aprobación; En todo caso, el número determinado de la actividad es el máximo para ejecutar durante la vigencia del contrato.	No hubo modificaciones	Informe de actividades del contratista y aula móvil en pleno funcionamiento
6. Contratar el personal y capacitado para la prestación del servicio de acuerdo con lo requerido por la Entidad.	Se ejecutó el objeto contractual dentro del plazo establecido, bajo condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el Contrato suscrito por el SENA.	Informe de actividades del contratista y aula móvil en pleno funcionamiento
7. Presentar un informe detallado sobre las actividades realizadas, teniendo en cuenta todas las imágenes del “antes”, “durante” y “después” del mantenimiento.	El contratista presentó un informe detallado sobre las actividades realizadas, teniendo en cuenta todas las imágenes del “antes”, “durante” y “después” del mantenimiento.	Informe de actividades del contratista y aula móvil en pleno funcionamiento
8. El contratista deberá Suministrar todos los materiales, equipos, repuestos, accesorios, herramientas y mano de obra	El contratista suministró todos los materiales, equipos, repuestos, accesorios, herramientas y mano de obra	Informe de actividades del contratista y aula móvil en pleno funcionamiento

Obligaciones	Actividades realizadas	Producto o evidencia
necesarios para la ejecución del contrato	necesarios para la ejecución del contrato	
9. Asegurar que se tomen todas las medidas que se consideren convenientes en concordancia con la reglamentación vigente, para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, garantizando la seguridad del personal que trabaja en los mantenimientos, así como la de la comunidad educativa.	El contratista aseguró todas las medidas que se consideren convenientes en concordancia con la reglamentación vigente, para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, garantizando la seguridad del personal que trabaja en los mantenimientos, así como la de la comunidad educativa. 17 GCCON-F-046 V.02	Informe de actividades del contratista y aula móvil en pleno funcionamiento
10. Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual	El contrato se ejecuta en todos sus apartes, sin novedad alguna.	Informe de actividades del contratista y aula móvil en pleno funcionamiento

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
25/10/2024	N° JHON 36	$8.663.200	$8.663.200	0	100%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado: Septiembre de 2024	Planilla nro. **9474048922** del **01 de octubre de 2024.**

5. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

6. OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta lo verificado en el proceso de ejecución del contrato y los documentos que soportan el contrato se concluye que la ejecución del contrato y cumple a cabalidad en un 100 %. Por lo tanto, se puede autorizar el pago.

Para constancia se firma



LICELANDER HENNESSEY RAMOS
Supervisor del Contrato



YULI PAOLA BERMUDEZ VIÑA
Apoyo Supervisión del Contrato

Elaboró: *Licelander Hennessey Ramos – Instructor*
Yuli Paola Bermúdez Viña - Instructora